

Diagramma di Gantt - Importi in migliaia di euro

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2013			Tot..	%
				MAG	GIU	LUG		
Cronoprogramma	02/05/2013	07/07/2013	67				46	100,0%
formazione cantiere	02/05/2013	06/05/2013	5				3	6,5%
opere edilizie	06/05/2013	07/07/2013	63				43	93,5%
Totale mese				21	20	5	46	
Parziale				45,7%	43,4%	10,9%		100,0%
Progressivo				45,7%	89,1%	100%		

	2013		
	MAG	GIU	LUG
Importi parziali euro	20.226,75	20.453,93	4.772,59
Importi progressivi euro	20.226,75	40.680,68	45.453,27

Month	Cumulative Import (Euro)
May (MAG)	20.226,75
June (GIU)	40.680,68
July (LUG)	45.453,27