
Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento
alla normativa vigente in materia di sicurezza e

prevenzione incendi della scuola dell'infanzia e primaria
"Gianni Rodari"

ing. Maurizio Scendoni

PROVINCIA DI FERMO

COMUNE di PONZANO DI FERMO

via Passo di colle, 4

63844 Grottazzolina FM

Tel./Fax: 0734 631755

www.scendonistudio.it

info@scendonistudio.it

collaboratore

ing. Riccardo Scendoni

 via I° Maggio

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA 
(Art. 40 DPR 5/10/2010 n. 207) 

 

1-  Approvazione progetto esecutivo  
     Data presunta  il                                                    25/02/2016 
 
2-  Gara d’appalto  
     Data presunta         il                     02/05/2016 
 
3-  Affidamento lavori entro il                 01/06/2016 
 
4- Consegna dei Lavori  entro il      13/06/2016    
 
5-  Inizio lavori presunto  il                              13/06/2016  
 
6-  Tempo previsto  per l’esecuzione  dei lavori   100  giorni. 
 
7-  Fine lavori prevista  in data                          20/09/2016 
 

  Le particolari caratteristiche delle opere da eseguire  e la loro ubicazione fanno 

presumere un tempo di esecuzione complessivo di 100 giorni, suddiviso in fasi 

successive secondo  l’allegato   diagramma di Gant per cantiere.   

I lavori verranno eseguiti cercando di evitare il trasferimento degli alunni  in altre 

sedi, data la difficoltà di reperire immobili idonei da parte ael comune. 

L’intervento viene suddiviso eseguendo le lavorazioni previste in tre comparti 

individuati  come (1) piano primo e sottotetto compresa copertura; (2) piamo terra ed 

area esterna. 

Il comparto (1) piano terra interessa la scuola primaria. I lavori edili inizieranno in tale 

zona e appena conclusi verranno eseguiti gli impianti elettrici ed il montaggio degli 

infissi. 

Il comparto (2)  rigurda la scuola dell’infanzia. I lavori inizieranno appena conclusa 

l’attività scolastica  secondo lo stesso ordine previsto per il comparto. 

Contemporaneamente inizieranno i lavori esterni in modo da completare tutte le 

finiture prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, possono essere eseguite senza 

intralcio delle attività scolastiche solo le opere di sistemazione dell’area esterna, 

zona nord-ovest del piano terra. 

Il diagramma allegato rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 

gestibili autonomamente dal punto di vista della sequenza logica e dei tempi. 

 

                                                                     Il Tecnico                                                                  



Programmazione dei lavori 
Attività  Inizio  Fine Dur.  Impresa  Note 

Piano terra, sottotetto e 
copertura Scuola Primaria 

     

 Allestimento cantiere 13/06/2016 14/06/2016 2  Delimitazione aree di cantiere, 
installazione recinzione e trasporto in loco 
delle attrezzature necessarie per i lavori 

 Bonifiche Preliminari 
(incapsulamento) 

15/06/2016 15/06/2016 1  Incapsulamento materiali contenenti 
amianto 

 Smontaggio delle lastre 16/06/2016 16/06/2016 1  Smontaggio tubazioni e vasche in 
cemento amianto 

 Calo a terra dei rifiuti 17/06/2016 17/06/2016 1  calo a terra dei materiali contenenti 
amianto 

 Confezionamento dei rifiuti 
(M.C.A. stato compatto) 

18/06/2016 18/06/2016 1  Confezionamento dei rifiuti con sacconi a 
norma 

 Demolizione eseguite a 
mano o con macchinari 

19/06/2016 23/06/2016 5  Demolizione divisori per modifica accesso 
alla scala interna e creazione foro per 
areazione scala su parete esterna 

 Murature 24/06/2016 28/06/2016 5  Ripristino divisori e montaggio controtelai 
 Intonaci 29/06/2016 01/07/2016 3  Esecuzione di intonaci su pareti nuove e 

intorno areazione scala 
 Posa pavimenti 04/07/2016 13/07/2016 10  Ripristino pavimenti scala interna 
 Controsoffitti a pannelli 14/07/2016 18/07/2016 5  Realizzazione canale per areazione scala 
 Posa infissi 19/07/2016 28/07/2016 10  Montaggio nuovi infissi esterni e interni 
 Opere di vetrazione 29/07/2016 30/07/2016 2  Montaggio vetri su nuovi infissi 
 Impianto elettrico 31/07/2016 09/08/2016 10  Spostamento contatore enel e inverter, 

montaggio lampade emergenza, 
realizzazione nuove linee per pulsanti di 
allarme e modifiche varie all'impianto 
elettrico 

 Tinteggiature 10/08/2016 14/08/2016 5  Tinteggiatura pareti interne ed esterne 
oggetto dei lavori 

 Levigatura di pavimenti 15/08/2016 19/08/2016 5  Levigatura pavimenti interni 
Piano seminterrato Scuola 
Infanzia 

     

 Demolizione eseguite a 
mano o con macchinari 

14/07/2016 15/07/2016 2  Demolizione parapetto per creazione porta 

 Realizzazione di scala 16/07/2016 25/07/2016 10  Realizzazione scala e rampa per disabili 
 Demolizione di pavimenti e 

rivestimenti 
26/07/2016 30/07/2016 5  Demolizione pavimento e rivestimento nel 

bagno spogliatoio e rimozione di 
pavimento in linoleum nelle aule 

 Impianto idro-sanitario 31/07/2016 04/08/2016 5  Rifacimento scarichi e linee adduzione 
acqua nel bagno spogliatoio 

 Esecuzione massetti 05/08/2016 06/08/2016 2  esecuzione massetto nel bagno 
 Posa rivestimenti 07/08/2016 09/08/2016 3  Rivestimento bagno 
 Impianto elettrico 10/08/2016 14/08/2016 5  Montaggio lampade emergenza, modifica 

impianto elettrico 
 Posa pavimenti 15/08/2016 24/08/2016 10  Posa pavimento nel bagno e nelle aule in 

laminato 
 Controsoffitti a pannelli 25/08/2016 27/08/2016 3  Controsoffitto nei bagni alunni 
 Posa infissi 28/08/2016 01/09/2016 5  Montaggio nuovi infissi esterni 
 Opere di vetrazione 02/09/2016 03/09/2016 2  Montaggio vetri su nuovi infissi 
 Posa ringhiere 04/09/2016 04/09/2016 1  Posa ringhiere per rampa disabili 
 Scavi e rinterri eseguiti a 

mano o con macchinari 
05/09/2016 06/09/2016 2  Scavi per cisterna antincendio, tubazioni 

impianto elettrico e linea naspi 
 Posa di tubazioni fognarie 

in PVC 
07/09/2016 09/09/2016 3  collegamento discendenti su caditoie 

 Posa di tubazioni in 
polietilene 

10/09/2016 10/09/2016 1  Posa tubazione per linea naspi 
antincendio 

 Posa in opera di tubo 
flessibile in pvc a parete 
corrugata, autoestinguente 

11/09/2016 11/09/2016 1  Posa guaine per linee elettriche 

 Murature 12/09/2016 13/09/2016 2  Realizzazione divisorio C.T. 
 Intonaci 14/09/2016 15/09/2016 2  Intonaco su nuova parete centrale termica 
 Tinteggiature 16/09/2016 17/09/2016 2  Tinteggiatura pareti interne ed esterne 

oggetto dei lavori 
 Posa di quadri elettrici 18/09/2016 20/09/2016 3  Montaggio gruppo pompaggio e quadri 

elettrici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


