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COMUNE  DI  VENAROTTA 
PROV. DI ASCOLI PICENO 

 
 

OGGETTO 
 Attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all' art. 18 comma 9 del 

D.L. N° 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 09/08/2013 
 

PROGETTO  
Definitivo – Esecutivo 

 
Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi  

compresi gli eventuali lavori connessi  

straordinaria manutenzione 
 

Cronoprogramma  
 

Venarotta li giugno 2014       TAV    0   
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

              studio tecnico Geometra Pierino Simonelli  
 Via Euste Nardi 67 - 63091 Venarotta (AP) tel  338 8351631   -PEC pierino.simonelli@geopec.it 
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CRONOPROGRAMMA 

 
 

 

Lavori 
 

Settimana 
 

 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Allestimento cantiere 
                  

Asportazione e pulizia 
                  

Realizzazione opere d'arte 
e sottofondazioni                   

Pavimentazioni e bitumatura 
                  

Smobilizzo del cantiere 
                  

 


