








     Comune di Ponzano di Fermo

     Provincia di Fermo

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN
MARCO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
(arch. Cesare Mucci)

_________________________





     Comune di Ponzano di Fermo

     Provincia di Fermo

Tabella Attività

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN
MARCO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
(arch. Cesare Mucci)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Installazione cantiere 2´261,68 3,251 1 gg 5 gg 5 5

Movimenti terra 13´584,07 19,528 8 gg 33 gg 20 26

Sistema di smaltimento acque meteoriche 4´110,83 5,910 36 gg 47 gg 10 12

Predisposizione pubblica illuminazione 5´394,62 7,755 51 gg 61 gg 7 11

Predisposizione interramento cavo ENEL 1´561,09 2,244 64 gg 68 gg 5 5

Realizzazione vialetti e slargo in ghiaietto 38´621,90 55,522 71 gg 96 gg 19 26

Sistemazione sagrato e realizzazione rampa 491,16 0,706 99 gg 103 gg 5 5

Ripristino scarpata su accesso attuale 3´536,38 5,084 106 gg 110 gg 5 5

Smobilizzo cantiere 0,00 0,000 113 gg 120 gg 6 8

     Ponzano di Fermo, 23/01/2014

il Tecnico
arch. Cesare Mucci

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Ponzano di Fermo

     Provincia di Fermo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN
MARCO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
(arch. Cesare Mucci)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 452,34 452,34 0,650
2 gg 452,34 904,67 1,301
3 gg 452,34 1´357,01 1,951
4 gg 452,34 1´809,34 2,601
5 gg 452,34 2´261,68 3,251
8 gg 679,20 2´940,89 4,228
9 gg 679,20 3´620,09 5,204
10 gg 679,20 4´299,29 6,181
11 gg 679,20 4´978,50 7,157
12 gg 679,20 5´657,70 8,133
15 gg 679,20 6´336,90 9,110
16 gg 679,20 7´016,11 10,086
17 gg 679,20 7´695,31 11,063
18 gg 679,20 8´374,52 12,039
19 gg 679,20 9´053,72 13,015
22 gg 679,20 9´732,92 13,992
23 gg 679,20 10´412,13 14,968
24 gg 679,20 11´091,33 15,945
25 gg 679,20 11´770,53 16,921
26 gg 679,20 12´449,74 17,897
29 gg 679,20 13´128,94 18,874
30 gg 679,20 13´808,14 19,850
31 gg 679,20 14´487,35 20,827
32 gg 679,20 15´166,55 21,803
33 gg 679,20 15´845,75 22,779
36 gg 411,08 16´256,83 23,370
37 gg 411,08 16´667,92 23,961
38 gg 411,08 17´079,00 24,552
39 gg 411,08 17´490,08 25,143
40 gg 411,08 17´901,17 25,734
43 gg 411,08 18´312,25 26,325
44 gg 411,08 18´723,33 26,916
45 gg 411,08 19´134,41 27,507
46 gg 411,08 19´545,50 28,098
47 gg 411,08 19´956,58 28,689
51 gg 770,66 20´727,24 29,797
52 gg 770,66 21´497,90 30,905
53 gg 770,66 22´268,56 32,013
57 gg 770,66 23´039,22 33,121
58 gg 770,66 23´809,88 34,228
59 gg 770,66 24´580,54 35,336
61 gg 770,66 25´351,20 36,444
64 gg 312,22 25´663,42 36,893
65 gg 312,22 25´975,63 37,342
66 gg 312,22 26´287,85 37,791
67 gg 312,22 26´600,07 38,240
68 gg 312,22 26´912,29 38,688
71 gg 2´032,73 28´945,02 41,611
72 gg 2´032,73 30´977,75 44,533
73 gg 2´032,73 33´010,48 47,455
74 gg 2´032,73 35´043,22 50,377
75 gg 2´032,73 37´075,95 53,299
78 gg 2´032,73 39´108,68 56,222
79 gg 2´032,73 41´141,41 59,144
80 gg 2´032,73 43´174,14 62,066
81 gg 2´032,73 45´206,87 64,988
82 gg 2´032,73 47´239,61 67,910
85 gg 2´032,73 49´272,34 70,833
86 gg 2´032,73 51´305,07 73,755
87 gg 2´032,73 53´337,80 76,677
88 gg 2´032,73 55´370,53 79,599
89 gg 2´032,73 57´403,26 82,521

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

93 gg 2´032,73 59´435,99 85,444
94 gg 2´032,73 61´468,73 88,366
95 gg 2´032,73 63´501,46 91,288
96 gg 2´032,73 65´534,19 94,210
99 gg 98,23 65´632,42 94,351
100 gg 98,23 65´730,65 94,493
101 gg 98,23 65´828,88 94,634
102 gg 98,23 65´927,12 94,775
103 gg 98,23 66´025,35 94,916
106 gg 707,28 66´732,62 95,933
107 gg 707,28 67´439,90 96,950
108 gg 707,28 68´147,17 97,966
109 gg 707,28 68´854,45 98,983
110 gg 707,28 69´561,73 100,000

     Ponzano di Fermo, 23/01/2014

il Tecnico
arch. Cesare Mucci

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI


