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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 208 g 234´446,22

2 INSTALLAZIONE CANTIERE 2 g 0,00

3 Installazione recinzione, baraccamenti, impianti.2 g 0,00

4 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO 62 g 4´912,67

5 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... e di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,002 g 694,05

6 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.3 g 2´163,15

7 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.7 g 1´556,27

8 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.1 g 499,20

9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1 g 269,55

10 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.1 g 269,55

11 CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI 92 g 116´125,64

12 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.1 g 2´773,40

13 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.4 g 5´191,55

14 Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico s ... modalità descritte nello stesso articolo. Per pali battuti1 g 2´045,46

15 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa8 g 12´887,61

16 Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati  ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.16 g 27´000,00

17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.31 g 20´427,12

18 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in op ... riore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm13 g 12´636,12

19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.13 g 29´750,00

20 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.4 g 1´122,00

21 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di  ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.4 g 2´292,38

22 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI 3 g 1´518,01

23 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ... per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.3 g 1´317,66

24 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseg ... corre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.1 g 200,35

25 APPRESTAMENTI 28 g 5´575,32

26 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elem ... viluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.13 g 5´575,32

27 LATTONERIA 35 g 4´117,17

28 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame ... mprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 81 g 1´540,16

29 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Conve ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.5 g 2´577,01

30 OPERE IN COPERTURA 12 g 2´796,67

31 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazz ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.2 g 41,24

32 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Mant ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.10 g 2´755,43

33 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 21 g 24´345,33

34 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.5 g 2´091,35

35 Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in op ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.7 g 7´550,00

36 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm ... la d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.3 g 730,13

37 Fornitura e posa in opera di lapidi i ... , opportunamente lucidate e bisellate.7 g 10´200,00

38 Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissa ... m 6x6 e distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120.7 g 2´684,88

39 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ...  l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.3 g 1´088,97

40 INTONACI E TINTEGGIATURE 46 g 17´312,25

41 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.13 g 8´785,91

42 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.13 g 1´949,06

43 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.6 g 6´577,28

44 MURATURE 39 g 45´880,84

45 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Mu ...  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.9 g 8´744,95

46 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratur ... o altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.5 g 3´203,05

47 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. ...  l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.18 g 21´817,63

48 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compen ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.18 g 9´987,70

49 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in ... e fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.7 g 2´127,51

50 OPERE IN FERRO 1 g 1´221,49

51 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancella ... nuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.1 g 1´221,49

52 IMPIANTO ELETTRICO 28 g 4´792,77

53 Fornitura e posa in opera di quadro e ... polare magnetotermico 2x16A per prese.2 g 620,00

54 Trasformatore da 400VA a doppio isola ... o da fusibile di opportuna dimensione.1 g 516,46

55 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mm²6 g 1´644,50

56 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.5 g 1´141,00

57 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.5 g 180,00

58 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... re il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x451 g 19,70

59 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... e il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x701 g 59,50

60 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto  ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.4 g 225,36

61 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²6 g 386,25

62 INFISSI 1 g 1´002,89

63 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.1 g 850,65

64 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... azione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.1 g 152,24

65 OPERE FOGNARIE 6 g 938,10

66 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato  ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.1 g 74,21

67 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato  ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80.1 g 240,37

68 Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Comp ... ne superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.1 g 148,92

69 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. For ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 2006 g 474,60

70 IMPERMEABILIZZAZIONI 8 g 3´637,52

71 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.4 g 897,08

72 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di ra ... a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.4 g 2´740,44

73 SMOBILIZZO CANTIERE 3 g 0,00

74 Smobilizzo attrezzature, baracche e impianti.3 g 0,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 234´446,22 100,000 1 gg 300 gg 208 300

* INSTALLAZIONE CANTIERE 0,00 0,000 1 gg 2 gg 2 2

* * Installazione recinzione, baraccamenti, impianti. 0,00 0,000 1 gg 2 gg 2 2

* SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO 4´912,67 2,095 5 gg 93 gg 62 89

* * Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... e di
diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00 694,05 0,296 5 gg 6 gg 2 2

* * Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2´163,15 0,923 7 gg 9 gg 3 3

* * Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. 1´556,27 0,664 12 gg 20 gg 7 9

* * Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 499,20 0,213 93 gg 93 gg 1 1

* DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 269,55 0,115 289 gg 289 gg 1 1

* * Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ... e per dare
il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. 269,55 0,115 289 gg 289 gg 1 1

* CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI 116´125,64 49,532 21 gg 154 gg 92 134

* * Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80. 2´773,40 1,183 21 gg 21 gg 1 1

* * Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60. 5´191,55 2,214 22 gg 27 gg 4 6

* * Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico s ... modalità
descritte nello stesso articolo. Per pali battuti 2´045,46 0,872 69 gg 69 gg 1 1

* * Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 12´887,61 5,497 34 gg 154 gg 8 8

* * periodo 01 1´611,47 0,687 34 gg 34 gg 1 1
* * periodo 02 1´611,47 0,687 89 gg 89 gg 1 1
* * periodo 03 3´221,55 1,374 119 gg 120 gg 2 2
* * periodo 04 3´221,55 1,374 139 gg 140 gg 2 2
* * periodo 05 3´221,55 1,374 153 gg 154 gg 2 2

* * Formazione loculi. Formazione di loculi  in c.a. gettati  ... istero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 27´000,00 11,517 107 gg 138 gg 16 25

* * periodo 01 10´125,00 4,319 107 gg 117 gg 6 11
* * periodo 02 16´875,00 7,198 125 gg 138 gg 10 14

* * Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...  Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane. 20´427,12 8,713 70 gg 152 gg 31 48

* * periodo 01 4´612,43 1,967 70 gg 82 gg 7 13
* * periodo 02 4´612,43 1,967 106 gg 117 gg 7 12
* * periodo 03 5´930,47 2,530 125 gg 135 gg 9 11
* * periodo 04 5´271,80 2,249 141 gg 152 gg 8 12

* * Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in op ... riore in
calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm 12´636,12 5,390 125 gg 149 gg 13 17

* * periodo 01 5´831,96 2,488 125 gg 132 gg 6 8
* * periodo 02 6´804,16 2,902 141 gg 149 gg 7 9

* * Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 29´750,00 12,689 28 gg 152 gg 13 17

* * periodo 01 9´153,85 3,904 28 gg 33 gg 4 6
* * periodo 02 9´153,85 3,904 83 gg 86 gg 4 4
* * periodo 03 4´576,92 1,952 118 gg 119 gg 2 2
* * periodo 04 4´576,92 1,952 135 gg 138 gg 2 4

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * periodo 05 2´288,47 0,976 152 gg 152 gg 1 1

* * Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1´122,00 0,479 96 gg 124 gg 4 6

* * periodo 01 280,50 0,120 96 gg 96 gg 1 1
* * periodo 02 841,50 0,359 120 gg 124 gg 3 5

* * Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di  ... occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 2´292,38 0,978 97 gg 100 gg 4 4

* SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI 1´518,01 0,647 90 gg 92 gg 3 3

* * Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ... per dare
l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. 1´317,66 0,562 90 gg 92 gg 3 3

* * Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseg ... corre per
dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. 200,35 0,085 90 gg 90 gg 1 1

* APPRESTAMENTI 5´575,32 2,378 103 gg 141 gg 28 39

* * Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elem ... viluppo del
ponteggio in proiezione verticale di facciata. 5´575,32 2,378 103 gg 141 gg 13 13

* * periodo 01 2´144,41 0,915 103 gg 107 gg 5 5
* * periodo 02 1´715,46 0,732 124 gg 127 gg 4 4
* * periodo 03 1´715,46 0,732 138 gg 141 gg 4 4

* LATTONERIA 4´117,17 1,756 250 gg 296 gg 35 47

* * Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame ... mprese le
grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8 1´540,16 0,657 296 gg 296 gg 1 1

* * Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Conve ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2´577,01 1,099 250 gg 254 gg 5 5

* OPERE IN COPERTURA 2´796,67 1,193 232 gg 247 gg 12 16

* * Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazz ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 41,24 0,018 232 gg 233 gg 2 2

* * Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Mant ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2´755,43 1,175 236 gg 247 gg 10 12

* PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 24´345,33 10,384 257 gg 285 gg 21 29

* * Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 2´091,35 0,892 257 gg 261 gg 5 5

* * Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in op ... tre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 7´550,00 3,220 264 gg 272 gg 7 9

* * Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm ... la d'arte. In
Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa. 730,13 0,311 273 gg 275 gg 3 3

* * Fornitura e posa in opera di lapidi i ... , opportunamente lucidate e
bisellate. 10´200,00 4,351 275 gg 285 gg 7 11

* * Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissa ... m 6x6 e
distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120. 2´684,88 1,145 275 gg 285 gg 7 11

* * Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ...  l'opera
finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. 1´088,97 0,464 273 gg 275 gg 3 3

* INTONACI E TINTEGGIATURE 17´312,25 7,384 222 gg 285 gg 46 64

* * Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre
per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. 8´785,91 3,748 222 gg 238 gg 13 17

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre
per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. 1´949,06 0,831 222 gg 238 gg 13 17

* * Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 6´577,28 2,805 278 gg 285 gg 6 8

* MURATURE 45´880,84 19,570 154 gg 209 gg 39 56

* * Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Mu ...  E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 8´744,95 3,730 154 gg 166 gg 9 13

* * Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratur ... o altro occorre
per dare l'opera finita. Posti a coltello. 3´203,05 1,366 194 gg 198 gg 5 5

* * Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. ...  l'opera finita.
Disposti ad una testa con mattoni comuni. 21´817,63 9,306 167 gg 191 gg 18 25

* * Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compen ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 9´987,70 4,260 167 gg 191 gg 18 25

* * Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in ... e fino a cm²
600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80. 2´127,51 0,907 201 gg 209 gg 7 9

* OPERE IN FERRO 1´221,49 0,521 285 gg 285 gg 1 1

* * Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancella ... nuta e
chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie. 1´221,49 0,521 285 gg 285 gg 1 1

* IMPIANTO ELETTRICO 4´792,77 2,044 211 gg 250 gg 28 40

* * Fornitura e posa in opera di quadro e ... polare magnetotermico 2x16A
per prese. 620,00 0,264 211 gg 212 gg 2 2

* * Trasformatore da 400VA a doppio isola ... o da fusibile di opportuna
dimensione. 516,46 0,220 212 gg 212 gg 1 1

* * Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mm² 1´644,50 0,701 243 gg 250 gg 6 8

* * Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. 1´141,00 0,487 215 gg 219 gg 5 5

* * Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 180,00 0,077 215 gg 219 gg 5 5

* * Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... re il lavoro
finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 19,70 0,008 219 gg 219 gg 1 1

* * Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... e il lavoro
finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 59,50 0,025 219 gg 219 gg 1 1

* * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto  ... dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 225,36 0,096 243 gg 246 gg 4 4

* * Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm² 386,25 0,165 243 gg 250 gg 6 8

* INFISSI 1´002,89 0,428 287 gg 287 gg 1 1

* * Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale
vetro. A battuta semplice ad una o più ante. 850,65 0,363 287 gg 287 gg 1 1

* * Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... azione minima
m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11. 152,24 0,065 287 gg 287 gg 1 1

* OPERE FOGNARIE 938,10 0,400 287 gg 294 gg 6 8

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato  ... pera finita
e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40. 74,21 0,032 287 gg 287 gg 1 1

* * Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato  ... pera finita
e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80. 240,37 0,103 287 gg 287 gg 1 1

* * Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Comp ... ne
superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80. 148,92 0,064 287 gg 287 gg 1 1

* * Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. For ...
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 474,60 0,202 287 gg 294 gg 6 8

* IMPERMEABILIZZAZIONI 3´637,52 1,552 232 gg 243 gg 8 12

* * Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M ... anto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. 897,08 0,383 232 gg 237 gg 4 6

* * Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di ra ... a in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2´740,44 1,169 238 gg 243 gg 4 6

* SMOBILIZZO CANTIERE 0,00 0,000 295 gg 300 gg 3 6

* * Smobilizzo attrezzature, baracche e impianti. 0,00 0,000 295 gg 300 gg 3 6

     Altidona, 19/12/2013

il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di ALTIDONA

     Provincia di Fermo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - REALIZZAZIONE DI N.
150 LOCULI.
PROGETTO ESECUTIVO.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Altidona, 19/12/2013

Il Tecnico
(Arch. Lorenzo Romanella)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

5 gg 347,03 347,03 0,148
6 gg 347,03 694,06 0,296
7 gg 721,05 1´415,11 0,604
8 gg 721,05 2´136,16 0,911
9 gg 721,05 2´857,21 1,219
12 gg 222,32 3´079,53 1,314
13 gg 222,32 3´301,85 1,408
14 gg 222,32 3´524,18 1,503
15 gg 222,32 3´746,50 1,598
16 gg 222,32 3´968,82 1,693
19 gg 222,32 4´191,15 1,788
20 gg 222,32 4´413,47 1,883
21 gg 2´773,40 7´186,87 3,065
22 gg 1´297,89 8´484,75 3,619
23 gg 1´297,89 9´782,64 4,173
26 gg 1´297,89 11´080,53 4,726
27 gg 1´297,89 12´378,42 5,280
28 gg 2´288,46 14´666,88 6,256
29 gg 2´288,46 16´955,34 7,232
30 gg 2´288,46 19´243,80 8,208
33 gg 2´288,46 21´532,27 9,184
34 gg 1´611,47 23´143,74 9,872
69 gg 2´045,46 25´189,20 10,744
70 gg 658,92 25´848,12 11,025
71 gg 658,92 26´507,04 11,306
75 gg 658,92 27´165,95 11,587
76 gg 658,92 27´824,87 11,868
77 gg 658,92 28´483,79 12,149
79 gg 658,92 29´142,71 12,430
82 gg 658,92 29´801,63 12,712
83 gg 2´288,46 32´090,09 13,688
84 gg 2´288,46 34´378,55 14,664
85 gg 2´288,46 36´667,01 15,640
86 gg 2´288,46 38´955,48 16,616
89 gg 1´611,47 40´566,95 17,303
90 gg 639,57 41´206,52 17,576
91 gg 439,22 41´645,74 17,763
92 gg 439,22 42´084,96 17,951
93 gg 499,20 42´584,16 18,164
96 gg 280,50 42´864,66 18,283
97 gg 573,10 43´437,75 18,528
98 gg 573,10 44´010,85 18,772
99 gg 573,10 44´583,94 19,017
100 gg 573,10 45´157,04 19,261
103 gg 428,88 45´585,92 19,444
104 gg 428,88 46´014,80 19,627
105 gg 428,88 46´443,68 19,810
106 gg 1´087,80 47´531,48 20,274
107 gg 2´775,30 50´306,78 21,458
111 gg 2´346,42 52´653,20 22,459
112 gg 2´346,42 54´999,62 23,459
113 gg 2´346,42 57´346,04 24,460
114 gg 2´346,42 59´692,46 25,461
117 gg 2´346,42 62´038,88 26,462
118 gg 2´288,46 64´327,33 27,438
119 gg 3´899,23 68´226,57 29,101
120 gg 1´891,28 70´117,85 29,908
121 gg 280,50 70´398,35 30,028
124 gg 709,36 71´107,71 30,330
125 gg 3´747,30 74´855,01 31,928
126 gg 3´747,30 78´602,30 33,527
127 gg 3´747,30 82´349,60 35,125
128 gg 3´318,43 85´668,03 36,541
131 gg 3´318,43 88´986,47 37,956
132 gg 3´318,43 92´304,90 39,371
133 gg 2´346,44 94´651,34 40,372

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

134 gg 2´346,44 96´997,78 41,373
135 gg 4´634,90 101´632,68 43,350
138 gg 4´404,82 106´037,50 45,229
139 gg 2´039,64 108´077,14 46,099
140 gg 2´039,64 110´116,78 46,969
141 gg 2´059,86 112´176,64 47,848
142 gg 1´631,00 113´807,64 48,543
145 gg 1´631,00 115´438,64 49,239
146 gg 1´631,00 117´069,63 49,935
147 gg 1´631,00 118´700,63 50,630
148 gg 1´631,00 120´331,63 51,326
149 gg 1´630,99 121´962,62 52,022
152 gg 2´947,44 124´910,06 53,279
153 gg 1´610,78 126´520,84 53,966
154 gg 2´582,44 129´103,28 55,067
155 gg 971,66 130´074,94 55,482
156 gg 971,66 131´046,60 55,896
159 gg 971,66 132´018,27 56,311
160 gg 971,66 132´989,93 56,725
161 gg 971,66 133´961,59 57,140
162 gg 971,66 134´933,25 57,554
163 gg 971,66 135´904,91 57,968
166 gg 971,66 136´876,57 58,383
167 gg 1´766,96 138´643,53 59,137
168 gg 1´766,96 140´410,49 59,890
169 gg 1´766,96 142´177,46 60,644
170 gg 1´766,96 143´944,42 61,398
173 gg 1´766,96 145´711,38 62,151
174 gg 1´766,96 147´478,35 62,905
175 gg 1´766,96 149´245,31 63,659
176 gg 1´766,96 151´012,27 64,412
177 gg 1´766,96 152´779,23 65,166
180 gg 1´766,96 154´546,20 65,920
181 gg 1´766,96 156´313,16 66,673
182 gg 1´766,96 158´080,12 67,427
183 gg 1´766,96 159´847,08 68,181
187 gg 1´766,96 161´614,05 68,934
188 gg 1´766,96 163´381,01 69,688
189 gg 1´766,96 165´147,97 70,442
190 gg 1´766,96 166´914,94 71,195
191 gg 1´766,96 168´681,90 71,949
194 gg 640,61 169´322,51 72,222
195 gg 640,61 169´963,12 72,496
196 gg 640,61 170´603,73 72,769
197 gg 640,61 171´244,34 73,042
198 gg 640,61 171´884,95 73,315
201 gg 303,93 172´188,88 73,445
202 gg 303,93 172´492,81 73,575
203 gg 303,93 172´796,74 73,704
204 gg 303,93 173´100,67 73,834
205 gg 303,93 173´404,59 73,963
208 gg 303,93 173´708,52 74,093
209 gg 303,93 174´012,45 74,223
211 gg 310,00 174´322,45 74,355
212 gg 826,46 175´148,91 74,708
215 gg 264,20 175´413,11 74,820
216 gg 264,20 175´677,31 74,933
217 gg 264,20 175´941,51 75,046
218 gg 264,20 176´205,71 75,158
219 gg 343,40 176´549,11 75,305
222 gg 825,77 177´374,88 75,657
223 gg 825,77 178´200,65 76,009
224 gg 825,77 179´026,41 76,361
225 gg 825,77 179´852,18 76,714
226 gg 825,77 180´677,95 77,066
229 gg 825,77 181´503,72 77,418

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

230 gg 825,77 182´329,48 77,770
231 gg 825,77 183´155,25 78,123
232 gg 1´070,66 184´225,91 78,579
233 gg 1´070,66 185´296,56 79,036
236 gg 1´325,58 186´622,14 79,601
237 gg 1´325,58 187´947,72 80,167
238 gg 1´786,42 189´734,14 80,929
239 gg 960,65 190´694,80 81,338
240 gg 960,65 191´655,45 81,748
243 gg 1´355,45 193´010,90 82,326
244 gg 670,34 193´681,24 82,612
245 gg 670,34 194´351,58 82,898
246 gg 670,34 195´021,92 83,184
247 gg 614,00 195´635,92 83,446
250 gg 853,86 196´489,78 83,810
251 gg 515,40 197´005,18 84,030
252 gg 515,40 197´520,59 84,250
253 gg 515,40 198´035,99 84,470
254 gg 515,40 198´551,39 84,690
257 gg 418,27 198´969,66 84,868
258 gg 418,27 199´387,93 85,046
259 gg 418,27 199´806,20 85,225
260 gg 418,27 200´224,47 85,403
261 gg 418,27 200´642,74 85,582
264 gg 1´078,57 201´721,31 86,042
265 gg 1´078,57 202´799,88 86,502
266 gg 1´078,57 203´878,45 86,962
267 gg 1´078,57 204´957,02 87,422
268 gg 1´078,57 206´035,59 87,882
271 gg 1´078,57 207´114,17 88,342
272 gg 1´078,57 208´192,74 88,802
273 gg 606,37 208´799,10 89,061
274 gg 606,37 209´405,47 89,319
275 gg 2´447,07 211´852,54 90,363
278 gg 2´936,91 214´789,45 91,616
279 gg 2´936,91 217´726,36 92,868
280 gg 2´936,91 220´663,27 94,121
281 gg 2´936,91 223´600,18 95,374
282 gg 2´936,91 226´537,09 96,626
285 gg 4´158,39 230´695,48 98,400
287 gg 1´545,49 232´240,97 99,059
288 gg 79,10 232´320,07 99,093
289 gg 348,65 232´668,72 99,242
292 gg 79,10 232´747,82 99,276
293 gg 79,10 232´826,92 99,309
294 gg 79,10 232´906,02 99,343
296 gg 1´540,16 234´446,18 100,000

     Altidona, 19/12/2013

il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI


