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1 | Lavori a MISURA 208 p34'446,22)
2 INSTALLAZIONE CANTIERE 29 0,00 |4
3 Installazione recinzione, baraccame | 2 g 0,00 _
4 SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO 62g |4'912,67 v
5 Abbatiimento di alberature pericolar | 2g | 694,05 | ]
6 Scavo di sbancamento conusodin | 3g |2163,15 [ ] :
7 Scavo a sezione obbligata conuso | 7g | 1'556,27 ]
8 Rinterri con uso di mezzi meccanici 19 499,20
9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1g 269,55
10 Demolizione di calcestruzzo armato | 1g | 269,55
1 CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTUR/ | 929 [116'125,64 v
12 Pali trivellati fino m 20,00. Palidilur | 1g 2'773,40 -
13 Pali trivellati fino m 20,00 Pali dilur | 4g |519155 ]
14 Prova di carico supplementare per | 1g |2°045,46
15 Classe di esposizione XC1 - corrosi | 89 [12'887,61 ||
16 Formazione locul. Formazione dilo | 16 g [27°000,00
17 Casseforme. Fornitura e posa in opi | 31g [20'427,12
18 Solaio misto di cemento armato e la | 13 g (12636,12
19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio | 13g [29'750,00 ]
20 Rete in acciaio eletirosaldata. Rete | 49 [1'122,00
21 Massetto di calcestruzzo vibrato noi | 49 |2292,38
22 SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI 3g 1'518,01
23 Vespaio o drenaggio eseguito conc | 3g |1317,66
24 Drenaggio eseguito con ghiaia o pie | 1g | 20035
2 APPRESTAMENTI 289 |557532
2 Ponteggi in elementi portanti metalli | 13 |5'575,32
27 LATTONERIA 359 |4'117,17
28 Fornitura e posa in opera di discenc | 1g |1'540,16
20 Converse, scossaline e complwiin | 59 |2'577,01
EY OPERE IN COPERTURA 129 | 279667
31 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni | 2g | 41,24
32 Manto di copertura con tegole olanc | 10g | 275543
33 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 21g |24'34533
34 Massetto di sabbia e cemento. Mas 5g 2'091,35
35 Pavimento in lastre di travertino. Fo | 7g | 7'550,00
36 Fornitura e posa in opera di zoccolit | 3g | 73013
a7 Fornitura e posa in opera di lapidii. | 7g  [10°200,00
38 Fornitura e messa in operadiborch | 7g |2'684,88
30 Rivestimento con lastre di marmo. F | 39 [1'088,97
40 INTONACI E TINTEGGIATURE 469 [1731225
a1 Intonaco per uso civile costituito da | 13 | 8'785,91
42 Intonaco per uso civile costituito da | 13g | 1'949,06
43 Tinteggiatura con pittura a base dis | 6g |6577,28
a4 MURATURE 399 [45'880,84
5 Muratura in blocchi forati in conglon | 9.g | 8744,95
46 Muratura in matoni foratiin laterizio | 59 |3203,05
47 Muratura di mationi pieni dispostia | 18.g [21'817,63
48 Compenso per la faccia a vistacon | 18 | 9'987,70
49 Lastre in vetrocemento per paretie | 7g |2'127,51
50 OPERE IN FERRO 19 [122149
51 Ferro lavorato di qualsiasi forma per | 19 [1'221,49
52 IMPIANTO ELETTRICO 289 (4779277
53 Fornitura e posa in opera di quadro | 2g | 620,00
54 Trasformatore da 400VA a doppiois | 1g | 516,46
55 Linea elettrica in cavo multipolare fic | 69 | 1'644,50
56 Tubazione flessibile in PVC autoest | 59 [1'141,00
57 Tubazione flessibile in PVC autoest | 5g | 180,00
58 Scatola di derivazione in plasticada | 1g 19,70
59 Scatola di derivazione in plasticada | 1g | 59,50
60 Punto presa sottotraccia esclusala | 4g | 22536
61 Linea elettrica in cavo multipolare fic | 6g | 386,25
62 INFISSI 19 1'002,89
63 Infisso per finestre e porte-finestrac | 1g | 850,65
64 Cristallo stratificato. Cristallo stratific | 1g 152,24
65 OPERE FOGNARIE 69 | 93810
66 Pozzetto di raccordo diaframmato. f | 1g | 74,21
67 Pozzetto di raccordo diaframmato. f | 1g 240,37
68 Compenso per pozzetti di altezzas. | 1g | 148,92
69 Formitura e posa in opera dituboin | 6g | 474,60
70 IMPERMEABILIZZAZIONI 8y |363752
7 Membrana elastoplastomerica con¢ | 4g | 897,08
72 Membrana impermeabilizzante auto | 4 g 2'740,44
73 SMOBILIZZO CANTIERE 39 0,00
74 Smobilizzo attrezzature, baracche e | 3g | 0,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 234°446,22| 100,000 1gg 300gg| 208/ 300

* INSTALLAZIONE CANTIERE 0,00 0,000 199 299 2 2

* * |nstallazione recinzione, baraccamenti, impianti. 0,00/ 0,000 199 2499 2 2

* SCAVI E SISTEMAZIONI TERRENO 4'912,67, 2,095 549 93 gg 62 89

** Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattim ... e di

diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00 694,05 0,296 5gg 6 gg 2 2

** Scavo di sbhancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2'163,15| 0,923 799 9499 3 3

** Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare

I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00. 1'556,27| 0,664 12 gg 20 gg 7 9

* * Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 499,20, 0,213 93 gg 93 gg 1 1

* DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 269,55/ 0,115 289 gg 289 gg 1 1

** Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... e per dare

il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. 269,55/ 0,115 289 gg 289 gg 1 1

* CALCESTRUZZI E OPERE STRUTTURALI 116°125,64| 49,532 2199 154 gg 92| 134

** Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza finoa m ... dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 80. 2°773,40, 1,183 2199 2199 1 1

** Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 60. 57191,55| 2,214 22 g9 27 99 4 6

** Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico s ... modalita

descritte nello stesso articolo. Per pali battuti 2°045,46| 0,872 69 gg 69 gg 1 1

* * Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 12'887,61| 5,497 34 gg 154 gg 8 8
** periodo 01 1'611,47| 0,687 34 gg 34 gg 1 1
** periodo 02 1'611,47| 0,687 89 gg 89 gg 1 1
** periodo 03 3221,55| 1,374 119 gg 120 gg 2 2
** periodo 04 3221,55| 1,374 139 gg 140 gg 2 2
** periodo 05 3221,55| 1,374 153 gg 154 gg 2 2

** Formazione loculi. Formazione di loculi in c.a. gettati ... istero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 27°000,00| 11,517 107 gg 138 gg 16 25
** periodo 01 10°125,00, 4,319 107 g9 117 g9 6 11
** periodo 02 16°875,00, 7,198 125 gg 138 gg 10 14

** Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi,

pilastri, pareti anche saottili, solette piane. 20°427,12| 8,713 70 gg 152 gg 31 48
** periodo 01 4'612,43, 1,967 70 gg 82 gg 7 13
** periodo 02 4'612,43, 1,967 106 gg 117 gg 7 12
** periodo 03 5930,47| 2,530 125 gg 135 gg 9 11
** periodo 04 57271,80| 2,249 141 gg 152 gg 8 12

** Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in op ... riore in

calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm 12°636,12| 5,390 125 gg 149 gg 13 17
** periodo 01 5831,96| 2,488 125 gg 132 gg 6 8
** periodo 02 6°804,16/ 2,902 141 gg 149 gg 7 9

** Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 29°750,00| 12,689 28 gg 152 gg 13 17
** periodo 01 97153,85| 3,904 28 gg 33 g9 4 6
** periodo 02 97153,85 3,904 83 gg 86 gg 4 4
** periodo 03 4’576,92] 1,952 118 gg 119 gg 2 2
** periodo 04 4’'576,92] 1,952 135 gg 138 gg 2 4

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
** periodo 05 2'288,47, 0,976 152 gg 152 gg 1 1
** Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. 1122,00/ 0,479 96 gg 124 gg 4 6
** periodo 01 280,50/ 0,120 96 gg 96 gg 1 1
** periodo 02 841,50 0,359 120 gg 124 gg 3 5
** Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... occorre
per dare I'opera finita. Per spessori finoa cm 7. 2°292,38/ 0,978 97 gg 100 gg 4 4
* SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI 1'518,01| 0,647 90 gg 92 gg 3 3
* * \/espaio 0 drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ... per dare
I'opera finita. E' escluso I'assestamento a mano. 1'317,66/ 0,562 90 gg 92 gg 3 3
** Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseg ... corre per
dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. 200,35/ 0,085 90 gg 90 gg 1 1
* APPRESTAMENTI 57575,32| 2,378 103 gg 141 gg 28 39
* * Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elem ... viluppo del
ponteggio in proiezione verticale di facciata. 5°575,32| 2,378 103 gg 141 gg 13 13
** periodo 01 2°144,41) 0,915 103 gg 107 gg 5 5
** periodo 02 1'715,46/ 0,732 124 gg 127 gg 4 4
** periodo 03 1'715,46| 0,732 138 gg 141 gg 4 4
* LATTONERIA 4'117,17, 1,756 250 gg 296 gg 35 47
** Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame ... mprese le
grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8 1'540,16| 0,657 296 g9 296 gg 1 1
** Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Conve ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 2'577,01 1,099 250 gg 254 gg 5 5
* OPERE IN COPERTURA 2'796,67| 1,193 232 g9 247 g9 12 16
* * Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazz ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 41,24/ 0,018 232 g9 23399 2 2
** Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Mant ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 2°755,43 1,175 236 gg 247 gg 10 12
* PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 24°345,33| 10,384 257 gg 285 gg 21 29
** Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre
per dare I'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 2°091,35| 0,892 257 gg 261 gg 5 5
** Pavimento in lastre di travertino. Fornitura e posa in op ... tre compreso
guanto altro occorre per dare 'opera finita. 7°550,00 3,220 264 gg 272 g9 7 9
** Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm ... la d'arte. In
Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa. 730,13 0,311 273 gg 275 gg 3 3
** Fornitura e posa in opera di lapidi i ... , opportunamente lucidate e
bisellate. 10°200,00, 4,351 275 gg 285 gg 7 11
** Fornitura e messa in opera di borchie in bronzo per fissa ... m 6x6 e
distanziatori di mm 8 completi di perni di mm 120. 2°684,88/ 1,145 27599 285 gg 7 11
* * Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... l'opera
finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. 1'088,97| 0,464 273 gg 275 gg 3 3
* INTONACI E TINTEGGIATURE 17°312,25, 7,384 222 gg 285 gg 46 64
** Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre
per dare I'opera finita. Eseguito all'interno. 878591 3,748 222 g9 238 gg 13 17

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* * Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre
per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno. 1'949,06/ 0,831 222 gg 238 gg 13 17
* * Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. 6'577,28/ 2,805 278 gg 285 gg 6 8
* MURATURE 45°880,84| 19,570 154 gg 209 gg 39 56
** Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Mu ... E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 8744,95 3,730 154 gg 166 gg 9 13
** Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratur ... o altro occorre
per dare I'opera finita. Posti a coltello. 3203,05| 1,366 194 gg 198 gg 5 5
** Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. ... I'opera finita.
Disposti ad una testa con mattoni comuni. 21'817,63| 9,306 167 gg 191 gg 18 25
** Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compen ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 9°987,70| 4,260 167 gg 191 gg 18 25
** | astre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in ... e fino a cm?
600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80. 2°127,51| 0,907 201 gg 209 gg 7 9
* OPERE IN FERRO 1'221,49] 0,521 285 gg 285 gg 1 1
** Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancella ... nuta e
chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie. 1221,49| 0,521 285 gg 285 gg 1 1
* IMPIANTO ELETTRICO 4°792,77, 2,044 211 gg 250 gg 28 40
** Fornitura e posa in opera di quadro e ... polare magnetotermico 2x16A
per prese. 620,00/ 0,264 211 gg 212 gg 2 2
* * Trasformatore da 400VA a doppio isola ... o da fusibile di opportuna
dimensione. 516,46/ 0,220 212 gg 212 gg 1 1
** | inea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x6 mmg? 1'644,50/ 0,701 243 gg 250 gg 6 8
** Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. 1"141,00/ 0,487 21599 219 gg 5 5
* * Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 180,00, 0,077 215 gg 219 gg 5 5
** Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... re il lavoro
finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 19,70/ 0,008 219 gg 219 gg 1 1
** Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... e il lavoro
finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 59,50 0,025 219 gg 219 g9 1 1
* * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 225,36/ 0,096 243 gg 246 gg 4 4
** Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mmz? 386,25/ 0,165 243 gg 250 gg 6 8
* INFISSI 1°002,89| 0,428 287 gg 287 gg 1 1
** Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale
vetro. A battuta semplice ad una o piu ante. 850,65 0,363 287 g9 287 g9 1 1
* * Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... azione minima
m2 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11. 152,24/ 0,065 287 gg 287 gg 1 1
* OPERE FOGNARIE 938,10, 0,400 287 gg 294 gg 6 8

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* * Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato ... pera finita
e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40. 74,21 0,032 287 gg 287 gg 1 1
* * Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato ... pera finita
e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80. 240,37/ 0,103 287 gg 287 gg 1 1
* * Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100. Comp ... ne
superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80. 148,92/ 0,064 287 gg 287 gg 1 1
** Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8. For ...
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 474,60/ 0,202 287 gg 294 gg 6 8
* IMPERMEABILIZZAZIONI 3637,52| 1,552 232 gg 243 gg 8 12
** Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M ... anto
altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 3. 897,08/ 0,383 232gg 237 gg 4 6
** Membrana impermeabilizzante autoprotetta con laminadira ... ain
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2°740,44) 1,169 238 gg 243 gg 4 6
* SMOBILIZZO CANTIERE 0,00 0,000 295 gg 300 gg 3 6
** Smobilizzo attrezzature, baracche e impianti. 0,00/ 0,000 295 gg 300 gg 3 6

Altidona, 19/12/2013

il Tecnico
Arch. Lorenzo Romanella

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
5499 347,03 347,03 0,148
699 347,03 694,06/ 0,296
7499 721,05 1°415,11| 0,604
84dg 721,05 2'136,16/ 0,911
9499 721,05 2'857,21 1,219
12gg 222,32 3'079,53 1,314
13 g9 222,32 3'301,85| 1,408
14 g9 222,32 3'524,18 1,503
1599 222,32 3'746,50, 1,598
16 gg 222,32 3'968,82| 1,693
19499 222,32 4°191,15| 1,788
20 g9 222,32 4'413,47| 1,883
21499 2°'773,40 7°186,87 3,065
22 g9 1297,89 8484,75/ 3,619
23499 17297,89 9'782,64| 4,173
26 gg 1°297,89 11°080,53| 4,726
2749 1'297,89 12°378,42| 5,280
2899 2'288,46 14°666,88 6,256
29 gg 2'288,46 16°955,34| 7,232
30 g9 2°288,46 19'243,80, 8,208
33499 2'288,46 21'532,27| 9,184
3499 1611,47 23'143,74| 9,872
69 gg 2°045,46 257189,20| 10,744
70 g9 658,92 25'848,12| 11,025
71499 658,92 26'507,04| 11,306
7599 658,92 27°165,95| 11,587
76 gg 658,92 27'824,87| 11,868
77499 658,92 28°483,79| 12,149
7999 658,92 29°142,71| 12,430
8299 658,92 29'801,63| 12,712
8399 2'288,46 32°090,09| 13,688
84 gg 2'288,46 34°378,55| 14,664
85499 2'288,46 36°667,01| 15,640
86 gg 2°288,46 38°955,48| 16,616
89 gg 1611,47 40°'566,95| 17,303
90 gg 639,57 41°206,52| 17,576
91499 439,22 41°645,74| 17,763
9299 439,22 42°084,96| 17,951
93 g9 499,20 42'584,16| 18,164
96 gg 280,50 42°864,66| 18,283
9799 573,10 43°437,75| 18,528
98 gg 573,10 44°010,85| 18,772
99 gg 573,10 44'583,94| 19,017
100 gg 573,10 45°157,04| 19,261
103 gg 428,88 45'585,92| 19,444
104 gg 428,88 46°014,80| 19,627
105 gg 428,88 467443,68| 19,810
106 gg 1°087,80 47°'531,48| 20,274
107 gg 2'775,30 50°306,78| 21,458
11199 2°346,42 52'653,20| 22,459
112 gg 2'346,42 54°999,62| 23,459
113 g9 2'346,42 57°346,04| 24,460
114 gg 2'346,42 59°692,46/ 25,461
117 gg 2'346,42 62°038,88| 26,462
118 gg 27288,46 64°327,33| 27,438
11999 3'899,23 68'226,57| 29,101
120 gg 1°891,28 70°117,85| 29,908
121 gg 280,50 70°398,35/ 30,028
124 gg 709,36 71°107,71 30,330
125gg 3'747,30 74°855,01| 31,928
126 gg 3'747,30 78°602,30 33,527
127 gg 3'747,30 82°349,60| 35,125
128 gg 3'318,43 85'668,03| 36,541
13199 3'318,43 88°986,47| 37,956
132 gg 3318,43 92°304,90| 39,371
133 g9 2'346,44 94°651,34| 40,372
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134 gg 2°346,44 96°997,78/ 41,373
135 gg 4°634,90 101°632,68| 43,350
138 gg 4°404,82 106°037,50| 45,229
139 gg 2°039,64 108°077,14| 46,099
140 gg 2°039,64 110°116,78| 46,969
141 gg 2°059,86 112°176,64| 47,848
142 gg 1°631,00 113°807,64| 48,543
145 gg 1°631,00 115°438,64| 49,239
146 gg 1°631,00 117°069,63| 49,935
147 gg 1°631,00 118°700,63| 50,630
148 gg 1'631,00 120°331,63| 51,326
149 gg 1°630,99 121°962,62| 52,022
152 gg 2°947,44 124°910,06| 53,279
153 gg 1°610,78 126°520,84| 53,966
154 gg 2'582,44 129°103,28| 55,067
155 gg 971,66 130°074,94| 55,482
156 gg 971,66 131°046,60| 55,896
159 gg 971,66 132°018,27| 56,311
160 gg 971,66 1327989,93| 56,725
161 gg 971,66 133'961,59| 57,140
162 gg 971,66 134°933,25| 57,554
163 gg 971,66 135°904,91| 57,968
166 gg 971,66 136°876,57| 58,383
167 gg 1°766,96 138°643,53| 59,137
168 gg 1°766,96 140°410,49| 59,890
169 gg 1°766,96 142°177,46| 60,644
170 gg 1°766,96 1437944,42| 61,398
173 gg 1°766,96 145°711,38| 62,151
174 gg 1'766,96 147°478,35| 62,905
175 gg 1°766,96 149°245,31| 63,659
176 gg 1°766,96 151°012,27| 64,412
177 gg 1°766,96 152°779,23| 65,166
180 gg 1°766,96 154°546,20| 65,920
181 gg 1°766,96 156°313,16| 66,673
182 gg 1°766,96 158°080,12| 67,427
183 gg 1'766,96 159'847,08| 68,181
187 gg 1'766,96 161°614,05| 68,934
188 gg 1°766,96 163°381,01| 69,688
189 gg 1°766,96 165°147,97| 70,442
190 gg 1766,96 166°914,94| 71,195
191 gg 1°766,96 1687681,90| 71,949
194 gg 640,61 1697322,51| 72,222
195 gg 640,61 1697963,12| 72,496
196 gg 640,61 170°603,73| 72,769
197 gg 640,61 171°244,34| 73,042
198 gg 640,61 171°884,95| 73,315
201 gg 303,93 172°188,88| 73,445
202 gg 303,93 172°492,81| 73,575
203 gg 303,93 172°796,74| 73,704
204 gg 303,93 1737100,67| 73,834
205 gg 303,93 173°404,59| 73,963
208 gg 303,93 173°708,52| 74,093
209 gg 303,93 174°012,45| 74,223
211 gg 310,00 174°322,45| 74,355
212 gg 826,46 175°148,91| 74,708
21599 264,20 175°413,11| 74,820
216 gg 264,20 175°677,31| 74,933
217 gg 264,20 175°941,51| 75,046
218 gg 264,20 176°205,71| 75,158
219 gg 343,40 176°549,11| 75,305
222 gg 825,77 177°374,88| 75,657
223 gg 825,77 178°200,65| 76,009
224 gg 825,77 179°026,41| 76,361
225 gg 825,77 179'852,18| 76,714
226 gg 825,77 180°677,95| 77,066
229 gg 825,77 181°503,72| 77,418
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230 gg 825,77 182°329,48| 77,770
231gg 825,77 1837155,25| 78,123
232 g9 1°070,66 184°225,91| 78,579
233 g9 1°070,66 1857296,56| 79,036
236 gg 1'325,58 186°622,14| 79,601
237 g9 1°325,58 187°947,72| 80,167
238 gg 1°786,42 189°734,14| 80,929
239 gg 960,65 190°694,80| 81,338
240 gg 960,65 191°655,45| 81,748
243 gg 1"355,45 193°010,90| 82,326
244 gg 670,34 193'681,24| 82,612
245 gg 670,34 194°351,58| 82,898
246 gg 670,34 195°021,92| 83,184
247 gg 614,00 195°635,92| 83,446
250 gg 853,86 196°489,78| 83,810
251 gg 515,40 197°005,18| 84,030
252 gg 515,40 197°520,59| 84,250
253 gg 515,40 198°035,99| 84,470
254 gg 515,40 198'551,39| 84,690
257 gg 418,27 198°969,66| 84,868
258 gg 418,27 199°387,93| 85,046
259 gg 418,27 199°806,20| 85,225
260 gg 418,27 200°224,47, 85,403
261 gg 418,27 200°642,74| 85,582
264 gg 1°078,57 201°721,31| 86,042
265 gg 1°078,57 202°799,88| 86,502
266 gg 1°078,57 203'878,45 86,962
267 gg 1°078,57 204°957,02| 87,422
268 gg 1'078,57 206°035,59 87,882
271 4gg 1°078,57 207°114,17| 88,342
272 gg 1°078,57 208°192,74| 88,802
273 gg 606,37 208°799,10/ 89,061
274 gg 606,37 209°405,47, 89,319
275 gg 2°447,07 211°852,54| 90,363
278 gg 2°936,91 214°789,45/ 91,616
279 gg 2°936,91 217°726,36/ 92,868
280 gg 2°936,91 220°663,27| 94,121
281 gg 2°936,91 223'600,18, 95,374
282 gg 2°936,91 226°537,09| 96,626
285 gg 4158,39 230°695,48| 98,400
287 gg 1'545,49 232°240,97| 99,059
288 gg 79,10 232°320,07| 99,093
289 gg 348,65 232°668,72| 99,242
292 gg 79,10 232°747,82| 99,276
293 gg 79,10 232'826,92| 99,309
294 gg 79,10 232°906,02| 99,343
296 gg 1'540,16 234°446,18| 100,000
Altidona, 19/12/2013
il Tecnico

Arch. Lorenzo Romanella
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