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Nome attivita Durata S(-e;tln‘ﬁa?la :‘L 112345 Se6tt|n‘1ar;a “
INSTALLAZIONE CANTIERE 12 ¢ A 4 !
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl_
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49 Zl_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 39
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29
SCAVI E DEMOLIZIONI 1529
Taglio e rimozione alberature 29
Scavo di shancamento 39
Scavo a sezione obbligata 39
Demolizione di tompagnature 1g
Rinterro di scavo 39
OPERE IN C.A. 1099
Perforazioni per pali trivellati 49
Posa ferri di armatura per pali trivellati 39
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 29
Esecuzione prova di carico 1g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 949
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29
Impermeabilizzazione di pareti controterra 1g
Montaggio e smontaggio della gru a torre 29
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 69
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 34¢q
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 14 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39
RIEMPIMENTI E VESPAI 29
Realizzazione di vespaio per muri controterra 19
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 29
OPERE IN MURATURA 24 g
Realizzazione di tompagnature 19¢9
Realizzazione di divisori interni 59
OPERE IN COPERTURA 3049
Formazione di massetto per coperture 29
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Settimana 1 Settimana 2

Nome attivita Durata 211121345 6 | 7 |
Impermeabilizzazione di coperture 59
Posa di manto di copertura in tegole 79
Realizzazione di opere di lattoneria 29
IMPIANTI 529
Realizzazione di impianto elettrico interno 49
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 29
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 29
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1g
INTONACI E TINTEGGIATURE 4149
Posa di ringhiere e parapetti 1g
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 159
Tinteggiatura di superfici esterne 39
Formazione intonaci interni (tradizionali) 79
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 15¢
Formazione di masso per pavimenti interni 59
Posa di pavimenti per interni in marmo 59
Posa di rivestimenti interni in marmo 59
SMOBILIZZO CANTIERE 39
Montaggio e smontaggio della gru a torre 1g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 19
Smobilizzo del cantiere 1g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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