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Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 12 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

SCAVI E DEMOLIZIONI 152 g

Taglio e rimozione alberature 2 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Demolizione di tompagnature 1 g

Rinterro di scavo 3 g

OPERE IN C.A. 109 g

Perforazioni per pali trivellati 4 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 3 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 2 g

Esecuzione prova di carico 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 34 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 14 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

RIEMPIMENTI E VESPAI 2 g

Realizzazione di vespaio per muri controterra 1 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 2 g

OPERE IN MURATURA 24 g

Realizzazione di tompagnature 19 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

OPERE IN COPERTURA 30 g

Formazione di massetto per coperture 2 g
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Nome attività Durata

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

IMPIANTI 52 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

INTONACI E TINTEGGIATURE 41 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 15 g

Formazione di masso per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in marmo 5 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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