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ALLEGATO “A”

Comune di Acquaviva Picena
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Pronto intervento per messa in sicurezza dissesto su strada comunale via F. P.
Angellotti
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: via F. P. Angellotti, Acquaviva Picena (AP)

Ascoli Piceno, 19/11/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Trovarelli Francesco)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Responsabile Area LL. PP. e Ambiente Arch. Stuzzica Antonella)

Ingegnere Trovarelli Francesco
Via Alessandria n.12

63100 Ascoli Piceno (AP)

0736 343758 - 0736 343758
trovarelli.ing@libero.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I |gglL ggC| data Iniziale | data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 12/01/2015 @ 16/01/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12/01/2015 @ 16/01/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 12/01/2015 @ 16/01/2015
12/01/2015 @ 16/01/2015
12/01/2015 | 16/01/2015

12/01/2015 @ 16/01/2015

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

I i
L S N T
(3, NS, S, RS B, BG
(3, NS S, RS B, BG

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

=
=
)]
ol

12/01/2015 @ 16/01/2015

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 1 1 5 5 | 12/01/2015 16/01/2015
LAVORAZIONI PRELIMINARI

Rimozione di piante ed arbusti 1 1 3 | 3 | 19/01/2015 21/01/2015
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 ' 22/01/2015 | 22/01/2015
Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1 | 23/01/2015 @ 23/01/2015

PARATIA DI PALI TRIVELLATI
26/01/2015 = 03/02/2015

Perforazioni per pali trivellati 7 9
7 9 | 26/01/2015 03/02/2015
719
1 1

Posa ferri di armatura per pali trivellati
26/01/2015 @ 03/02/2015
04/02/2015 = 04/02/2015

Getto di calcestruzzo per pali trivellati
Getto magrone
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 12 16 05/02/2015 | 20/02/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 4 | 23/02/2015 26/02/2015

L
L

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 | 27/02/2015 @ 27/02/2015
LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE

Rinterro di scavo 02/03/2015 | 02/03/2015
Riprofilatura del terreno 02/03/2015 | 02/03/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte 03/03/2015 @ 06/03/2015
09/03/2015 @ 09/03/2015
10/03/2015 | 10/03/2015

11/03/2015 11/03/2015

Formazione di manto di usura e collegamento
Montaggio di guard-rails
Posa di segnali stradali

Realizzazione di segnaletica orizzontale 12/03/2015 12/03/2015

[ S S S e o -
S e N N
N N N = = T =
e N = T = T = T S

Smobilizzo del cantiere 13/03/2015 13/03/2015

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Fondazioni speciali, opere in c.a., opere stradal
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Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Du r%?aG

en 1512 Gen 15 19 Gen 15 26 Gen 15

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

59

12113[14115116[1 7[1819)202122[23]2412526[2 72829

v v

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

59

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

59

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

59

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

5S¢

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

59

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

59

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali €

Sg

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni

59

LAVORAZIONI PRELIMINARI

59

Rimozione di piante ed arbusti

39

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

lg

Scavo a sezione ristretta

lg

PARATIA DI PALI TRIVELLATI

25¢

Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Getto magrone

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 129
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g
LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE 949
Rinterro di scavo 19
Riprofilatura del terreno 1g
Cordoli, zanelle e opere d'arte 49
Formazione di manto di usura e collegamento 19
Montaggio di guard-rails 1g
Posa di segnali stradali 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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