


ALLEGATO “A”

Comune di Acquaviva Picena
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Pronto intervento per messa in sicurezza dissesto su strada comunale via F. P.
Angellotti

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: via F. P. Angellotti, Acquaviva Picena (AP)

Ascoli Piceno, 19/11/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Trovarelli Francesco)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(Responsabile Area LL. PP. e Ambiente Arch. Stuzzica Antonella)

_____________________________________

Ingegnere Trovarelli Francesco
Via Alessandria n.12
63100 Ascoli Piceno (AP)
0736 343758 - 0736 343758
trovarelli.ing@libero.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 1 1 5 5 12/01/2015 16/01/2015

LAVORAZIONI PRELIMINARI

Rimozione di piante ed arbusti 1 1 3 3 19/01/2015 21/01/2015

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 22/01/2015 22/01/2015

Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1 23/01/2015 23/01/2015

PARATIA DI PALI TRIVELLATI

Perforazioni per pali trivellati 1 1 7 9 26/01/2015 03/02/2015

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 1 7 9 26/01/2015 03/02/2015

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 1 7 9 26/01/2015 03/02/2015

Getto magrone 1 1 1 1 04/02/2015 04/02/2015

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 12 16 05/02/2015 20/02/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 4 4 23/02/2015 26/02/2015

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 27/02/2015 27/02/2015

LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE

Rinterro di scavo 1 1 1 1 02/03/2015 02/03/2015

Riprofilatura del terreno 1 1 1 1 02/03/2015 02/03/2015

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 4 4 03/03/2015 06/03/2015

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 1 1 09/03/2015 09/03/2015

Montaggio di guard-rails 1 1 1 1 10/03/2015 10/03/2015

Posa di segnali stradali 1 1 1 1 11/03/2015 11/03/2015

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 1 1 12/03/2015 12/03/2015

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 13/03/2015 13/03/2015

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Fondazioni speciali, opere in c.a., opere stradal
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro5 g

LAVORAZIONI PRELIMINARI 5 g

Rimozione di piante ed arbusti 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

PARATIA DI PALI TRIVELLATI 25 g

Perforazioni per pali trivellati 7 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 7 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 7 g

Getto magrone 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 12 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE 9 g

Rinterro di scavo 1 g

Riprofilatura del terreno 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Montaggio di guard-rails 1 g

Posa di segnali stradali 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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