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CRONOPROGRAMMA

N. GIORNI
LAVORAZIONE INIZIO FINE NATURALI E
CONSECUTIVI
TRATTO 1
Installazione cantiere 09/12/14 09/12/14 1
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 1
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 10/12/14 10/12/14
rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 11/12/14 11/12/14 1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 12/12/14 13/12/14 2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 1
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 14/12/14 15/12/14
realizzazione di nuove zanelle in c.a. 16/12/14 17/12/14
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 1
sistemagzione in quota dei pozzetti esistenti 18/12/14 19/12/14 2
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 1 CORSIA 1
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 20/12/14 22/12/14 3
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 2
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 23/12/14 23/12/14 1
rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 24/12/14 24/12/14 1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 25/12/14 29/12/14 5
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 2
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 30/12/14 31/12/14
realizzazione di nuove zanelle in c.a. 01/01/15 03/01/15
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 2
sistemagzione in quota dei pozzetti esistenti 04/01/15 05/01/15 2
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 1 CORSIA 2
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 06/01/15 08/01/15 3
REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 1
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 09/01/15 09/01/15 1
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 10/01/15 11/01/15 2
nuovo manto stradale
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 12/01/15 13/01/15 2

pavimentazione stradale




TRATTO 2

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 1
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso
rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 1
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato

realizzazione di nuove zanelle in c.a.

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 1

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 2 CORSIA 1
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 2
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso
rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 2
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato
realizzazione di nuove zanelle in c.a.

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 2

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 2 CORSIA 2

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 2
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del
nuovo manto stradale

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della
pavimentazione stradale
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TRATTO 3

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 1
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso
rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3CORSIA 1
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato
realizzazione di nuove zanelle in c.a.

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 1

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 3 CORSIA 1
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 2
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3 CORSIA 2
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato
realizzazione di nuove zanelle in c.a.

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 2

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 3 CORSIA 2

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 3
Scavo per formazione nuova massicciata nel tratto avvallato

Formazione di nuova massicciata stradale nel tratto avvallato

fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del

nuovo manto stradale

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della

pavimentazione stradale

Smobilizzo cantiere

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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