


LAVORAZIONE INIZIO FINE
N. GIORNI 

NATURALI E 
CONSECUTIVI 

TRATTO 1

Installazione cantiere 09/12/14 09/12/14 1

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 1

fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 10/12/14 10/12/14 1

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 11/12/14 11/12/14 1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 12/12/14 13/12/14 2

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 1

fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 14/12/14 15/12/14 2

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 16/12/14 17/12/14 2

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 1

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 18/12/14 19/12/14 2

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 1 CORSIA 1

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 20/12/14 22/12/14 3

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 2
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 23/12/14 23/12/14 1

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 24/12/14 24/12/14 1

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 25/12/14 29/12/14 5

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 2

fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 30/12/14 31/12/14 2

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 01/01/15 03/01/15 3

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 2

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 04/01/15 05/01/15 2

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 1 CORSIA 2

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 06/01/15 08/01/15 3

REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 1

fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 09/01/15 09/01/15 1

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 
nuovo manto stradale

10/01/15 11/01/15 2

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 
pavimentazione stradale

12/01/15 13/01/15 2

CRONOPROGRAMMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRATTO 2

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 1

fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 14/01/15 14/01/15 1

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 15/01/15 15/01/15 1

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 16/01/15 17/01/15 2

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 1

fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 18/01/15 19/01/15 2

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 20/01/15 20/01/15 1

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 1

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 21/01/15 21/01/15 1

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 2 CORSIA 1

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 22/01/15 22/01/15 1

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 2

fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 23/01/15 23/01/15 1

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 24/01/15 24/01/14 1

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 25/01/15 26/01/15 2

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 2

fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 27/01/15 27/01/15 1

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 28/01/15 28/01/15 1

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 2

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 29/01/15 29/01/15 1

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 2 CORSIA 2

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 30/01/15 30/01/15 1

REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 2

fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 31/01/15 01/02/15 2

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 
nuovo manto stradale

02/02/15 02/02/15 1

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 
pavimentazione stradale

03/02/15 03/02/15 1
 



TRATTO 3

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 1

fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 04/02/15 05/02/15 2

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 06/02/15 07/02/15 2

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 08/02/15 09/02/15 2

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3 CORSIA 1
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 10/02/15 11/02/15 2

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 12/02/15 13/02/15 2

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 1

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 14/02/15 14/02/15 1

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 3 CORSIA 1
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 15/02/15 16/02/15 2

FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 2

fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 17/02/15 17/02/15 1

rimozione dei cordoli esistenti dei marcipiedi 18/02/15 19/02/15 2

demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via 20/02/15 21/02/15 2

REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3 CORSIA 2

fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato 22/02/15 23/02/15 2

realizzazione di nuove zanelle in c.a. 24/02/15 25/02/15 2

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 2

sistemazione in quota dei pozzetti esistenti 26/02/15 27/02/15 2

REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI  TRATTO 3 CORSIA 2

realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso 28/02/15 01/03/15 2

REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 3

Scavo per formazione nuova massicciata nel tratto avvallato 02/03/15 02/03/15 1

Formazione di nuova massicciata stradale nel tratto avvallato 03/03/15 03/03/15 1

fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 04/03/15 04/03/15 1

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 
nuovo manto stradale

05/03/15 05/03/15 1

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 
pavimentazione stradale

06/03/15 06/03/15 1

Smobilizzo cantiere 07/03/15 08/03/15 2

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


