ALLEGATO "A"

Comune di MONTEGRANARO
Provincia di FM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI RISPARMIO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NEL CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE.
COMPLETAMENTO INTERVENTO UTILIZZO DEL RIBASSO ASTA DEL 30,089% IN
VIA G. DI VITTORIO E VIA MORANDI
COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEGRANARO

CANTIERE: VIA G. DI VITTORIO E VIA MORANDI, MONTEGRANARO (FM)

MONTEGRANARO, 27/12/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA /<&

(INGEGNERE RUGGIERI SOLIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE - DIRIGENTE UTC del Comune di Montegranaro ALESSANDRINI FABIO)

INGEGNERE RUGGIERI SOLIO
Largo della Resistenza , 3

63821 PORTO S. ELPIDIO (FM)

Tel.: 0734/901652 - Fax: 0734/901653
E-Mail: astrugfe@mercurio.it
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CONSEGNA DEI LAVORI E PICCHETTAMENTO PUNTI LUCE 3g v—
Consegtna dei lavori e picchettamento 39 Z1
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 109 V v]
Reperimento materiali 39 21
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 49 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl ngiar i Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1
SCAVI E RIPRISTINI 129 o -
Scavo a sezione obbligata 49 Z1
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 39 Z1
Scavo eseguito a mano 5g Z1
Rinterro di scavo 3g 21
Formazione di manto di usura e collegamento 5¢g Z1 -§-
CEMENTO ARMATO 49 v—v
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49 Z1
ILLUMINAZIONE 20g v v
Rimozione di armature stradali e/o pali di illuminazione esistenti 4 g Z1
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3g Z1
Posa di conduttura elettrica 49 Z1
Posa di pali per pubblica illuminazione 4q Z1
Collegamenti elettrici 4g Z1
Montaggio di apparecchi illuminanti a LED 4g sl B
Armadio e quadro elettrico per illuminazione giardino 39 Z1
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 29 v
Smobilizzo del cantiere 2g 21
COLLAUDO IMPIANTI 19 w
Collaudo impianti 1g 21
— > o
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