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INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE

PALAZZO GIUSTINIANI

1° STRALCIO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Ai sensi dell” art. 43. del DPR 207 2010

euro

A) Lavori a base d'asta 52.991,89
B) Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 2.793,93
C) | Manodopera 14.214,23
1) | TOTALE APPALTO 70.000,05

| 2) ‘ SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 16.931,61
3) | TOTALE PROGETTO (1+2) 86.931,66
Arrotondato 86.932,00
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PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

INDICE
INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE........ooiiiiiieieeiee e 1
PALAZZO GIUSTINIANI <.ttt ettt e e e e e e e s s e s e e e e e e e tab s e e e eaeaantanaeeeaaeenes 1
1° STRALCIO1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ...eiitieeieeiite sttt esite sttt sitesite e sitessbeessaeesbaessstessaaessssessaessssesnseeesssesnseeas 1
INDICE 2
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI ....ccevvviiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeevevesevevenenenens 4
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO ..cciii it 4
ART 1. | OGGETTO DELL APPALTO .. vveeuveeseteesuteeseteessseessseasssesssseassseesssessssessssesssessssessnsesssessssessnsesansessnses 4
ART 2. | AMMONTARE DELL APPALTO ..eutteeutteeutesteeesttesseeesssessseeesssessessnssessesssssesssesssssesssesessessnseesssessnses 4
ART3. | DESCRIZIONE DELLE OPERE ....veeuveeuteesuseesueeesuseesuseessseesssesssseesssesssseesseesssesssesssessssesssseesssesssseesns 4
ART 4. | MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO" ..uvtieuveeeureeeseeeseeesssessssessaessssessssensssessssssssesssesssssssssesssses 4
ART5. | CATEGORIA PREVALENTE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILL..eeuveerereerveereteesueesreessseessseesssessssessnseesnnes 5
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE ... 5
ART6. | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO v.euvveeieveesereesreesveesseesnvenns 5
ART7. | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO c.vtteuvteeutreeneressesessuesssesessaesssesensesssseseneesssesesssesssens 6
ART 8. | DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ..ceeuvreeereerreessaesseeessseessseessseesssesssseesssssssessssens 6
ARTO. | FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE ...eteutveeuteeeseesseesnseeesseeesssesssesessaesnsessssaesnsssesssesssssesssesssssesssesssens 6
ART 10. | RAPPRESENTANTE DELL’' APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE ..cvvvveeveenereenveeseeeesvesnsenes 6
CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE ...ttt e 7
ART 11. | SOPRALUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINAR . ..cuvvtetteesreensressseeenseesnsesesssesssesssseesssessnsessnsessnseesnnes 7
ART12. | CONSEGNA E INIZIO LAVORI «.1.uvveeeteesuseesureessseessseessesssssesseesssessseesssessnsessnssssssesssssssnsessnsessssessnses 7
ART 13. | TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI...ceuutteeureesuteennteesuteesnseesseesseesaseesnseesuseesnseesnsessseesaseesnneesas 7
ART 14. | PROROGHE ..vveeeutteeeeetteeeeesteeeesteeeeasseeeassaaeesssaseeassseeaasseseaansssseassssesassasessnssaaeaassssseanssaeesnssenann 7
ART 15. | SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....ceeuvtieereeteeeneresbeeesaeessseeesseessseeesseessseessneesnes 7
ART 16. | PENALI IN CASO DI RITARDO ..vveeeuurtreeesreeesiureeeessseeeasssseesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssesssssssssssesans 8
ART 17. | PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA .....eeeeuvireeeiirieeeeiveeennns 8
ART 18. | INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE ..ccuvtteuueeetreesuresseeesaeesseeenseessesesssesssesesseesssssessessseees 8
ART 19. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI..cceiiiiiiiieiiiiiiieiiieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeen 9
CAPO 4 DISPOSIZIONE SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI9
ART 20. | LAVORI A MISURA ...eeutteeuteeeteesteeesueesteesaseesaseesseesabeessseesabeeessaesaseeensaessesenssesaseeesasesssseesnsessseens 9
ART 21. | VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D OPERA ....vveeeiieeeeiteeeeeiteeeeeireeestreeeesaraeeeeaneas 9
ART 22. | PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE ....cuvveesuteenureesseeesireesneeessseesseeesnseesseees 10
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA ...ttt ettt e e e e e e et e e e aaaenes 10
ART 23. | PAGAMENTI IN ACCONTO ..vuvuvuuuvurunuunsanasasansssnsnsasssssnnssssnnsssnsnnssssnnssssssssnsnsnsnsnnnsnsnsnnnsnsnnnsnnnnnnnns 10
ART 24. | PAGAMENTI A SALDO...euvteenereenueeesiteesueeesureesuseesuseesseeesusesssseessseessseesssesssesesssesssseesssesnsseesssesssses 10
ART 25. | ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALL ..veeuveeeuteeeseeeeteeenenesssseessneessseessseessseessseensees 11
CAPO 6 CAUZIONI E GARANLZIE ...ttt s e e e e e e e e e e aanaaans 11
ART 26. | CAUZIONE PROVVISORIA ... eteeueetetteentteenutessuteessseessseesusesssseesusesssseesssesssseesssesssseessessseesseessseesas 11
ART 27. | CAUZIONE DEFINITIVA 1eieieieieteteteteteteseeeeeeeeeeeeseeeeseesesssesessessesesseesesessseseseeeseseseseseseseseresemeremmreren 11
ART 28. | ASSICURAZIONE A CARICO DELL IMPRESA ...uvteuteeeeeesiteesueesteeesseessseeesseesseessssessseessssesssesessesssenes 12
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE...........cooiiiiiiieieeeeee 12
ART 29. | VARIAZIONE DEI LAVORI 1tvvvvvtvvessessassssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssesesesesemmmemesmse. 12
ART 30. | VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI ..cvuvtteueeerateesnteesteessneesnseeesssessseeesseesssesesssessseees 12
ART 31. | PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI v.uvveeuveeeureesireessaeesseessseessessssessssssssessssesssees 12
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..o 12
ART 32. | NORME DI SICUREZZA GENERALI....veeeuveeruteeeteesiteesseesateeeseesbeessseesabessseesssessnseesssessnsessssessnseesnes 12

Arch Tiziana Maffei

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO GIUSTINIANI 1° STRALCIO | CAPITOLATO SPECIALE



PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

ART 33. | SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ...t uteeeuteesuteessseesateesseesabeesnseesasessnseesasesssssesssssesssesssssesssesssens 13
ART 34. | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ...eeuuveesuteeereesureeeseesnsesenseessesesseesssesassessssesensessnsesensessses
ART 35. | MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ART 36. | PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ...eeuvveeeureesireesueesreesiseesseessseesseesnseessseesssessnns
ART 37. | OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. ..ottt e et e e e aanns
ART 38. | SUBAPPALTO ..euutteuteesuteeeuteesuteesseesuteesseesabeeeaseesabeeeaseesabeeeseesabeeebeesabeeebeesabeeesaneenneesnneeneeas 14
ART 39. | RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO ...uvveetteeereesureessseessseessseessseessssesssssssssessssssssessssessssees 14
ART 40. | PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI «..veeuvveetreesuteesieeesseeesssesssesesssessseeesssesssesesssesssseessesssseesssesssees 14
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO............cccueeeee 14
ART41. | ACCORDO BONARIO «.ereveeeureesuteesseessteesseesstesssseesssessnseessessnsessnsesssssesnsesssseesssesssseesssseesssesnsees 14
ART42. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.c.vveetveeureesureesueeesseeesseessesessseessesessesssesessssessssesssesssseesssesssees 15
ART43. | CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ....eeuveeetreesureessreesseessessseessesssseessseesns
ART 44, | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE ...ttt e
ART45. | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ...vveeuveesureeeueesreeeseessseesseeessesensesensesensessnnns
ART 46. | TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ..veeuvveeruveerureenseeesseeenseeessseesneessseenseees 17
ARTA47. | PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMAT . ..vteeutreesureesureesuseensseessseessseessseessseesssesssseesssessssessssessssens 17
CAPO 12 NORME FINALL ...t e et s e e e e e et et s s e e e e e e saata e e eeaaeanns 17
ART48. | ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ....veeuvveesureesureesuresssseesssessueesseesssessseessseesseessseesns 17
ART49. | OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE ...veecuveeiureesureessreessseessesssseesseesssesssesssessseesssessns 18
ART50. | PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ...eevvveeureesureensueesreesseeesseessseesssesssseessseessenes 19
ART51. | CUSTODIA DEL CANTIERE
ART52. | CARTELLO DI CANTIERE ..ceovvveeueeeireenneeenireenneeens
ART53. | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE ...ceiiiiiiiiiiiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeessesesesesesesesesesenens
CAPO 1 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIAL ....cooiiie oo
ART 1. | QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE......uuvvtveeeeeesesunrreeeesesessinsnnseesssesssnsssssesssssnnnnns 20
ART 2. | DESCRIZIONE DELLE OPERE .....uuuuuuuuussssnsnsnsnsnsssssnnssnssnssnsssnsssssnnsssssnsssssssnsssnnnssnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 20
ART 3. | PRESCRIZIONI GENERICHE ...vveeeuvteeeetteeeeiuseeeesusseeeessseeesssssssessssseansssessassssesssssssanssssesssssssessssenens 20
CAPO 2 MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.................... 21
ART 4. | MURATURE E STRUTTURE VERTICALI - LAVORI DI CONSERVAZIONE ....ccuvtteureenerenireenneeesireesnreesneenneees 21
ART5. | SARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE
ART6. | RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA ..eveeiieenireenieeenireesieeesreesneeens
ART7. | INTONACI E DECORAZIONI, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
ART 8. | IMPIANTO IDRICO= SANITARIO 1..uvveeuereesuueesureesuseesuseessseesseessssesssessssssssseesssessseessseessseesssesssseesssees
ARTO. | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ...uvveeureeueeesureesueeessseesseeessseesseeesssesssesesssessseeesssessssees 24
ART 10. | IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALL...vvuvtvuuuuueuuauuuunasasanssasasnnnsannsssnnnsnsannsnnnsnnnnnnnnnnssnnsnnnnnnnnns 25

Arch Tiziana Maffei

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO GIUSTINIANI 1° STRALCIO | CAPITOLATO SPECIALE

w



PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1. | OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell'intervento di restauro e recupero funzionale 1° stralcio di Palazzo Giustiniani a
Monte Rinaldo (FM) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dovra dichiarare di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art 2. | AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L'importo dell’appalto & definito come segue:

Importi in euro
Num. A misura
a) Importo a base d'asta 52.991,89
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 2.793,93
9) Costi della manodopera 14.214,23
a) + b) + c) IMPORTO TOTALE 70.000,05

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

a. La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che
si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilita di reperimento e utilizzazione di materiali locali
in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o
meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le circostanze
particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere |'opera;

b. L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture ed opere in generale e di averli ritenute adeguate e tali da non
richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

c. L'accettazione dell'onere dell’eventuale della redazione dei calcoli esecutivi delle strutture dove si rendesse

necessario.

Art 3. | DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. Le opere che formano oggetto del presente appalto riguardano I'intervento di restauro e recupero funzionale 1° stralcio
di Palazzo Giustiniani a Monte Rinaldo (FM), si possono riassumere come in appresso, salvo piu precise indicazioni che
la Direzione dei lavori impartira all'atto esecutivo

- Rimozione infissi

- Rimozione pavimentazioni

- Rimozioni impianti

- Ripresa di muratura piena

- Scarnitura

e

stuccatura delle connessure

paramento murario

- Pulizie di murature

- Trattamento strutture in legno

Art 4. | MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO-

1. Il contratto e stipulato “a misura”.
2. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

su

Realizzazione di impianto elettrico e d’illuminazione a
incasso e a vista a vista

Predisposizione impianto termico
Spostamento vani porte

Realizzazione nuove pavimentazioni
Fornitura e posa in opera infissi — serramenti
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3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.
4, | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice
dei contratti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in
particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.

Art 5. | CATEGORIA PREVALENTE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. | lavorisono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela».

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, indicate nel bando di
gara e nei commi seguenti, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di
legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

3. le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del odice dei
contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale
dei lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria. In ogni caso I'esecutore (sia esso I"appaltatore singolo o I'impresa mandante)
deve essere in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali & vietato il subappalto in
misura superiore al 30% (trenta per cento). | predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi
importi, sono individuati come segue:

declaratoria: catego importo incidenza
ria %
impianti interni elettrici, telefonici, 0S 30 11.613,84 16,58
a) : radiotelefonici, e televisivi

4. | lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei,
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; essi possono altresi essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta;

5. Tutti i subappaltatori e le imprese facenti parte di eventuali ATl devono essere in possesso dei requisiti specifici della
categoria di lavori che viene ad essi affidata.

6. | lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m.
(sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti:

a. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per I'automazione di porte, cancelli e barriere;

a. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;

b. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

c. impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

d. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi;

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 6. | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro e
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

8. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

9. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Arch Tiziana Maffei

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO GIUSTINIANI 1° STRALCIO | CAPITOLATO SPECIALE



PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

Art 7. | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

e. il presente capitolato speciale

f. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3;

g. I'elenco dei prezzi unitari;

b. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del
Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

c. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

d. il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

Art 8. | DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale sui lavori pubblici, I'appaltatore da altresi atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

Art 9. | FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalle normative vigenti

Art 10. IRAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Arch Tiziana Maffei

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO GIUSTINIANI 1° STRALCIO | CAPITOLATO SPECIALE



PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

CAPO 3
TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art 11. | SOPRALUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione dei lavori del presente Capitolato, I'impresa dovra ispezionare il luogo per
prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni per la realizzazione delle opere. Gli
oneri derivanti da tali operazioni sono a carico dell'impresa. La presentazione dell’offerta implica I'accettazione da parte
dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli elaborati di
progetto allegati e la dichiarazione che I'opera & completamente realizzabile nei tempi e nei modi stabiliti

Art 12. | CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

3.  Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto lI'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4, L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, 5 giorni prima della consegna dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile
ove dovuta.

5. L’appaltatore trasmette altresi, qualora non I’abbia fatto in occasione dell’aggiudicazione o qualora siano cambiate le
posizioni previdenziali o assicurative, i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione
appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

h. per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
i. per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;

j.  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

6. Nel lasso di tempo tra la stipula del contratto e I'effettivo inizio dei lavori € obbligo dell’appaltare predisporre le
campionature necessarie da sottoporre alla DL assicurandosi entro la data d’inizio lavori la disponibilita delle forniture
accordate

7. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

8. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali

Art 13. | TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi per ogni singolo appalto e fissato in 60 giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

9. Il termine previsto puo essere sospeso, a discrezione della DL, con ripresa della decorrenza dei termini dopo I'ordine di
ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il
tempo utile gia indicato.

10. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori

Art 14. | PROROGHE

1. In considerazione dell’'urgenza di rimanere nei tempi stabilito dal cronoprogramma dei lavori pena la perdita di di
finanziamento non sono previste sospensioni e proroghe dei lavori proroghe fatto salvo modifiche dei tempi stabiliti
ufficialmente dall’ente erogatore del finanziamento nel qual caso trova applicazione I’art 159 del DPR 207 /2020 e ss mm

Art 15. | SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori.
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Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art 16. | PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo viene applicata una penale pari all’10 per mille dell'importo contrattuale,

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

k. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

I.  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita, qualora I'appaltatore,

in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori

di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al

comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli

non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dell'importo

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, anche nel caso di mancata erogazione di finanziamento da parte

dell’ente a causa nel mancato rispetto del cronoprogramma .

Art 17. | PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1.

Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende

accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

a. delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

m. della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

n. delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere

o. dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

p. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con Il'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

g. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

r. per la necessita o |'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

s. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art 18. | INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
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1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

t. Iadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

u. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

v. il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

w. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

x. le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

z. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

aa. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art 19. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 5 (trenta)giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2. Lla risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4
DISPOSIZIONE SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art 20. | LAVORI A MISURA

5. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misu-
razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

7. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

8. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4, comma 3, del presente capitolato.

Art 21. | VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA
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1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art 22. | PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni: restano in proprieta della Stazione appaltante o sono ceduti
all'Appaltatore dietro adeguato compenso da scomputare sui crediti concordato da entrambe le parti Nel caso in cui
detti materiali restino in proprieta alla Stazione appaltante, I'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli
nei luoghi indicati al momento della consegna dei lavori dalla stazione appaltante, intendendosi di cio compensato coi
prezzi degli scavi e delle demolizioni. Per cid che concerne i materiali provenienti dalla demolizione della sovrastruttura
dei marciapiedi la ditta dovra provvedere all’adeguata frantumazione per I'utilizzo del materiale quale riempimento del
sottofondo drenante dei tratti scavati

2. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi o dovunque sulla sede dei
lavori, spettano di diritto all'Amministrazione, salvo quanto piu precisamente o diversamente stabilito dalle disposizioni
di legge.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art 23. | PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pieé d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta
del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
secondo quanto stabilito agli articoli 24, 25 e 26, raggiungano un importo non inferiore a 25.000 €, al netto della
ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori
operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .........ccccevvenee. » con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo
169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

5.  La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.  L’'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata alle verifiche e documentazioni richieste dalle vigenti
normative :

Art 24. | PAGAMENTI A SALDO

1. 1l conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta ) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10
( dieci) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60 giorni dopo
I’'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, previa presentazione di regolare
fattura fiscale ai sensio delle vigenti normative.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere
validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b. la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
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c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art 25. | ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1.

Non e prevista 'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

CAPO 6
CAUZIONI E GARANZIE

Art 26. | CAUZIONE PROVVISORIA

1.

6.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, é richiesta

una cauzione provvisoria di euro , pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da

appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

bb. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata al
decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di

un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di

aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare lindicazione di tutte le imprese

raggruppate.

Valgono in ogni caso le norme stabilite dall’art 75 del dlgs 163 2006 e ss mm

Art 27. | CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, € richiesta una
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso
sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata
al d.m. n. 123 del 2004, o come modificato dalle normative successive in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
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variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

Art 28. | ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

7.

Trovano applicazione gli art 125 e 126 del dpr 207/2010

CAPO 7
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art 29. | VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del
regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 10% (dieci) per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Salvo il caso di cui ai comma 4, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le
modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art 30. | VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Art 31. | PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 32. | NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».
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Art 33. | SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008, al’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art 34. | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.
L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art 35. | MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

cc. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto

motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a. neicasidi cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

dd. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la

disciplina delle varianti.

Art 36. | PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti

dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'articolo 43.

Art 37. | OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore

letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento

degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
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piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 38. | SUBAPPALTO
Trova applicazione I'art 170 del DPR 207/2011 e ssmm

Art 39. | RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a
un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art 40. | PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Aisensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del
DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti. La regolarita contributiva é riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui al presente Capitolato speciale.
Al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione I'articolo 13, comma 5.

3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da
liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art 41. | ACCORDO BONARIO

1. Aisensidell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al
10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve,
la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

2. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione
appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
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La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure

dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario ai

sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono

sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo

differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la

stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente

competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli

atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse

valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art 42. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il
comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria

competente presso il Foro di FERMO ed & esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle

parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art 43. | CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L'appaltatore e tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

ee. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

ff. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

gg. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per
cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori

copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro

unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed

esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di

lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono

tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non

Arch Tiziana Maffei

INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO GIUSTINIANI 1° STRALCIO | CAPITOLATO SPECIALE

[N
(631



PROGETTO ZENONE ARCHITETTURA

sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

Art 44. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. Il'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del
Codice dei contratti;

hh. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

ii. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

jj. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

kk. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

Il. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

mm.subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

nn. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

00. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di
sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

pp. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del
Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Il contratto é risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in

tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del

Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In

tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei

lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione

appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo
dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

gg. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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gq.1. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per
il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

qq.2. 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

gq.3. I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

CAPO 11
DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE

Art 45. | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi

e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le

modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di

ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale

all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e

comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla

direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con

I"approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da

effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art 46. I TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati

progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art 47. | PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili

danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del

direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei

lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti

dal presente capitolato.

CAPO 12
NORME FINALI

Art 48. | ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
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esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

il corretto allestimento del cantiere;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
I’'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove
di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione o del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di

eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.  L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

Art 49. | OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore & obbligato:

a.

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
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L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art 50. | PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1.

2.

5.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti

all’appaltatore

- al prezzo convenzionalmente stabilito dal prezziario regionale al quale va applicato il ribasso d’asta ; tale
prezzo sara dedotto dallimporto netto dei lavori in sede di contabilita.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti

all'appaltatore

- al prezzo convenzionalmente stabilito dal prezziario regionale al quale va applicato il ribasso d’asta; tale
prezzo sara dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilita.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,

si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 60.

Art 51. | CUSTODIA DEL CANTIERE

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art 52. | CARTELLO DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate;
fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «D».

Art 53. | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c. letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’'esecuzione dei lavori;

d. lespese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova

applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori

e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art 1. | QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati;
in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche a
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'impresa deve
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita della
riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art 2. | DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto riguardano I'intervento di recupero edilizio del Piano terra di Palazzo
Morelli a Campofilone (AP) ), si possono riassumere come in appresso, salvo pil precise indicazioni che la Direzione dei
lavori impartira all'atto esecutivo

- Abbattimento barriere architettoniche — dall’esterno all’'interno —

- Predisposizione sistema di accessibilita ai piani superiori (realizzazione di vano ascensore autoportante — scavo di
fondazione - taglio solai esistenti — platea di fondazione — realizzazione muratura in blocchi di poroton portanti —
cordonature interpiano )

- Rimozione infissi

- Demolizione di tramezzature divisorie

- Rimozione pavimentazioni

- Rimozioni impianti

- Spostamento vani porte

- Chiusura apertura facciata principale

- Sistemazione locale tecnico piano primo per alloggio caldaia

- Realizzazione impianto elettrico

- Predisposizione impianto di sicurezza

- Realizzazione impianto termico a pavimento

- Realizzazione nuove pavimentazioni

- Fornitura e posa in opera infissi — serramenti

Art 3. | PRESCRIZIONI GENERICHE

| materiali occorrenti per |'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per ognuno dal
Capitolato, salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i luoghi da cui debbano prendersi alcuni dei
materiali medesimi.

Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza

dell'lmpresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. La DL potra richiedere che

I'lmpresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione

della Direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudichera sulla loro rispondenza e

determinera di conseguenza il modello su cui dovra esattamente uniformarsi I'lmpresa per l'intera provvista.

La DL ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si debbono impiegare in ogni singolo lavoro, quando si tratta di

materiali non contemplati nel presente capitolato.

| campioni rifiutati debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa; anche i materiali ammessi nel

cantiere non si intendono percio solo accettati e la facolta di rifiutarli persistera anche dopo la loro collocazione in opera

qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del capitolato.

L'appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali

per qualita, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta.
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In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal capitolato, verra deciso secondo
la procedura stabilita dal capitolato medesimo.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, egli potra ordinare le necessarie verifiche.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi
siano difetti di costruzione, I'appaltatore avra diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche,
escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

CAPO 2
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art 4. | MURATURE E STRUTTURE VERTICALI - LAVORI DI CONSERVAZIONE

Nei lavori di conservazione delle murature sara buona norma privilegiare |'uso di tecniche edilizie e materiali che si

riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Si dovra cercare quindi di non
intervenire in maniera traumatica, e generalizzata, garantendo vita al manufatto sempre con operazioni minimali,
puntuali e finalizzate.

Art 5. | SARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE

L'obiettivo di questa lavorazione dovra essere quello di integrare parti di muratura assolutamente non piu recuperabili e
non piu in grado di assolvere alla loro funzione statica e/o meccanica mediante una graduale sostituzione che non
dovra comunque interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalita statica della muratura.

L'Appaltatore provvedera, delimitata la parte di muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi interventi
che dovranno essere alternati in modo da potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente.
Aprira una breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e
malte di calce magra di cemento, avendo sempre la cura di mettere bene in risalto la nuova integrazione rispetto alla
muratura esistente, per materiale, forma, colore o tecnica applicativa secondo le scelte della D.L., ammorsando da una
parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere
la successiva muratura di sostituzione. Dovra, in seguito, forzare la nuova muratura con la sovrastante vecchia muratura
mediante l'inserimento di cunei di legno da controllare e da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida
fino a rifiuto.

Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento.

Art 6. | RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA

La prima operazione d’intervento riguardera I'eliminazione puntuale dei giunti di malta incompatibili. L'operazione dovra
avvenire con la massima cura, utilizzando scalpelli di piccole dimensioni ed evitando accuratamente di intaccare il
manufatto originale. Seguira un intervento di pulitura utilizzando pennelli a setole morbide e bidone aspiratutto. Previa
abbondante bagnatura con acqua deionizzata, si effettuera la stilatura dei giunti di malta tramite primo arriccio in malta
di calce idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata (rapporto legante inerte 1:2). UN arriccio sara da effettuarsi
utilizzando piccole spatole evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia con le spatole)
si potranno eventualmente proteggere le superfici al contorno utilizzando nastro in carta da carrozziere.

La ristilatura di finitura si effettuera malta di calce di fattura simili alle originali la scelta degli inerti sara dettata dalle
analisi preventive effettuate su materiali campioni, e dalla risoluzione cromatica che si vuole ottenere in sintonia con le
malte esistenti. Tali scelte saranno esclusivamente dettate dalla D.L. e dietro specifica autorizzazione degli organi
competenti alla tutela del bene in oggetto. La ristilatura avverra sempre in leggero sottosquadro e dovra prevedere una
finitura di regolarizzazione tramite piccole spugne inumidite in acqua deionizzata.

Art7. | INTONACI E DECORAZIONI, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai
presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. Quelli comunque difettosi o che
non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature,
verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita I'intonaco dovra
avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

- Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente verra
applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo
strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.
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Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un terzo strato di
malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra
I'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.

Art 8. | IMPIANTO IDRICO- SANITARIO

1. In conformita alle normtive vigenti gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona
tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme
delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono I'acqua potabile (0 quando consentito non
potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

2. le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura
della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita devono
possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete.

Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e
I'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono
essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione
voluta;

la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno
di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.

| tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie &
da evitare. Quando cid non é possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello
spessore minimo di 1 cm;

la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne)
dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto piu alto dei tubi di
scarico. | tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e
contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

nell'eventuale attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche I'eventuale rivestimento
isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, |'interspazio restante tra tubo e controtubo deve
essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed
andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua
fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai
fenomeni di gelo.

Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari
(vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (Legge n. 13 del
9 gennaio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno 1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti

dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEl 64-8. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e
delle vibrazioni oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate) in fase di
esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di
scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di
intercettazione e controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di
1.500 giri/minuto).

Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i

seguenti requisiti:

robustezza meccanica;

durabilita meccanica;

assenza di difetti visibili ed estetici;

resistenza all'abrasione;

pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con |'acqua sporca;
resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle
seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per
bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed
alle caratteristiche funzionali di cui in 47.1.1.
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Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato
nelle norme UNI sull'argomento. Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). La rispondenza alle caratteristiche
sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norma EN 274 e EN 329; la rispondenza &€ comprovata
da una attestazione di conformita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

e. —inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

f. —non cessione di sostanze all'acqua potabile;

g. —indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
h. —superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

i

— pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la
rispondenza € comprovata da una dichiarazione di conformita.

Cassette per I'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di pulizia, I'acqua
fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto
di rigurgito;
contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento
con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

Tubazioni e raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le
filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. | tubi di acciaio devono rispondere alle
norme UNI 6363 e UNI 8863 Fa 199. | tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo
per il collegamento di un solo apparecchio.

I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile € 10 mm.

| tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612;
entrambi devono essere del tipo PN 10.

| tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe
- Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125. Le valvole
disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI
9157. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335. La rispondenza alle norme predette
deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con dichiarazioni di rispondenza alle
caratteristiche specifiche previste dal progetto.
- Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI
6781 P, UNI'ISO 2548 e UNI ISO 3555.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto
di immissione nella fogna pubblica. Il sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti
convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara
comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita. L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente
suddiviso come segue:

— parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
— parte destinata alla ventilazione primaria;

— parte destinata alla ventilazione secondaria;

—raccolta e sollevamento sotto quota;

— trattamento delle acque;

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183.

j. Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia;
deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi
distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere |'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo
facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
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k. Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali
fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cio é inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni
interrate.

I. Iraccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuita, le
pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra
tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti
devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi.

m. | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocita od
altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale
devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo
ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

n. Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le

colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata dal bordo superiore del

troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

essere raccordate al di sotto del pili basso raccordo di scarico;

devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella

colonna di scarico.

0. | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono
distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

p. Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro
minimo di 100 mm negli altri casi.

g. | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere
rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e
quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per
diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il
materiale costituente il tubo.

r. Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla
presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della
loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi)
opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di
vincolo.

s. Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un secondo
attacco.

Art 9. | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

In conformita alla Legge 5 marzo 1990 n. 46, I'impianto deve rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI e CEl

sono considerate norme di buona tecnica.

L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura dndicata in

progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura

deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché la

temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.

Nella esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento

dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, I'inquinamento dell'aria, delle acque e del

suolo.

| tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (20 mm al

massimo) ed ove non si tratti di tubi metallici dovra essere accertata I'idoneita relativamente alla temperatura ed alla

pressione massima di esercizio per un servizio continuo. |l montaggio deve essere eseguito secondo il procedimento

seguente:

- passaggio di una sfera in acciaio entro i tubi delle serpentine, per controllare che non vi siano ostruzioni o
restringimenti notevoli;

- piegatura a freddo dei tubi, secondo le misure prestabilite;

- pulitura delle estremita e smussamento, per la preparazione alle saldature;

- saldature delle serpentine osservando che le stesse siano assolutamente in piano e che il materiale di apporto sia
applicato abbondantemente;

- nei punti di saldatura sui tubi verticali, il tubo inferiore dovra essere lavorato a forma di bicchiere;

- soffiamento delle serpentine con aria compressa, previa battitura dei gomiti e delle saldature, per I'allontanamento
della sporcizia depositatasi;

- prova di tenuta per ciascuna serpentina, mediante pressione idraulica di acqua fredda a 30 atmosfere per una durata
minima di 6 ore;
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- chiusura delle estremita delle serpentine, con |'applicazione di piastrine in lamierine saldate, od altro sistema di
chiusura a perfetta tenuta;

- posa delle serpentine sull'armatura di legno assicurandosi che risultino perfettamente orizzontali.

Prima dell'annegamento delle reti si verifichera che non vi siano ostruzioni di sorta ed & indispensabile una prova a

pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino perdite nei tubi e nelle eventuali congiunzioni.

t. latemperatura media superficiale del pavimento finito non deve superare il valore stabilito a riguardo dal progettista
e la distanza tra le tubazioni deve essere tale da evitare che detta temperatura media si consegua alternando zone a
temperatura relativamente alta e zone a temperatura relativamente bassa. Nel prevedere il percorso dei tubi
occorre tener presente altresi che (anche con cadute di temperatura relativamente basse: 8-10 °C) le zone che
corrispondono all'ingresso del fluido scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a quelle che
corrispondono all'uscita. Nel realizzare la gettata di annegamento delle reti deve essere assicurata la totale aderenza
al tubo

u. Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi ristagno dell'aria e che
questa, trascinata dal fluido venga scaricata opportunamente; per lo stesso motivo & opportuno che la velocita
dell'acqua non sia inferiore a 0,5 m/s.

v. E utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita di ogni locale cosi da poter separare
dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con l'impianto stesso.

Art 10. | IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza normative. Si considerano a regola d'arte
gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEl applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di
impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46, dovra essere utilizzato
materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti
la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro sul quale
devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
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