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 CRONOPROGRAMMA DELLE  ATTIVITÀ  

Procedura di gara d’appalto  25 gg 

Affidamento lavori 2 gg  

Inizio lavori dall’affidamento dei lavori 2 gg 

Esecuzione lavori 60 gg 

Certificato di regolare esecuzione 3 gg 

Redazione del conto finale 15 gg 

Saldo fatture e rendicontazione finale  7 gg 

 

 
 




