Amministrazione Comunale di
Monte Rinaldo

COLLABORATORI:

ANTONELLA NONNIS
CINZIA MAFFEI

- email tiziana.maffei@progettozenone.it; cinzia.maffei@progettozenone.it; antonella.nonnis@progettozenone.it

PSR 2007-2013 | asse 4 Leader

misura 4.1.3, sottomisura 4.1.3.5.b - misura 3.2.3 | scheda intervento 8, azione b)

Palazzo Giustiniani
intervento di restauro

e recupero funzionale
1° STRALCIO

Comune di Monte Rinaldo ()

fax 0735579371

SIAR | ID 14654

PROGETTO ESECUTIVO

tel 0735 594620

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

- 63074 san benedetto del tronto (ap) -
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| CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA

Procedura di gara d’appalto 25 gg
Affidamento lavori 2gg
Inizio lavori dall’affidamento dei lavori 2gg
Esecuzione lavori 60 gg
Certificato di regolare esecuzione 3gg
Redazione del conto finale 15gg
Saldo fatture e rendicontazione finale 7 gg
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amministrazione comunale
MONTALTO DELLE MARCHE
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PISTA PEDOCICLABILE “PASSEGGIATA DEL MONTE” | CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA
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