DOMANDA NUOVA AIA

01/07/2015
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E PER NUOVE INSTALLAZIONI

DURATA MESI
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costo €

COSTRUZIONE NUOVQ CAPANNONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

Realizzazione linea emissioni

Costruzione capannone e realizzazione pavimentazione e
impianto fitodepurazione

Realizzazione impiantistica punto Aree 13 -9-10-11-12 e punti
E2 ed E4

€ 150.000

Modifica area 8 con realizzazione punto emissione E3

Realizzazione impiantistica attivita in area 14 nuovo
capannone B

€ 50.000

€70.000

€ 80.000

Realizzazione impianto di calcinazione

€ 500.000
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