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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Inizio Fine 1] Impresa Note
Allestimento cantiere 01/02/2015 04/02/2015 3]da nominare M.on.tagglo Q| ite le opere necessarie al
miglior funzionamento del cantiere
Scavi di shancamento e fondazione Rimozione della porzione di terreno franato
o 04/02/2015 25/02/2015 21]da nominare e scavo per la formazione del piano di posa
e demolizioni L L . .
della palificata e demolizioni oere esistenti
Fondazioni di pali trivellati con 25/02/2015 27/03/2015 30lda nominare Realizzazione della .pallflcata con tiranti &
tuboforma sostegno della paratia
Realizzazionedi cordolo di collegamentotral
Fondazioni con cordoli in C.A. 27/03/2015 17/04/2015 21]da nominare |i pali di fondazione e cordolo stradale gettatd
in opera
Posa di pozzetti prefabbricati 17/04/2015 22/04/2015 5]da nominare Posa in opera di pozzetti di raccor(.io ta I
fognatura esistente e quella da realizzare
Posa di tubazioni fognarie in PVC |22/04/2015 06/05/2015 14]da nominare Pos_a In opera di tubazioni n PVC per la
deviazione della fognatura esistente
Realizzazione di cordoli e zanelle |06/05/2015 05/06/2015 30]da nominare iizecagzzazmnezanellee cordolie piattaforms
Posa barriere di sicurezza 05/06/2015 12/06/2015 7]da nominare |Posa in opera barriera di protezione
Rimozione pali illuminazione 12/06/2015 27/06/2015 15]da nominare |Rimozione pali illuminazione
Scavi di shancamento e fondaziong27/06/2015 11/07/2015 14]da nominare |Realizzazione dei plinti per i pali da sostitui
_— . . Realizzazione di plinti di base per pal
Fondazioni con cordoli in C.A. 11/07/2015 25/07/2015 14)da nominare |. o
illuminazione
Scavi per canalizzazione 25/07/2015 01/08/2015 7]da nominare Scayl per Ig posa dellg nuove linee dj
tensione per i pali di lluminazione
Posa pali e coprpi illuminanti 01/08/2015 11/08/2015 10}da nominare :iﬁrsning(nelti pali di lluminazione e dei corp
Posa linee elettriche e collegament}§11/08/2015 21/08/2015 10}da nominare :jeca)lisa delle linee elettriche e collegament
Scavi e ”'7““”.' eseguiti a mano g 21/08/2015 24/08/2015 3Jda nominare |Rinterro scavo linea elettrica
con macchinari
Pavimentazioni stradali 24/08/2015 29/08/2015 5]da nominare SRt(raaacIjl;zeazmne di nuova  pavimentaziong
Smontaggio cantiere 29/08/2015 30/08/2015 1}da nominare quntagglodl tutte le opere realizzate per i
funzionamento del cantiere
Totale giorni 210

Il tecnico
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