


Inizio Fine 1 Impresa Note

Allestimento cantiere 01/02/2015 04/02/2015 3 da nominare Montaggio di tutte le opere necessarie al
miglior funzionamento del cantiere

Scavi di sbancamento e fondazione
e demolizioni 04/02/2015 25/02/2015 21 da nominare

Rimozione della porzione di terreno franato
e scavo per la formazione del piano di posa
della palificata e demolizioni oere esistenti

Fondazioni di pali trivellati con
tuboforma 25/02/2015 27/03/2015 30 da nominare Realizzazione della palificata con tiranti a

sostegno della paratia

Fondazioni con cordoli in C.A. 27/03/2015 17/04/2015 21 da nominare
Realizzazionedi cordolo di collegamentotra
i pali di fondazionee cordolo stradalegettato
in opera

Posa di pozzetti prefabbricati 17/04/2015 22/04/2015 5 da nominare Posa in opera di pozzetti di raccordo tra la
fognatura esistente e quella da realizzare

Posa di tubazioni fognarie in PVC 22/04/2015 06/05/2015 14 da nominare Posa in opera di tubazioni in PVC per la
deviazione della fognatura esistente

Realizzazione di cordoli  e zanelle 06/05/2015 05/06/2015 30 da nominare Realizzazionezanelle e cordoli e piattaforma
in c.a.

Posa barriere di sicurezza 05/06/2015 12/06/2015 7 da nominare Posa in opera barriera di protezione

Rimozione pali illuminazione 12/06/2015 27/06/2015 15 da nominare Rimozione pali illuminazione

Scavi di sbancamento e fondazione 27/06/2015 11/07/2015 14 da nominare Realizzazione dei plinti per i pali da sostituire

Fondazioni con cordoli in C.A. 11/07/2015 25/07/2015 14 da nominare Realizzazione di plinti di base per pali
illuminazione

Scavi per canalizzazione 25/07/2015 01/08/2015 7 da nominare Scavi per la posa delle nuove linee di
tensione per i pali di lluminazione

Posa pali e coprpi illuminanti 01/08/2015 11/08/2015 10 da nominare Posa dei pali di lluminazione e dei corpi
illuminanti

Posa linee elettriche e collegamenti 11/08/2015 21/08/2015 10 da nominare Posa delle linee elettriche e collegamenti
pali

Scavi e rinterri eseguiti a mano o
con macchinari 21/08/2015 24/08/2015 3 da nominare Rinterro scavo linea elettrica

Pavimentazioni stradali 24/08/2015 29/08/2015 5 da nominare Realizzazione di nuova pavimentazione
stradale

Smontaggio cantiere 29/08/2015 30/08/2015 1 da nominare Smontaggiodi tutte le opere realizzateper il
funzionamento del cantiere

Totale giorni 210

Il tecnico ott-15

CRONOPROGRAMMA LAVORI


