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ID Nome attivita ‘ Durata ‘ Inizio Fine iu15 |08 giu 15 [15 giu 15 22 qiu 15

. i M MIGIVI[S|DI L M/ MIGIVISID|L|M MIGIVI[SI[D L M]

2 |Ed VIAGUIDO ROSSA 49 mer 03/06/15 lun 08/06/15

3

4 VIA CRETAROLA 5g mar 09/06/15 lun 15/06/15

5

6 |E4 VIACARINI 5g mar 16/06/15 lun 22/06/15

7 VIA NENNI 3g mar 23/06/15 gio 25/06/15

8

9 VIA TAGLIAMENTO 39 ven 26/06/15 mar 30/06/15

10 VIA LAZIO 3g  mer01/07/15 ven 03/07/15

1 VIA MARCHE 49 lun 06/07/15 gio 09/07/15

12

13 VIA RAVERA 39 ven 10/07/15 mar 14/07/15

14 OSSERVATORIO 2g  mer15/07/15 gio 16/07/15

15

16 VIA FALERIENSE 39 ven 17/07/15 mar 21/07/15

17

18 VIA UNGARETTI 49 mer 22/07/15 lun 27/07/15

19

20 VIA CELESTE 39 mar 28/07/15 gio 30/07/15

21 VIA GIORDANO BRUNO 19  ven31/07/15 ven 31/07/15

22 VIA DE GASPERI 3g lun 03/08/15 mer 05/08/15

23 VIA ADIGE 39 gio 06/08/15 lun 10/08/15

24

25 VIA LA MASA 3g mar 11/08/15 gio 13/08/15

26 VIA GARIBALDI 39 ven 14/08/15 mar 18/08/15

27 VIA MARONCELLI 39 mer 19/08/15 ven 21/08/15

28

29 SCUOLA MATERNA CASTELLANO 3g lun 24/08/15 mer 26/08/15

30

31 ASILO NIDO TRENINO BLU 39 gio 27/08/15 lun 31/08/15

32

33 SCUOLA VIA DALLA CHIESA 29 mar 01/09/15 mer 02/09/15

34

35 SCUOLA PIANE TENNA 39 gio 03/09/15 lun 07/09/15

36

37 ASILO NIDO TRENINO ROSSO 39 mar 08/09/15 gio 10/09/15
Attivita G Cardine L Attivita esterne D
Divisione {1 I Riepilogo P——————==== Cardineesterno ¢
Avanzamento = Riepilogo progetto il Scadenza ¢
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ID |Nome attivita ‘ Durata ‘ Inizio Fine iu15 | 08 giu 15 [15 giu 15 i 22 giu 15
Ll MIMIGcIvIisIiplL MImIglvIsIplL mIM[GcgIv[s[D L[M]

38 PARCO BARTOLUCCI 39 ven 11/09/15 mar 15/09/15

39 VIA CUNICCHIO 19 mer 16/09/15 mer 16/09/15

Attivita G  Cardine @ Attivita esterne —
= Divisione i Riepilogo Pe———————==y Cardineesterno ¢
Avanzamento = Riepilogo progetto il Scadenza ¢
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29 giu 1

M[G[vIs]|D

Llm

5 [06 lug 15 [131ug 15
[M[glv]s[D[LIMIM[GgIv]s[DI[LIM[M[G[VIS[D

20lug 15 [27 lug 15
[tImImIGglvisIplL[mMIM][G[VIs]D

03 ago 15
[LM[m™

[

Attivita Gl Cardine L
Divisione RN RRRRERE] Riepilogo p—
Avanzamento e Riepilogo progetto T

Attivita esterne
Cardine esterno
Scadenza

[S————]

L4
<
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29 giu 1

M[G[vIs]|D

Llm

5 [06 lug 15 [131ug 15
[M[glv]s[pD[L[MIM[GIv]s[DILIM[M[GIVIS[D]

20lug 15 [27 lug 15
LIm[mlclv]is[plL[M[M[Gc][VIsS]|D

03 ago 15
LIMIM

Attivita Gl Cardine L
Divisione RN RRRRERE] Riepilogo p—
Avanzamento ————— Riepilogo progetto @iy

Attivita esterne [F———]
Cardine esterno &
Scadenza <
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31 a‘qo 15 07 set 1

[10 ago 15 17 ago 15 24 ago 15 [ 5 [14 set 15
Glv[siplL[M[m[GcIv[s[plL[M[M[G]VvI[s[D|LIM[M[G[V[sID|lL[M[MIG[V[sID|L[MIM[IGIV[S[D|LIM[MIG]

Attivita G Cardine ¢ Attivitaesterne 0
Divisione EERRREERERREEEE] Riepilogo P Cardine esterno &
Avanzamento e Riepilogo progetto ) Scadenza 4
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[10 ago 15
Glv[sIp[LIM[M[GIVIs[D]

17 ago 15 [24 ago 15 [31ag0 15 07 set 15 [14 set 15
LImMm[mM[glvIs[p[LIM[M[GgIv]s[DlLIM[M[GIVv]s[D[LIM[M[GIVIS[DILIM[M[G]

Attivita G Cardine L 4 Attivita esterne (]
Divisione D Riepilogo ==y Cardineesterno &
Avanzamento e Riepilogo progetto ) Scadenza 4
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