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Nome attivith Durata |S€ttimana 1 [Settimana 2 [Settimana 3 [Settimana 4 [Settimana 5 [Settimana 6 [Settimana 7 [Settimana 8 [Settimana 9
2[a]1[2]3]4a]5]6 7189 f10[11[12[13[14[15][16[17 [18[19[20[21[22[23[24[25[26[27 [28[29[30[31[32][33[34[35][36][37[38]39][40]41][42[43[44[45]46[47[48[49][50][51][52][53]54]55]
Allestimento del cantiere 59 A 4 v
Preparazione delle aree di cantiere 19 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 19 Z1 -
Apprestamenti del cantiere 59 A 4 v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 19 Z1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 59 zZ1 _
Montaggio della gru a torre 39 zZ1 _
Impianti di servizio del cantiere 19 v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atr 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Demolizioni e rimozioni 279 v v
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 Z1 -
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi r 9g Z1 _
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 49 z1 _
Rimozione di serramenti interni 39 zZ1 _
Opere in copertura 44 g A 4
Realizzazione cordolo in calcestruzzo armato 8¢ Z1 _
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 6g Z1 _
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 6g Z1 _
Montaggio di tavolame in legno lamellare 79
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzonte 49
Impermeabilizzazione di coperture 39
Posa di manto di copertura in tegole 59
Realizzazione di opere di lattoneria 19
Opere in facciata 189
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 109
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 49
Tinteggiatura di superfici esterne 49
Impianti antincendio 28g A 4
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29 z1 _
Scavo a sezione obbligata 19 Z1 -
Posa della cisterna per impianto antincendio 19 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 -
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc 39 Z1 _
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar 39 Z1 _
Realizzazione di impianto elettrico 49
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 39 Z1 _
Montaggio di porte tagliafuoco 19 Z1
Opere edili interne 269 A 4
Realizzazione di tramezzature interne 29 Z1 _
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontal 6g Z1 _
Formazione di massetto per pavimenti interni 8¢ Z1 _
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 59 Z1 _
Montaggio di porte interne 29 Z1 -
Tinteggiatura di superfici interne 39
Smobilizzo del cantiere 39
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