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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Montaggio della gru a torre 3 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizioni e rimozioni 27 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici9 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Opere in copertura 44 g

Realizzazione cordolo in calcestruzzo armato 8 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 6 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 6 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Opere in facciata 18 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Impianti antincendio 28 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio3 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio3 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Opere edili interne 26 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 5 g

Montaggio di porte interne 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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Nome attività Durata

Z1 = ZONA UNICA
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