CITTA’ DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIADIFERMO

AREA 4
PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO STRADA
COMUNALE CERRETINO
PROGETTO ESECUTIVO

TAV 5 Cronoprogramma

Luglio 2015 UFFICIO TECNICO

CAF
5 Cronoprogramma



marco.caffarelli
Timbro

marco.caffarelli
Formato
PROGETTO ESECUTIVO


Lavorazioni

Giorni lavorativi (previsti n° 30 giorni)

14 set 2015

15 set 2015
16 set 2015
17 set 2015
18 set 2015
21 set 2015
22 set 2015
23 set 2015
24 set 2015
25 set 2015
28 set 2015
29 set 2015
30 set 2015

1 ott 2015
2 ott 2015
5 ott 2015
6 ott 2015
7 ott 2015
8 ott 2015
9 ott 2015
12 ott 2015
13 ott 2015

Scarificazione

asfalto

Demolizione tratti

ammalorati

Consolidamento

fondazioni

Posa in operd

manto stradale

Sant’Elpidio a Mare, li 12 luglio 2015

CAF
5 Cronoprogramma

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

ING. MARCO CAFFARELLI
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