CRONOPROGRAMMA

(art. 33 c. 11ett. h) e art. 40 D.P.R. 207/2010)

1. Tempi per le procedure di affidamento det lavori:
30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
2. Tempi per consegna lavori allimpresa aggiudicataria:

15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione;

Tempi per Pultimazione dei lavori:

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori come previsto dall’art.
12 “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori — Penale per il ritardo” del Capitolato speciale
d’appalto.
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