
 

CRONOPROGRAMMA 

(art. 33 c. 1 lett. h) e art. 40 D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 

1. Tempi per le procedure di affidamento dei lavori: 
 

30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo; 
 

2. Tempi per consegna lavori all’impresa aggiudicataria: 
 

15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione; 
 
3. Tempi per l’ultimazione dei lavori: 
 

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori come previsto dall’art. 
12 “Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo” del Capitolato speciale 
d’appalto. 
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