GEN 2016 FEB 2016 MAR 2016 APR 2016
Descrizione Durata | Inizio e S P LMMGV SDLMMGV SDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGYV SDLMMGV SDLMMGY SDLMMGVSDLM
13141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diagramma di Gantt 64/91 13/01/2016
Allestimento cantiere 54/77 13/01/2016
1 |- L
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 3/3 13/01/2016 E
Baracche di cantiere 1/1 13/01/2016
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 3/3 13/01/2016 H
| 1
1 |-
Rimozione del manto stradale esistente 10/15 13/01/2016
1 1 | 1 1 T T 1] 11
1T 1T 1 [T 1 1T T 1 T 1
Demolizione di strutture in calcestruzzo 12/16 13/01/2016
i
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 12/16 20/01/2016
| |
| |
Rimozione di impianti 5/7 15/01/2016
Formazione di strati di fondazione in misto granulare 13/17 27/01/2016 BRI, urata (. 104/2016...
Massetti in conglomerato cementizio con pompa 11/13 11/02/2016 1
1 _ 1 1 11 1 1
1 1 [T 1 T 1T T 11
Applicazione rete elettrosaldata 11/13 11/02/2016 4/ .
1 _ 1 1 11 1 1
1T 1 [T 1 T 1T T 11
Impermeabilizzazione pavimenti con guaina bituminosa 11/13 11/02/2016 y
1 _ 1 1 11 1 1
1 1 [T 1 T 1T T 11
Coibentazione del manto di copertura 11/13 11/02/2016
“
Posa tubazione gas in PE 4/4 09/02/2016
| |
| |
Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 8/12 03/02/2016
_______ _______
1T 1T 1 |- 1T 1 T 1
Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 8/12 03/02/2016
_______ _______
1T 1T 1 |- 1T 1 T 1
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 8/12 03/02/2016
_______ _______
1T 1T 1 |- 1T 1 T 1
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 8/12 03/02/2016
_______ _______
LT T 1 |- 1T 1 T 1
Rinfianco e rinterro tubazioni 8/12 03/02/2016
| |
[ [
Allaccio della derivazione alla condotta principale 4/4 09/02/2016
Massetto in conglomerato cementizio (1) 10/15 17/02/2016
| 1 1 1
1 1 11
Pavimentazioni esterne 14/21 19/02/2016 ‘ bal 06/04/2016 al 11/04/2016 du...
Smobilizzo cantiere 31/44 29/02/2016
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 3/3 29/02/2016
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 3/3 29/02/2016




