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I PROGETTISTI 

 
Geom. Simone Paoletti 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 
 Dott. Ing. Giacomo Dolciotti 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Geom. Elio Bellucci 

  
 
 
 
 

Oggetto:  
Lavori di completamento del marciapiede in via Loretana dal 
civico 154 all’intersezione con via Salette. 
 

 
H. CRONOPROGRAMMA 

 

 

 
Data Red.: Giu. 2015   
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2° Agg. 
 

 



 

 

 

Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 43/59 01/07/2015

2 Allestimento cantiere 0/0 ---

3 Marciapiedi Fase 1 - scavi e sottofondo 6/8 01/07/2015

4 Posa tubazioni in PVC ed opere prefabbricate 6/8 09/07/2015

5 Rinfianco e rinterro tubazioni 2/4 17/07/2015

6 Cordoli in conglomerato cementizio 7/9 21/07/2015

7 Marciapiedi Fase 2 - soletta e pavimentazione 10/14 30/07/2015

8 Realizzazione di cunette 2/2 13/08/2015

9 Consolidamento scarpate con palizzata in legname 6/10 15/08/2015

10 Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 1/1 25/08/2015

11 Formazione di strati di collegamento e di usura 2/2 26/08/2015

12 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1/1 28/08/2015

13 Smobilizzo cantiere 0/0 ---

29-5 6-12 13-19 20-26 27-2
LUG 2015

3-9 10-16 17-23 24-30
AGO 2015


