COMUNE DI MONTECAROTTO

-  PROVINCIA DI ANCONA -

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE
INCENDI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI SITA A:

MONTECAROTTO, VIA S. FRANCESCO

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA LAVORI

OPERE PREVISTE:
EDILI: ADEGUAMENTO VIE DI ESODO, COMPARTIMENTAZIONE;

IMPIANTI : RILEVAZIONE FUMO; ILLUMINAZIONE EMERGENZA;
EVACUAZIONE,; ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E NUOVI
IDRANTI; NASPI, ESTINTORI, SEGNALETICA

Ancona, ottobre 2014
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Durata del cantiere 60 giorni= 8,5 settimane

LAVORO NUMERO
SETTIMANE

1. | Approntamento cantiere 0,5

2. | Allaccio impianto antincendio 1,5

3. | Smontaggio linee elettriche ed apparecchiature non 1
utilizzate

4. | Smontaggio porte ed infissi opere edili 2
compartimentazione

5. | Rimontaggio linee elettriche ed installazione nuove porte 2
REI

6. | Fori e tracce ed assistenza edile per installazione linee 1
principali e secondarie dei nuovi impianti

7. | Distribuzione elettriche impianti elettrici, rivelazione fumo, 1,5
illuminazione di emergenza evacuazione

8. | Installazione idranti e naspi 1

9. | Installazione apparecchiature impianti elettrici e speciali, 2
rivelatori fumo, sirene, pulsanti allarme, diffusori sonori ed
altoparlanti, plafoniere di emergenza, plafoniere normali

10.| Passaggio cavi elettrici nelle tubazioni gia predisposte per 1,5
gli impianti elettrici e speciali

11.| Installazione centrale rivelazione fumo e centrale diffusione 1
sonora

12.| Compartimentazione tubo gas piano seminterrato 1

13.| pitturazione 2

14.| Chiusura e completamento opere edili 2,5

15.| Prove e collaudo di funzionamento 0,5

16.| Smantellamento cantiere 0,5
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2 mesi = 60 giorni = 8,5 settimane

Titolo settimane
posizione

1 2 3 4 5 6 7 8
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