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COMUNE DI MONTECAROTTO
- PROVINCIA DI ANCONA -

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE
INCENDI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI SITAA:
MONTECAROTTO, VIA S. FRANCESCO

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

articolo 43, comma 3 e seguenti, regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti,
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
QUADRO ECONOMICO

Costo dell’intervento: 88.004,60
Importo dei lavori come da computo metrico €

Incidenza mano d’opera, non soggetta a ribasso d’asta € 26.401,38
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.734,28
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 59.868,94
Totale € 88.004,60
Somme a disposizione dell’amministrazione € 31.995,40 di cui:

IVA su lavori 10% € 8.800,46
Spese tecniche progettazione esecutiva, D.L., coord. Sicurezza € 13.500,00
Spese tecniche per validazione progetto esecutivo € 1.000,00
Contributo Inarcassa 4% su € 15.500,00 € 580,00
Sommano € 15.080,00
IVA 22% su spese tecniche ed Inarcassa € 3.317,60
Incentivi al RUP € 440,02
Imprevisti 3.000,00
Spese per indizione gara di appalto € 300,00
Spese per opere in economia, allacci, ecc. € 1.000,00
Arrotondamento € 57,32
Totale quadro economico € 120.000,00

Il Responsabile del procedimento Il Progettista
Geom Maurizio Novelli Dott. ing Gaetano Rocco
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PREMESSA

NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Il progetto é stato eseguito, e le opere dovranno essere realizzate, in conformita e nel rispetto di tutte le
normative, leggi, regolamenti vigenti nel territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda I’aspetto tecnico relativo alla compartimentazione ed alla prevenzione
incendi in generale, di cui al presente capitolato, I'impresa si impegnera ad osservare ed a far osservare le
seguenti norme e regolamenti che si intendono principali e non esaustive.

La Ditta aggiudicataria ha I'obbligo di osservare le norme del presente Capitolato ed ogni altra
prescrizione di legge o normativa, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera, che
abbiano comunque applicabilita con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e prescrizioni
comunali della citta di Montecarotto

La Ditta dovra provvedere ad ottenere il benestare per I’esercizio degli impianti dalle competenti autorita
di zona in materia.

La Ditta dovra eseguire i lavori “a regola d’arte” ovvero nel rispetto delle norme UNI, CEI e qualsiasi altra
norma applicabile alla tipologia delle opere da realizzare e dovra, prima del collaudo, produrne le
certificazioni.

NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

- D.Lgs 12/4/2006 n. 163: codice di contratti pubblici

- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni)

- D.L. 81708 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantiere temporanei o mobili)

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06: (decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n°207 —D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 — Regolamento per I’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetto esecutori di lavori
pubblici)

- Capitolato generale di appalto (decreto ministeriale — lavori pubblici — 19 aprile 2000, n. 145.
NORMATIVE SPECIFICHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

- Le vigenti norme di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale Antincendi
e della Protezione Civile

- D.M. 18-9-2002 Regola tecnica di prevenzione incendi per strutture sanitarie

- Le prescrizioni della Legge 01/03/1968 n. 186 e del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonché le successive regolamentazioni e circolari inerenti

- Le raccomandazioni dell’Ufficio Prevenzione Infortuni (U.P.1.) dell’Azienda Sanitaria Locale

- Le vigenti norme di legge e relativo regolamento di attuazione dei provvedimenti contro gli
inquinamenti atmosferici (Legge 13/07/1966 n. 615 e D.P.R. 22/12/1970 n. 1391)

- Norme relative ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’lambiente
esterno (D.P.C.M. 01/03/1991)

- Le vigenti norme di legge e relativo regolamento di attuazione nonché aggiunte e modificazioni
attinenti i provvedimenti relativi al consumo energetico (D.P.R. 26/08/1993 n. 412)

- Norme per la sicurezza degli impianti ( Decreto Legge 37/08 Tutte le norme UNI emanate dall’Ente
Italiano di normazione preposte alla classificazione di resistenza e reazione al fuoco dei materiali,
richiamate dalle leggi in vigore.

- Decreto Legge 37/08 sulla sicurezza degli impianti D.L. 277/91 relativo al controllo del rumore,
piombo, polvere, amianto

- D.L. n. 22 del 09/02/77 (decreto Ronchi) in merito alla bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati

- Le vigenti normative di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08) nonché successive integrazioni e
modificazioni)
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Le modalita di carattere generale o particolare precisato dall’Ente distributore dell’energia elettrica

territorialmente competente.

la legge 2/2/74 n. 64;

D.M. L.P: 14-01-08 e successive modificazioni “norme tecniche per la esecuzione di opere in c.a.,

normali o precompresso e strutture metalliche;

LEGGE 01/03/1968 n. 168 ““disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;

Norme UNI 10779 in materia di impianti estinzione antincendio

Le vigenti norme CEl, in particolare:

- 11.17 “impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica, con linee in cavo”

- 11.1 “norme generale per impianti elettrici”

- 64-8 “impianti elettrici utilizzatori”

- 11-11 “impianti elettrici negli edifici civili”

- 11-8 “impianti di messa a terra”

- 64-2 “impianti elettrici in luoghi con pericoli di esplosioni o di incendi”

- 17-13 “apparecchiature assiemate e protezione a manovra per bassa tensione (quadri BT)”

- 81-1 “protezione di strutture contro i fulmini”

- 64-4 “impianti elettrici in ambienti ospedalieri”

- norme UNI per impianti speciali, antintrusione e rilevazione fumi, in particolare norme UNI
9795
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1- NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente progetto ha per oggetto I'esecuzione delle opere per I’'adeguamento alle normative di
prevenzione incendi della residenza per anziani Casa di riposo, del comune di Montecarotto relativamente
alle opere di prevenzione passiva ed attiva, opere murarie ed edili, compartimentazione tagliafuoco,
adeguamento delle vie di esodo, impianti allarme e rilevazione fumo; illuminazione d’emergenza;
impianto idrico antincendio, da allacciare ad anello ....., naspi ed idranti.
Le opere sono quindi sia di carattere edile e strutturale, sia di carattere impiantistico, e sono relative alle
misure di prevenzione incendi richieste per 'adeguamento alla normativa specifica di prevenzione incendi
per ospedali, case di cura e case di riposo, poliambulatorio D.M. 18/09/2002. Per le strutture in oggetto,
insieme alla RSA della ASUR, ¢ stato richiesto ed approvato progetto di conformita antincendio.
L’intervento di cui al progetto riguarda i seguenti livelli dell’edificio di proprieta ed in uso alla Casa di
Riposo del comune di Montecarotto:

- Piano terra (casa di riposo)

- Piano seminterrato: servizi
- Piano ammezzato: servizi
- Porzione limitata di piano 1° (alloggio suore)

Infatti la porzione ben maggiore del piano 1°, destinata a poliambulatorio pur se di proprieta del Comune
di Montecarotto ¢ in affitto alla ASUR che utilizza il piano come Poliambulatorio, ed in base ad accordi
interni, la ASUR stessa sta eseguendo i lavori di adeguamento a proprie spese.
Il piano 2° (sottotetto) € completamente disabitato e non & oggetto di intervento, se non di limitate opere di
compartimentazione a carico ASUR.
Pertanto con il presente progetto esecutivo si effettua I’'adeguamento della normativa antincendio delle
superfici di pertinenza ad uso della Casa di Riposo come gia descritto.
Normativa di riferimento e pratica Vigili del fuoco
La struttura socio sanitaria, casa di riposo Comune di Montecarotto ¢ una casa di riposo per 20 posti letto.
Non sarebbe soggetta al controllo di Vigili del fuoco (ai sensi DPR 151/11 in quanto il numero di posti letto
e inferiore a 25 limite minimo, di assoggettabilita al CPI).
La struttura € comunque soggetta alla rispondenza alle vigenti normative DM 18/09/2002 sulle strutture
socio sanitarie.
I lavori oggetto del presente progetto sono i seguenti:

- Creazione della compartimentazione, con installazione delle porte REI, sia nuove sia in sostituzione

di quelle esistenti non certificabili

- Creazione delle vie di fuga

- Installazione di nuovo impianto rilevazione fumo (in quanto quello esistente non & adeguato
normativamente alle UNI 8795 EN 54 edizione 2011), con I’accortezza che vengano riutilizzate per
guanto possibile le canalizzazioni e le tubazioni esistenti e libere, dopo aver sfilato i vecchi cavi, al
fine di non creare tracce e/o fori piu del necessario, anche considerando il contesto storico
dell’edificio

- Installazione ex novo di impianto evacuazione e di diffusione sonora
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- Implementazione delle plafoniere emergenza

- Installazione di Naspi UNI 25 ed idranti UNI 45 da collegare alla rete antincendio ASUR
- compartimentazione di tubo di gas presente nel piano seminterrato

- Chiusura dei fori e delle tracce che attraversano le pareti REI

La casa di riposo €& di proprieta comunale in un edificio storico, ex convento francescano con annessa
chiesa monumentale (non oggetto di intervento). L’edificio versa in buone condizioni di esercizio, ed &
soggetto alla tutela della Sovrintendenza per i beni architettonici della Regione Marche, per cui gli
interventi di prevenzione incendi previsti e necessari non dovranno essere in contrasto con il concetto del
mantenimento dell’impianto architettonico originario del complesso edilizio. Il Comune di Montecarotto &
proprietario e gestisce direttamente la casa di riposo comunale, ovvero attivita socio assistenziale, con un
numero di posti letto pari a 20, ubicati esclusivamente al pianoterra della struttura. Adiacente alla struttura
comunale vi é I'edificio di proprieta e gestione della ASUR Marche, Area Vasta 2 che dispone, sia come
proprieta immobiliare , che come gestione dell’attivita sanitaria, dell’ospedale/RSA, oltre alla gestione del
piano 1° dell’edificio (di proprieta Comune Montecarotto) ad uso poliambulatorio.

Si fa presente che la chiesa monumentale al piano terra, € esclusa dal presente intervento in quanto le
attivita che ivi si svolgono non sono a carattere socio assistenziale

La superficie globale dei piani e degli ambienti soggetti ad intervento supera i 500 mq; I'attivita e esistente
da oltre 15 anni.

Essendo la superficie della casa di riposo superiore a 500 mq, la struttura non sarebbe soggetta all’obbligo
del rilascio del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ai sensi del DM 16-2-82, avendo una capacita di
posti letto non superiore a 25, ma in ogni caso é obbligata al rispetto ed al relativo adeguamento tecnico
alla specifica normativa di riferimento per le strutture sanitarie (Ospedali, case di riposo, poliambulatori
ecc.), ovvero il DM 18-9-2002. Essendo una struttura gia esistente (al momento dell’entrata in vigore della
normativa specifica) ed avendo una superficie superiore a 500 mq, ai sensi del D.M. 18/09/2002, “Regola
tecnica di prevenzione incendi per le strutture che erogano servizi sanitari sia in regime di ricovero che in
regime diurno o ambulatoriale” si inquadra al titolo I11° della suddetta normativa, ovvero: “strutture sino a
25 posti letto che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricoveri ospedalieri e/o residenziali, .....”
Tale situazione & stata superata in quanto, come detto adiacente alla struttura oggetto di intervento vi ¢ il
poliambulatorio/RSA ASUR che, tra I’altro, utilizza anche i poliambulatori di cui al I° piano della casa di
riposo.

La RSA della ASUR ha una capienza di 20 posti letto.

Pertanto & stato prescritto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona un progetto
unitario Comune Montecarotto/ASUR per I'ottenimento del parere favorevole, per le 2 strutture
congiunte.

Tale progetto é stato approvato dal Comando Provinciale V.F. di Ancona, con protocollo 5951 datato
7/7/2011.

Pertanto il presente progetto esecutivo prevede la realizzazione di tutte le opere, anche descritte nel
progetto di prevenzione incendi, di pertinenza della casa di riposo di Montecarotto, per i luoghi ed i livelli
di pertinenza ed uso.

Sono escluse le opere di pertinenza della ASUR di propria competenza.

Alla luce dei principali riferimenti di prevenzione incendi e del progetto presentato ed approvato dai Vigili
del Fuoco, si procedera come segue.

Problematiche presenti e soluzioni progettuali

- mancanza di protezione passiva al fuoco, ovvero compartimentazioni e sicurezza delle vie d’esodo;
- mancanza di protezione attiva al fuoco, ovvero impianti antincendio, allarme, rivelazione fumo,

illuminazione d’emergenza.
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Opere edili (prevenzione passiva)

E necessario eseguire la compartimentazione nella casa di riposo ai piani terra e seminterrato con un filtro
ai piani terra e 1°.

| filtri di comunicazione con gli ambienti di pertinenza ASUR sono gia stati realizzati.

Sono altresi necessarie altre opere di compartimentazione e di adeguamento delle vie di fuga a cura della
Casa di riposo, al piano terra.

E’ quindi necessario realizzare il necessario filtro a tale piano, oltre alla compartimentazione del corridoio

d’esodo di tipo protetto, con porte e pareti REI 60-10.

La resistenza al fuoco dell’edificio REI 60, € conforme a quanto necessario. Sara effettuata la
compartimentazione con porte REI con i depositi, e gli altri locali a rischio specifico.

Dal punto di vista edile I'intervento ha lo scopo di realizzare compartimentazioni antincendio nella casa di
riposo, oltre a realizzare la protezione per le scale interne, e di separare dai reparti i luoghi a rischio
specifico come depositi, magazzini, di realizzare i percorsi d’esodo protetti, realizzare e/0 adeguare le vie
di fuga.

Nelle planimetrie sono mostrati vari compartimenti antincendio in cui si suddivide la casa di riposo . Le
compartimentazioni dei reparti saranno di tipo REI 60.

Deve, in ogni caso, essere rispettata la compartimentazione tra i vari piani

La compartimentazione dei locali a rischio specifico sara REI 60.

Si fa presente che commercialmente le compartimentazioni (porte, blocchetti, cartongessi) REI 120 hanno lo
stesso costo di quelli REI 60, e quindi nel progetto esecutivo si prevederanno i nuovi elementi di chiusura e
separazione REI 120.

Le compartimentazioni orizzontali si effettueranno quindi con le seguenti metodologie di intervento:

- pareti in muratura con intonaco

- pareti in cartongesso certificato
- pannelli in calcio silicato, certificato REI, da applicare su pareti e o soffitti esistenti.

Tutti i cavedi ed i passaggi impianti devono essere compartimentati sia orizzontalmente che verticalmente
con strutture REI 60.

Tutti i depositi a rischio specifico con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 devono essere
compartimentati REI 60.

Tutte le porte REI devono essere munite di congegno autochiusura e, se previste come vie di fuga, di
elettrocalamita da collegare all’impianto di rilevazione fumo.

Nella fornitura e posa in opera della porta REI, & previsto oltre agli accessori della porta stessa, anche la
fornitura e posa in opera di elettrocalamita di apertura, nonché quota parte dei linea elettrica (cavi,
tubazioni, scatole di derivazione, accessori di montaggio) per il collegamento della elettrocalamita stessa
alllimpianto di allarme e rilevazione incendi in modo da assicurare l'autochiusura della porta nella
situazione di emergenza.

Impianti (prevenzione attiva)

Impianti illuminazione emergenza. Deve essere ristrutturato ed ampliato I'impianto di illuminazione
d'emergenza. Impianto di sicurezza: Deve essere installato I'impianto di allarme rivelazione conforme alle
norme UNI 9795 EN 54 ultimi aggiornamenti, per alcuni locali con funzione anche di impianto di allarme e

segnalazione.

L’impianto rilevazione fumo ed allarme, deve essere esteso a tutta la struttura, cosi come I'impianto di
illuminazione d’emergenza.
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Non esiste impianto idrico antincendio che deve essere realizzato con allaccio all’anello UNI 10779 (rischio
I° livello), con protezione interna gia realizzata dalla ASUR, mediante idranti UNI 45 e Naspi UNI 25.
Saranno cosi installati idranti UNI 45 e Naspi UNI 25 nelle posizioni necessarie, a coprire e proteggere tutti
gli ambienti.

Le porte REI che sono poste nei percorso di esodo e che sono parte del sistema vie di fuga devono essere
segnalate con cartellonistica e con plafoniera d’illuminazione di emergenza.

L’anello antincendio cosi realizzato potra avere alimentazione idrica dalla cisterna ed autoclave che ¢ stata
prevista con altro progetto della ASUR a protezione della RSA.

L’'impianto antincendio allacciato alimenta idranti UNI 45 sia posti esternamente in corrispondenza delle
vie d’esodo, e naspi UNI 25 posti internamente nei corridoi e nei punti critici. Naspi ed idranti avranno
manichette lunghe 25 m in modo da coprire e raggiungere con il getto idrico ogni punto della casa di
riposo.

Naspi ed idranti verranno alimentati da tubazioni e colonne montanti in acciaio zincato posti internamente
ed esternamente.

Le tubazioni poste all’interno a vista dovranno essere facilmente individuabili con pitturazione colore
rosso.

L’'impianto antincendio cosi proposto protegge gli ambienti della casa di riposo al piano seminterrato,
terra, mezzanino.

L’altro intervento € quello proposto della implementazione e rinnovo dell’impianto rivelazione fumo agli
altri ambienti di pertinenza della casa di riposo e nel poliambulatorio.

Infatti impianto di rivelazione fumo gia esiste parzialmente al piano terra della casa di riposo, nelle stanze,
nella sala da pranzo, nella cucina, e negli spogliatoi al piano mezzanino, deve essere smantellato in quanto
non conforme alla nuova vigente normativa

L’'impianto rivelazione fumo non esiste al momento al seminterrato, piano terra, (corridoio), al piano
mezzanino, depositi , agli alloggi del piano 1°.

Pertanto anche in tali ambienti dovra essere implementato tale impianto

Tale impianto sara di tipo analogico indirizzato, a loop e conforme alla norma UNI 9795 EN 54, con
rivelatori di fumo, pulsanti manuali, segnalatori e targhe con sirena ottico acustica per segnalare
I’emergenza.

L’impianto cosi realizzato sara collegato e cablato ad una nuova centralina da installarsi al piano terra, del
tipo analogico, indirizzata, che controlli I'intero impianto dell’edificio.

L’intervento comprende inoltre, per i piani e gli ambienti di pertinenza della casa di riposo ad uso socio
assistenziale , la realizzazione di impianto di illuminazione d’emergenza con lampade munite di batteria
autoricaricabile al NiCd, in grado di assicurare un grado di luminosita di 5 lux in corrispondenza delle vie
e dei percorsi d’esodo.

L’intervento impiantistico si completa infine con estintori e cartellonistica di emergenza, conforme alle
vigenti normative.

Le tubazioni elettriche per I'alimentazione e collegamento sia dei punti luce (con cavi elettrici alimentati
dalle linee elettriche di illuminazione esistente dai quadri elettrici) per I'illuminazione d’emergenza, che
dell’ impianto di rilevazione fumo ed allarme passeranno in parte sottotraccia ed in parte a vista con
canalette in PVC.

Per quanto possibile si cerchera di riutilizzare la stessa tubazione esistente dopo aver eliminato i vecchi
cavi, per limitare I'incidenza di tracce e/o fori sulle strutture esistenti.

Devono essere realizzate due linee elettriche separate: una per I'illuminazione d’emergenza, ed una per
I'impianto di rilevazione fumo ed evacuazione sonora.

Sono inoltre previste tracce, fori, tagli e fori sulle murature e sui solai, per il passaggio delle tubazioni
idriche e/o elettriche, intonaci, ripristino.

2) OPERE DA CONTABILIZZARSI A CORPO ED OPERE DA CONTABILIZZARSI A MISURA

Come appresso specificato I'appalto sara in parte a corpo ed in parte a misura.
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Verranno contabilizzate a misura le seguenti porzioni di opere (opere murarie, cat 0G2):
o opere edili su edificio tutelato, OG2
e Impianti idrici, antincendio, OS 3
e Impianti elettrici e speciali, OS 30 (prevalente)

Verranno contabilizzate a corpo le seguenti porzioni di opere (impiantistiche, cat OS 30):
o Centralini e quadri Impianti elettrici e speciali, OS 30

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I’'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

4) L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5) Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara é definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna ¢) Colonna a+b+c)
Lavori veri e Incidenza mano | Oneri sicurezza TOTALE
propri soggetti al d’opera non non soggetti a (computo
ribasso soggetti a ribasso | ribasso d’asta metrico)
d’asta
1 A misura 52.992,16 23.382,96 1.568,07 77.943,19
2 A corpo 6.876,78 3.018,42 166,21 10.061,41
1+2 IMPORTO TOTALE |59.859,94 26.401,38 1.743,28 88.004,60
Nel dettaglio Importi in Euro | Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a+b+c)
Lavori veri e]|lIncidenza mano |Oneri sicurezza| TOTALE
propri soggetti al | d’opera non|non soggetti a|(computo
ribasso soggetti a ribasso | ribasso d’asta metrico)
d’asta
1 Opere a misura
1.1 |Opere edili OG 2 22.536,94 9.952,22 686,90 33.176,06
1.2 | Impianti elettrici OS 30 |25.137,49 11.083,46 723,91 36.944,86
1.3 |Impianti idrici OS 3 5.319,73 2.347,28 157,26 7.824,27
Totale opere a misura 52.992,16 23.382,96 1.568,07 77.943,19
11
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Opere a corpo

2.1 |Centraline e quadri 6.876,78 3.018,42 166,21 10.061,41
elettrici
TOTALE GENERALE 59.859,94 26.401,38 1.743,28 88.004,60

Riepilogo generale

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 59.859,94
- Importo non soggetto a ribasso d’asta € 28.144 .66
TOTALE GENERALE APPALTO € 88.004,60

L’'importo contrattuale corrisponde all’'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato
dell’importo di cui al comma 1, colonna b) e colonna c), relativo agli oneri per I'incidenza della mano
d’opera e per la sicurezza e la salute nel cantiere.

Gli importi di cui al comma 1, colonna b), e colonna ¢) relativi agli oneri per la mano d’opera per la
sicurezza e la salute nel cantiere, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi, rispettivamente,
dell’art 82 comma 3Bis D.Lgs 163/2006, Codice dei contratti e dell’articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti, e dal punto 4.1.4. dell’allegato XV al decreto 81/2008.

ART. 3— MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il contratto é stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto,
guinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, art 119, comma 5, del regolamento
DPR 207/2010.

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a, come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), previsti a
misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I’esecuzione
dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del
DPR 207/2010 in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente
capitolato.

Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), prevista a corpo negli atti progettuali e
nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo
di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
guantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2,
comma 1, colonna a) previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
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effetti coma «elenco dei prezzi unitari».

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia
previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all’articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la
parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e
nell’elenco dei prezzi unitari per le parti a misura.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche generali OS 30 da computarsi parte
a corpo e parte a misura , oltre alle categorie specialistiche OS3 e generali OG2, da computarsi a misura:
Ai sensi degli articoli 107,108,109, del regolamento generale, DPR 207/2010 le parti di lavoro appartenenti
alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e
riportate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi
successivi.

I lavori appartenenti alla categoria generale OG2, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti di qualificazione nella predetta
categoria oppure I'appaltatore deve indicare obbligatoriamente in sede di gara i relativi lavori come
da subappaltare. In caso contrario I’esecutore (sia esso I’'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il
subappaltatore ) deve essere in possesso dei requisiti necessari. | predetti lavori con i relativi
importi, sono individuati come segue

declaratoria: (categoria prevalente) categoria | classifica importo incidenza %
1)  Impianti elettrici 0OS 30 I 47.006,27 53.41

-i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo
a base di gara di seguito indicati, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresi essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta, tuttavia I'importo subappaltato concorre alla determinazione della
guota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1, come prescritto all’articolo 48,
comma 1 del presente capitolato.

declaratoria: categoria = classifica importo incidenza %

1) Opere edili su strutture tutelate 0G2 I 33.176,06 37.80%

3. | lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli

3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti:

a) opere appartenenti alla categoria OS30 e OS 3
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ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo
43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, DPR 207/2010, all’articolo 10, comma 6,
del capitolato generale d’appalto e, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale
guale parte integrante e sostanziale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
guali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, etc, ad eccezione di
guelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-

colare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

¢) il regolamento generale approvato con d.P.R5 Ottobre 2010, n° 207, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

e) Il regolamento generale di esecuzione ed attuazione del DIlgs.163/2006, ovvero il DPR 5 Ottobre 2010,
n° 207/2010

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale,
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4.

predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di
offerta.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,
le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 106 , comma 3, del regolamento generale, DPR 207/2010 I'appaltatore da atto, senza

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9-FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.
Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice
dei contratti.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere é assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,
16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 12 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

1.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell’ articolo 153, del regolamento generale DPR 207/2010 e dell’articolo 11,
commi 9, 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento ¢
considerato grave negligenza accertata.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente capitolato prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 60 (Sessanta) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.
3.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

ART. 15 - PROROGHE

1.

L’appaltatore, qualora per causa a esso hon imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14 del presente capitolato, puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
gualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento

della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14 del presente capitolato, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.
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6.

7.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al
presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento generale
DPR 207/2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
gualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e
4,
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I’ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, del presente capitolato, commi 2, 4, 7, 8 e
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9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni

mille) dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, del presente capitolato, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavorti;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), &€ disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,

gualora I'appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

La penale di cui al comma 2, lettera b) € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di

cui al comma 2, lettera c) € applicata all’'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21 del presente capitolato , in materia di risoluzione

del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liqguidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, e dal Direttore dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) per esigenze interne di coordinamento, di fruibilita dell’opera, e di intervento di altre ditte che devono
intervenire per altri lavori all’interno dell’edificio, per interventi estranei al presente appalto

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante

e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato in ogni momento dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 20 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto
2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
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all’articolo 15, del presente capitolato di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, del presente
capitolato, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, del presente capitolato,né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21 del presente capitolato.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 ( quarantacinque)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, del presente capitolato, comma 1, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 22 - ANTICIPAZIONE

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 30, 31, 32 e 33, del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota
relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo
delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 50.000,00
(Cinquantamila)

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’limporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
I'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, DPR 207/2010, il quale deve esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con I'indicazione della data di
emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
1.

In deroga alla previsione del comma 1, non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20% (venti per
cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo é contabilizzato nel conto finale
e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende
I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione
approvati.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda
gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente
Capitolato;

gualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
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b)

di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all’INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:

la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
delllammontare delle somme che hanno determinato I'irregolarita; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresi all’appaltatore la documentazione
che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

la Stazione appaltante provvede al pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una
somma corrispondente al credito vantato dagli Istituti e dalla Cassa Edile incrementata
cautelativamente del 20% (venti per cento) che sara erogata solo dopo la regolarizzazione delle
posizioni; in caso di mancata regolarizzazione e di mancata successiva presentazione del DURC
regolare, permanendo il contenzioso sulla sussistenza dell’irregolarita oppure sul suo ammontare, la
definizione delle pendenze avviene al momento dell’emissione del collaudo provvisorio;

qgualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, I’'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale,
potra chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e
della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti
contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d’appalto oggetto
del presente Capitolato, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, potra essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale
si potra procedere all’emissione del certificato di pagamento.

ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione € subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che
I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, DPR 207/2010.
Ai sensi del suddetto articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 del presente capitolato deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, commi 8 e 9. del

presente capitolato

ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 del presente capitolato e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;

ART. 26 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, del
presente capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

1.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, &
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento,
alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura
della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’'applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3.

ART. 28 — ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DEI MATERIALI
Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPQO 5-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 30 - LAVORI A MISURA

1.

4.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

L’incidenza della manodopera non e soggetta a ribasso, ai sensi art 82 comma 3 bis del Codice degli

5.

appalti. Parimenti non sono soggetti a ribasso gli oneri della sicurezza risultanti.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna c), e I'incidenza della mano d’opera di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) del presente capitolato, per la parte a misura , sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo. Sia I'onere della manodopera che I'onere per la sicurezza non soggetti a verranno
contabilizzati in base alle rispettive quote di avanzamento dei lavori, secondo quanto disposto e
stabilito dalla tabella “B” del presente capitolato.

ART. 31 - LAVORI A CORPO

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
guanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

L’incidenza della manodopera non e soggetta a ribasso, ai sensi art 82 comma 3 bis del Codice degli

appalti. Parimenti non sono soggetti a ribasso gli oneri della sicurezza risultanti.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna c), e I'incidenza della mano d’opera di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) del presente capitolato, per la parte corpo , sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo. Sia I’onere della manodopera che I’onere per la sicurezza non soggetti a verranno contabilizzati in
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base alle rispettive quote di avanzamento dei lavori, secondo quanto disposto e stabilito dalla tabella “B”
del presente capitolato.

ART. 32 - LAVORI IN ECONOMIA
Non sono previsti lavori in economia nel progetto esecutivo, del presente appalto.

ART. 33 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA
1. Non sono valutati contabilmente i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Aii sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti , € richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pu0 essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall’'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, ¢ vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le

imprese associate.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del regolamento generale,
DPR 207/2010 ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20
per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed é svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.
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La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.

ART. 36 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie 1SO 9001:2008, oppure la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
q) oppure letterar), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente

articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le

imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie

assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere

comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) I'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla l1;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia
gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di

cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e

aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

ART. 37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del regolamento
generale, DPR 207/2010, I'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo
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a)

2.3 allegato al D.M. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 2.500.000,00 di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 100.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro  400.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5,

del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, DPR 207/2010, le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell’articolo 1125 comma 3, secondo periodo, del regolamento generale, DPR 207/2010 le

garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese
fino a 24 ( ventiquattro ) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ; a tale scopo:

I’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
D.M. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto

c)

dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPQO 7-DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

7)

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con
I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale, DPR 207/2010 e dall'articolo
132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci) per
cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al
capitolato speciale, e che nhon comportino un aumento dell’'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44 con i
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 45, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui al
medesimo articolo 46, del presente capitolato .

ART. 39 — VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, Si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale é invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
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1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del presente capitolato.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento
generale, DPR 207/2010.
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CAPO 8-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 41 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

d)

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del S.D.L. 81708 e dell’allegato XVII al medesimo Decreto n. 81 del
2008, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
con I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai
fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA,;

i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarita contributiva (DURC)

da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-

CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell’'impresa in termini di addetti;

per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),

e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo

periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi,

fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e,

comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I’esecuzione

il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, del presente capitolato
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45 del presente capitolato;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 46 del presente capitolato.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa capogruppo mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e ¢), del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
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Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
gualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o0 comunque preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 43 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore €& obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,17,18,19 del
decreto n°81/2008, all’allegato XIllI allo stesso decreto nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 44 — PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi 131, comma 2, lettera a) del codice dei contratti e dell’art 10 del decreto
n°81/2008.

2. L’obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45 del presente capitolato.

ART. 45 — MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
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b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 46 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del codice dei contratti, dell’art 89, comma
1, lettera h) del decreto n°81/2008, e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 ne 29 del citato decreto 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore é tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 44 del presente capitolato.

ART. 47 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

5.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
n°81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV del decreto n°81/2008, nonche
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lI'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’'appaltatore € solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
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CAPO 9-DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 48 — SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della
stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria
appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni
di cui all’articolo 4 e I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le
prescrizioni che seguono:

- i lavori appartenenti alla categoria OG1 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’'importo totale
dei lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante in possesso dei requisiti di qualificazione nella predetta categoria oppure
I’appaltatore deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In
ogni caso I’esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere
in possesso dei requisiti necessari. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo é consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti,
degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto
4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori (1) da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione
di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo
12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall’importo
dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puod essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I’'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi
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di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il

rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I’'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai
lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso,
alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le

fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in

tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di

propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo

all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della

data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto

tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a

comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del

Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della

documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non

sussistano i requisiti di cui sopra.
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ART. 49 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui al

DL 81/08 (ex DL n. 494 del 1996), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore risponde in

solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione

prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere

complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente

Capitolato speciale ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

ART. 50 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’appaltatore é obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui é tenuto il subappaltatore.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I’erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 51 - ACCORDO BONARIO

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di

riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nhominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata
di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario é formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel
termine previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,

a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte
le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma
di 100.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 52 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 del presente capitolato e I'appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Ancona, ed € esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 53 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% (ventipercento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) L’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31
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5)

maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/08 (ex DL626 del 1994)o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Il contratto € altresi risolto quando nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca
dell’attestazione S.O.A. per aver prodotta falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
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2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. 1l contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

ART. 56 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per

iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPQO 12 - NORME FINALI

ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la
sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a
termini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione

g9)

h)

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
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eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

m)I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione
notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

s) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

t) a tutte le spese occorrenti per I’occupazione del suolo pubblico

u)a tutte le spese per le eventuali interferenze con il cantiere in essere sia delle opere di urbanizzazione
sia delle opere edili residenziali

V) a tutte le spese per eventuali interferenze con i sottoservizi realizzati con le opere di urbanizzazione

z) tutte le spese per la limitazione all’accesso all’area richiesta dal Comune di Montecarotto

2. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore é obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;
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d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

ART. 60 — PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
se non riutilizzabili devono essere trasportati a pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
se non riutilizzabili devono essere trasportati a pubblica discarica a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

ART. 61— UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

ART. 62 — CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 63 — CARTELLO DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 64— SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto € soggetto all’'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.

TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
Lavori a misura Categoria ex allegato A | Euro Incidenza %
d.P.R. n. 34 del 2000 Manodopera
1 Impianti elettrici OS30 Prevalente OS30 |36.944,86 30%
2 Opere edili e strutturali, | Subappalt. OG2 |[33.174,06
0G2 nei limiti di 30%
legge
3 Impianti idraulici OS3 Subappalt. 0OS3 | 7.824,27 30%
nei limiti di
legge
Lavori a corpo (opere|Categoriaexallegato A | Euro Incidenza %
specialistiche) d.P.R. n. 34 del 2000 Manodopera
4 Quadri e centraline | Prevalente 0OS30 |10.061,41
Impianti elettrici e speciali 30%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 88.004,60
APPALTO, COMPRESI ONERI PER LA
SICUREZZA, INCIDENZA MANODOPERA

Riepilogo generale

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 59.859,94

- Importo non soggetto a ribasso d’asta £€28.144,66

TOTALE GENERALE APPALTO € 88.004,60
TABELLA B PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE -

CATEGORIE CONTABILI
Ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera — articolo 5

OPERE A MISURA
1 Opere murarie edili (OG 2) 33.174,06 37.7%
Impianti (cat. OS30 (prevalente) +OS3) 44.769,13 50,9%
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OPERE A CORPO

2 Quadri e centraline elettrici e speciali (cat. OS 30) 10.061,41 11,4%

TOTALE 88.004,60 100%

Fermo restando quanto prescritto dall’art. 4 del presente capitolato speciale e quanto indicato in calce alla
precedente tabella “A”, i lavori indicati ai numeri 2,3,4 e 5 della tabella “B”, sono impianti tecnologici per i
qguali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008; essi
devono essere realizzati da una Ditta, in possesso dei predetti requisiti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI, E DEGLI IMPIANTI, LE MODALITA’ DI POSA IN OPERA ED | REQUISITI DI
RISPONDENZA

ART. 63 — MARCHE MATERIALI, E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

1. Il progetto esecutivo prevede I'installazione di materiali di prima qualita, definiti nelle caratteristiche
tecniche.
La Ditta Aggiudicataria dovra, in sede di stipula di offerta, ovvero prima dell’inizio dei lavori,
presentare I'elenco delle marche e le specifiche tecniche dei materiali offerti, che dovranno essere
sempre ed in ogni caso accettati dalla Direzione Lavori prima della messa in opera.
In particolare dovranno essere rispettate tutte le indicazioni presenti negli elaborati progettuali circa la
tipologia dei manufatti.
In corso d’opera potra essere ammessa la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature di minore
importanza solo per eccezionali motivi di forza maggiore, previa dettagliata documentazione e
comunque concordata con la Stazione Appaltante.
A richiesta di quest’ultima, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio lavori, dovra presentare il
campionario dei materiali minori ed accessori non indicati nel progetto e che intende proporre per
I'installazione.
Il campionario potra essere ritirato dalla Ditta dopo avvenute le necessarie verifiche.
Resta inteso che la presentazione del campionario non esonera la Ditta Aggiudicataria dal sostituire, ad
ogni richiesta della Direzione Lavori, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

ART. 64 — CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE

PREMESSA

Le prescrizioni tecniche si riferiscono a materiali che possono o meno essere utilizzati nel cantiere in
oggetto.

Sono quindi caratteristiche di carattere generale, in ogni caso & necessaria la approvazione del D.L. per la
scelta dei materiali.

1) MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato speciale e delle
prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; tutti
i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, della migliore
gualita e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.
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2) ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO

A) ACQUA

L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e non dovra essere aggressiva.
L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potra contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri
mentre per i calcestruzzi potra contenere al massimo 1 g/litro di solfati.

B) CALCE.

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua
dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percid l'approvvigionamento dovra essere effettuato in funzione del
fabbisogno e la calce stessa dovra essere conservata in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovra
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.

La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovra essere sempre, sia all'atto della fornitura che al
momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il
nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da
costruzione.

C) POZZOLANE.

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti
inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre
1939, n. 2230.

D) LEGANTI IDRAULICI.

I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 cosi
come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
speciale e I'Appaltatore sara responsabile sia della qualita sia della buona conservazione del cemento.

I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza
correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti
di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene.

La fornitura del cemento dovra essere effettuata con I'osservanza delle condizioni e modalita di cui all'art.
3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595.

Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di
trasporto: in questo caso il cantiere dovra essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per
la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto
ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidita e dovra essere evitata la miscelazione
trai tipi e le classi di cemento.

Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la
gualita del prodotto, la quantita di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a
trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini
piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate
le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595.

L'introduzione in cantiere de ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e dal
registro dei getti. Le qualita dei cementi forniti sfusi potra essere accertata mediante prelievo di campioni
come stabilito all'art. 4 della Legge sopra ricordata.

I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati che presentassero
manomissioni.
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Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sara rifiutato € dovra essere allontanato subito dal
cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il
Direttore dei Lavori potra far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove
prescritte.

E) GESSO.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea, dovra essere conforme alla norma UNI 6782 - 73 e dovra essere di prima
qualita per gli intonaci e di seconda qualita per i muri.

Il gesso, confezionato in sacchi, dovra essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento
dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il
nominativo del produttore, la qualita ed il peso del prodotto e dovra essere conservato in locali coperti e
ben riparati dall'umidita.

3)SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO

A) SABBIA.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra essere, in
ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra essere ricavata da rocce
con alta resistenza alla compressione; dovra essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e
polverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore
al 2%.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie
circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e le
murature di paramento od in pietra da taglio.

L'accettabilita della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 14 febbraio 1992 e la distribuzione
granulometrica dovra essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

B) GHIAIA - PIETRISCO.

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non
gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

| pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e
dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria
che sara indicata dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti
nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 14 febbraio 1992.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle
modalita di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovra essere tale da
non superare il 60% - 70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della struttura.

4) LATERIZI

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno essere conformi alle norme di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2233, alle norme UNI vigenti ed all'Allegato 7 del D.M. 14 febbraio 1992.

I mattoni forati pieni e semipieni dovranno essere della categoria indicata alla direzione dei lavori e
dovranno avere una resistenza a rottura a compressione non inferiore a quella indicata, per la categoria
adottata, nelle norme UNI vigenti (UNI 5632-65/5967-67/5630-65/5628-65/5629-65).

I mattoni pieni o semipieni da paramento dovranno presentare regolarita di forma, dovranno avere la
superficie perfettamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita e non dovranno essere di
categoria inferiore alla 3a.
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Le tavelle ed i tavelloni dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti (UNI 2105/2106/2107).

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta uniforme; dovranno essere, altresi, conformi alle norme UNI vigenti
(UNI 2619/2620/2621).

Le pianelle potranno essere trafilate o pressate a scelta della Direzione dei lavori e dovranno essere
conformi alle norme UNI vigenti (UNI 2622).

I blocchi di argilla espansa realizzati con materie prime di assoluta qualita certificate dalla laternite e
dall'Associazione Nazionale Produttori elementi LECA, dovranno avere requisiti dimensionali, di finitura
e di colore, limitatamente agli elementi colorati, assolutamente rispondenti all'uso previsto. Le finiture
superficiali potranno essere lisce per faccia a vista, splittate, rigate e/o rustiche per intonaco.

Le dimensioni nominali degli elementi saranno di cm 50 x 20 h, con spessori variabili da 5 a 30 cm.

Essi dovranno risultare inoltre idrofughi ed idrorepellenti ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco di
REI 120 min. Dovranno essere posti in opera con malta di cemento idrofuga.

5) MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.P.
15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresi, presentare, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

A) PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE.

Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuita, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni,
dovranno, altresi, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

B) METALLI VARI.

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, lI'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualita, ben fusi o laminati
a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o
ne alteri la resistenza e la durata. In particolare i profilati di alluminio da impiegarsi nella costruzione degli
infissi saranno del tipo estruso in lega di alluminio 6060 (UNI 3569-66) a “Taglio Termico” ottenuto con
I'inserimento di listelli di poliammide rinforzata con fibre di vetro della profondita di 15 mm. minimo. Il
bloccaggio del listello sara meccanico con rullatura dall'esterno previa zigrinatura delle sedi di alluminio
per evitare scorrimenti. Il valore minimo del grado di isolamento dei profilati sara K= 3.40 W/m2°C = 2.92
Kcal/m2°C

Analogamente i profilati di alluminio da impiegarsi nella realizzazione di pannelli o infissi interni saranno
della stessa composizione, fatta eccezione per il taglio termico che non ¢ richiesto per tale elemento.

6) LEGNAMI

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno essere
conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno
provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con
I'uso a cui sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale
che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che non siano stati essiccati
artificialmente, dovranno presentare colore e venature uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi,
cipollature, buchi od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure.

Le strutture in legno lamellare di conifera europea, saranno di I° scelta secondo la normativa DIN 4074 con
giunzioni a pettine secondo la DIN 68140 con incollaggio mediante colle resorciniche le tensioni
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ammissibili saranno secondo la normativa DIN 1052,

Le superfici esterne saranno trattate con impregnanti antimuffa, antitarlo ed idrorepellenti tipo BAYER o
similari, nel colore a scelta del campionario.

Le parti in vista potranno essere sottoposte a trattamento di ignifugazione mediante prodotti speciali
rispondenti alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

7) VETRI E CRISTALLI

| vetri ed i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di
prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi,
opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto e dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI.
In particolare le porte vetrate REI 60-90-120 dovranno essere certificate secondo le norme UNI 9723.

I vetri piani per I'edilizia, a seconda del loro spessore potranno essere definiti con:

vetri semplici chiari - spessore damm. 1,6 amm. 1,9
vetri semi-doppi chiari - spessore da mm. 2,7 amm. 3,2
vetri doppi chiari - spessore da mm. 3,5a mm. 4,0
vetri stampati - spessore non inferiore a mm. 3,5
vetri cattedrale - spessore non inferiore a mm. 2,5
vetri rigati - spessore da mm. 4,0 amm. 6,0
vetri retinati - spessore da mm. 5,0 a mm. 6,0
mezzi cristalli - spessore non inferiore a mm. 4,0
cristalli - spessore non inferiore a mm. 5,0

vetri speciali assorbenti e riflettenti - spessore mm 4 - vetro ricotto o temperato con una faccia resa
riflettente mediante deposito a caldo di ossidi metallici (per pirolisi) perfettamente stabile nel tempo.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in

caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle

dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di

materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per I'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI 7172 e norme UNI 9184;

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in

caso di contestazione.

8) INFISSI

1. Si intendono per infissi gli elementi aventi funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
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Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni

di seguito indicate.

- Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunqgque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle
sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e
la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,

comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici,

ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

2 — | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguenti le

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o0 comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di

prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunqgue nel loro insieme devono

essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire,
per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) il Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali
che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei
giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi,
ecc.) e comungue delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) 1l Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di
seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
direzione dei lavori.

1) Finestre-isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204), - tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al
vento (misurata secondo le norme UNI EN 86,42 e 77), resistenza meccanica (secondo le horme UNI
9158 ed EN 107);

2) Porte interne-tolleranze dimensionali, spessore (misurato secondo le norme UNI EN 25); planarita
(misurata secondo la norma UNI 8200), - resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723)
classe definita negli elaborati di progetto;

3) Porte esterne: - spessore (misurate secondo la norma UNI EN 25); planarita (misurata secondo la
norma UNI EN 24); -tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86,
42 e 71); -resistenza all’intrusione (secondo la norma UNI 9569).

Le classi verranno definite dalla D.L. in funzione degli elaborati.

4) Gli schermi (tapparelle) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni
i con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistente alle
sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il
suo funzionamento.

a) il Direttore dei lavori dovra procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei
materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comungue delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) 1l Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere
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9-

comprovata da idonea certificazione e/0 documentazione.

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

I materiali per pavimentazione, piastrelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle
greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno essere conformi alle norme di
accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.

10 -
A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

11 -
A)

B)

12 -

TAMPONAMENTI E SETTI TAGLIAFIAMMA

Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o
solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture
alveolari profondita minima mm 100, sigillato alle estremita con due tappi e stucco intumescente
comprese le opere edili.

Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di
pareti o solai mediante corredi REIl 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale
intumescente ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al
cavo per una profondita minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente.

Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. all’interno dei cunicoli o su passerelle
portatavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad
incastro con strutture alveolari profondita minima mm 100 ed altezza mm 200, sigillato alle
estremita con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche, comprese le opere edili.
Trattamento di cavi elettrici M.T./B.T. e tubazioni in plastica con vernice intumescente, rispondente
alle norme CEIl 20-22 (1987), atta a ritardare I'avanzamento del fuoco sugli stessi lungo il loro
percorso in cunicoli protetti da plotte metalliche o liberi, per uno spessore maggiore-uguale a mm
1,2, comprensivo di: pulizia di eventuali impurita o oli, corrugazione (tramite carta abrasiva
finissima) delle parti da trattare per permettere il perfetto ancoraggio della vernice intumescente.
Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da:
profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondita minima di mm 100, sigillatura
con stucco intumescente.

Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di
pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco
intumescente per una profondita di mm 50.

Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con
contenitore metallico entro cui & predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore puo essere
installato incassato nella muratura oppure, quanto non vi é lo spazio sufficiente, pud essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel
contenitore di espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. | collari sono
certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell’Interno n.
91 del 14/10/61.

Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere.

CARTELLONISTICA DI EMERGENZA

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza, ecc.,
realizzata mediante cartelli in alluminio, spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5,
oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata.

Cartellonistica con indicazioni specifiche e personalizzate effettuate con cartelli autoadesivi.
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate
realizzata con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata.

PORTE RESISTENTI AL FUOCO
Porta antincendio ad uno o due battenti in misure standard o su misura, costruita ed omologata
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secondo la norma UNI 9273. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la larghezza identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio.

Compresa la certificazione REI 60 — REI 90 — REI 120.

Accessori per porte REI

Serratura tipo yale

Maniglione antipanico di tipo a leva
Maniglione antipanico di tipo push
Chiudi porta aeroidraulico
Elettromagnete per fissaggio a muro
Elettromagnete per fissaggio a pavimento

13- TRATTAMENTO IGNIFUGO

A) Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato, ecc. in modo da
raggiungere le Classi di resistenza al fuoco REI 120 oppure REI 180. Sono compresi: il materiale
monocomponente da applicarsi direttamente sui manufatti con un consumo finale di kgxmq 1,5 - 2,5;
la posa in tre mani resa a pennello o rullo o “airles”; il certificato originale del prodotto usato e la
relativa dichiarazione dell’installatore.

B) Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al
fuoco quali pavimento, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice
bicomponente poliuretanica per un consumo finale di gxmq 500 — 700; la posa in due mani; il certificato
originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell’installatore.

C) Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
REI 120, strutture portanti, quali: capriate, travi, travicelli, ecc. Sono compresi: la preparazione della
superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida ed antitarlo, da pagare a parte; la
spolveratura del fondo; la vernice monocomponente sintetica per un consumo finale di kgxmq 1,0 —
2,0; la posa in tre mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione
dell’installatore.

14- TUBAZIONI

A) TUBI IN GHISA E GHISA SFEROIDALE.

GHISA TRADIZIONALE

I tubi in ghisa dovranno essere del tipo fuso verticalmente e non del tipo leggero centrifugato. Saranno
perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di
continuita.

Essi saranno usati per diramazioni, colonne verticali e collettori di scarico per acque reflue. Avranno il
rivestimento interno in resina e pece epossidica polimerizzata ed il rivestimento esterno costituito da
vernice anticorrosione. Avranno possibilita di messa in opera rapida mediante guarnizione testa a testa
con manicotto in elastomero tipo EPDM e collare stringitubo in acciaio inox 18/8 (gia compensato nel
prezzo unitario della ghisa) con fissaggio a vite. Il tutto sara fornito in opera completo di pezzi speciali e
raccorderia della medesima serie, anch'esse trattate, e con sistemi di fissaggio tramite ganci, collari di
sostegni e quanto altro occorra per rendere I'opera funzionale ed a perfetta regola d'arte e tenuta, con
sigillatura dei passaggi da solaio a solaio e da muro a muro con cls ad alto dosaggio tali da garantire una
resistenza caratteristica al fuoco REI 120 minuti e della tubazione e delle giunzioni.

B) TUBI IN ACCIAIO.

| tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di spessore
uniforme e bene aderente al pezzo di cui dovra ricoprire ogni sua parte.

C) TUBI E RACCORDI DI POLICLORURO DI VINILE.
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| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno
essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas
combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

Come precisato nelle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego sono dei
seguenti tipi:

- Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 60 °C.

- Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per temperature
fino a 60 °C.

- Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di sicurezza in
esercizio fino a 60 Kgf/cmq; PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 Kgf/cmg.

- Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura massima
permanente dei fluidi condottati di 50 °C.

- Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 70
°C.

- Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40 °C.

In qualunque momento il Direttore dei Lavori potra prelevare campioni dei tubi di cloruro di polivinile e
farli inviare, a cura e spese dell' Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove
prescritte dalle norme di unificazione.

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'Appaltatore dovra sostituire tutte le tubazioni
con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

D) TUBI IN POLIETILENE.

| tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b.d.) o del tipo ad alta densita (PE a.d.); in
entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantita pari al 2 _ 3 per
cento della massa.

I tubi in polietilene a bassa densita (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 6463-69
dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- massa volumica 0,92 0,93 KgZ/dm3
- resistenza alla trazione min 100 Kgf/cmag.
- allungamento a rottura min 300%

- temperatura di rammollimento da-50°Ca+60°C

| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in polietilene a alta densita (PE a.d.)
dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densita. Metodi di prova.

Dovranno, altresi, avere le seguenti caratteristiche:

- massa volumica 0,94 0,96 KgZ/dm3
- resistenza alla trazione min 150 Kgf/cmag.
- allungamento a rottura min 500%

- temperatura di rammollimento min 124 °C
| tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione
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delle pressioni nominali di esercizio (PN 6 - 10 - 16).

E) VERNICIATURA

Tutte le tubazioni, i supporti ed i manufatti in ferro o lamiera d’acciaio, saranno protetti da due mani di
vernice antiruggine a base di olio fenolico, di colore nettamente diverso.

La prima mano sara vernice di colore grigio, la seconda mano sara vernice di colore rosso; tali vernici
saranno diluite con diluente in percentuale del 4% in estate e del 7% in inverno.

L’impiego sara di 1 kg di prodotto ogni 4 mq circa di superficie.

| radiatori, le staffe e qualsiasi parte o apparecchiatura dell’impianto, che rimane a vista, dovra essere
verniciata con due mani di smalto del colore stabilito dalla D.LL. e del tipo di smalto alle condizioni di
esercizio.

Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, la cui verniciatura sia stata intaccata prima della consegna
dell’impianto, dovranno essere ritoccate o rifatte.

15- IMPERMEABILIZZAZIONI
I materiali impermeabilizzanti dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a
seconda del tipo, i seguenti requisiti:

A) ASFALTO.

L'asfalto sara naturale e proverra dalle migliori miniere, sara in pani, compatto, omogeneo, privo di
catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104
e 1205 chilogrammi.

B) BITUME ASFALTICO.

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai scorrevole, di
colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon
fossile e del catrame vegetale.

16 - IDROPITTURE - PITTURE - VERNICI - SMALTI - TRATTAMENTI DI VERNICE
INTUMESCENTE PER LEGNO

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere
approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la
gualita, le modalita d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti
dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presenza della Direzione dei lavori ed i prodotti negli
stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli,
gelatinizzazioni od altri degradi.

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei
rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM
vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:

A) ACQUARAGIA.
Dovra essere limpida, incolore di odore sgradevole e volatilissima. La sua densita a 15 °C sara di 0,87.

B) BIACCA.
La biacca (carbonato basico di piombo) dovra essere pura, senza miscela di sorta e priva di qualsiasi traccia
di solfato di bario.

C) BIANCO DI ZINCO.

Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra
contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'l% di altre impurita; I'umidita non
dovra superare il 3%.
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D) MINIO DI PIOMBO.

Il minio di piombo dovra presentarsi come polvere finissima impalpabile, pesante, insolubile in acqua ed
in acido cloridrico diluito: dovra avere colore rosso brillante o rosso arancione ed essere esente da qualsiasi
colorazione artificiale; non dovra essere sofisticato con solfato di bario, argilla, creta, gesso, colori a base di
ossido di ferro, colori del catrame, ecc.

E) COLORI ALL'ACQUA, A COLLA O AD OLIO.

Le terre coloranti destinati alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di
sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non
per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

F) VERNICI.

Le vernici dovranno essere perfettamente trasparenti e potranno essere composte da resine 0 gomme
naturali di piante esotiche (flatting) o da resine sintetiche con assoluta esclusione di gomme prodotte dalla
distillazione.

Le vernici sintetiche dovranno avere ottima adesivita, uniforme applicabilita, assenza di grumi, rapidita
d'essiccazione, resistenza all'abrasione ed alle macchie, inalterabilita all'acqua ed agli agenti atmosferici e
dovranno essere rispondenti alle caratteristiche d'impiego e di qualita richieste.

G) ENCAUSTICI.

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda
alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

H) MASTICE.
Il mastice per la preparazione alle coloriture di opere in legno dovra essere costituito da creta di Sciacca
manipolata con olio di lino e da biacca.

) PITTURE ANTIRUGGINE ED ANTICORROSIVE.

Le pitture antiruggine ed anticorrosive dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed
alle condizioni ambientali.

L'antiruggine al cromato di zinco sara preparata con il 46 _ 52% di pigmento, il 22 _ 25% di legante ed il
32% max di solvente e mentre il pigmento dovra essere composto del 50% min di cromato di zinco, il
legante del 100% di resina alchidica lungolio.

L) IDROPITTURE

Le idropitture sono caratterizzate dal fatto di avere I'acqua come elemento solvente e/o diluente.

La pittura cementizia sara preparata con cemento bianco, pigmenti bianchi o coloranti in misura massima
del 10% ed eventuali additivi chimici in polvere in piccoli quantitativi secondo le indicazioni della Ditta
produttrice e dovra essere ultimata entro 30 minuti dalla preparazione ed una volta indurita é
espressamente fatto divieto di diluirla in acqua per una eventuale riutilizzazione.

Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di
tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.

Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno essere preventivamente ed idoneamente
preparati.

L'applicazione della idropittura dovra essere effettuata secondo le norme specifiche della Ditta produttrice.
Le idropitture dovranno risultare confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con lI'impiego di
idonei pigmenti; resta escluso nel modo piu assoluto I'impiego di caseina, calce, colle animali e simili.

17 - CONTROSOFFITTI- PROTEZIONI
A) Controsoffitto PSN/TC a tenuta 600x600
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Controsoffitti piani ribassati in pannelli modello PSN/TC *“a tenuta” 600x600 delle dimensioni standard di
cm 60x60.

I pannelli sono realizzati in lamierino di alluminio preverniciato spessore mm.0,6 ,oppure di acciaio
zincato preverniciata in colore bianco simile al Ral 9003, dello spessore di mm 0,5, con superficie non forata
e sono dotati di film protettivo da togliere a cura dell’installatore all’atto del montaggio.

I pannelli sono dotati di quattro bordi sagomati per il montaggio su struttura mascherata, costituita da
tubi del diametro di mm 22 e clips in acciaio zincato, che consentono la smontabilita di ogni singolo
pannello, per I'accesso in ogni punto dell’intercapedine del soffitto.

L’applicazione avviene a giunti accostati con bordi inferiori a spigolo vivo oppure smussati (per consentire
una eventuale sigillatura).

Sui bordi superiori delle nervature del pannello & prevista la predisposizione di una guarnizione vinilica
adesiva su un lato, di mm 5x3,atta ad assicurare la tenuta alla polvere del controsoffitto.

La sospensione alle strutture soprastanti sara realizzata con tondini di acciaio zincato dotati di apposite
molle trapezoidali di regolazione.

Perimetralmente i controsoffitti saranno rifiniti con un opportuno sagomato con sezione a “C” di mm
20x32x25, stesso colore del controsoffitto, dotato di pressori a “Z” in acciaio zincato atti al bloccaggio ed
alla tenuta dei pannelli tagliati per necessita di montaggio .

Nei controsoffitti pud essere previsto I'inserimento di apparecchi di illuminazione modulari da incasso,
oppure faretti con apposita ghiera di finitura, per I'impiego dei quali dovra essere previsto un opportuno
telaio metallico “portafaretto”.

La reazione al fuoco del pannello risulta a termini di legge secondo il D.M. 14/01/85 di classe 0 (zero).

B) Controsoffitti antincendio per qualunque tipo di solaio

Controsoffitto antincendio con resistenza al fuoco certificata REI 120, conformemente al certificato n°
CSI0645RF, costituito da lastre SUPALUX-S, omologate dal Ministero dell’interno in Classe 0 di reazione al
fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed
altre fibre inorganiche, dello spessore di mm 6 e dimensioni mm 600x600, preverniciate sulla faccia a vista
con pittura lavabile. Le lastre saranno appoggiate su un’orditura in vista in profilati in acciaio zincato “T a
scatto” mm 24x38 sospesa con pendinature in filo di acciaio diametro mm 1,8 alle strutture da proteggere
soprastanti e completata da un profilo perimetrale ad “L” 30x30 in acciaio. Sopra alle lastre sara posato un
pannello ERACLIT in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, conforme alla norma
UNI 9714 M-A-I 25x6.

18 - PROTEZIONI — PANNELLI — PARETI — CARTONGESSO

A) PARETE O SOFFITTO REI IN CARTONGESSO CON STRUTTURA METALLICA

Parete antincendio con resistenza al fuoco certificata REI, costituita da due lastre tipo SUPALUX-S o
similari, omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
ciascuna dello spessore di mm 12 con interposta struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato atta a
sopportare le azioni orizzontali prescritte dal D.M. 16/01/96.

Il fissaggio delle lastre alla struttura & ottenuto per mezzo di viti in acciaio zincato a passo non superiore a
mm 200.

L’intercapedine tra le lastre conterra pannelli in lana di roccia densita kg/mc 50 per uno spessore di mm
100.

B)- PROTEZIONE REI 60-90-120 DI SOFFITTO

Protezione antincendio di solaio in laterocemento con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da
lastre tipo SUPALUX-S o similari, omologate dal Ministero dell’Interno classe 0 di reazione al fuoco, in
calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, dello spessore di mm 12.

Le lastre saranno fissate su strisce distanziati di larghezza mm 100 dello stesso materiale e dello stesso
spessore con passo mm 600, ed ancorate al solaio da proteggere mediante tasselli ad espansione metallici.
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C) PROTEZIONE REI DI PARETE IN MURATURA

Protezione antincendio di pareti in muratura, con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da uno
strato in lastre tipo SUPALUX-S o similari, omologate dal Ministero dell’Interno in classe 0 di reazione al
fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed
altre fibre inorganiche, dello spessore di mm 9.

Le lastre saranno fissate alla muratura da proteggere mediante almeno n°/mz2 4 tasselli ad espansione
metallici.

D) RIVESTIMENTI ANTINCENDIO REI 120 PER CANALI METALLICI

Rivestimento antincendio di canalizzazione metallica con resistenza al fuoco certificata REI 120 costituita
da lastre SUPALUX-S o similari, omologate dal Ministero dell’Interno in classe 0 di reazione al fuoco, in
calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche dello spessore mm 40 con due bordi opporti attentati.

Le lastre sono fissate tra loro longitudinalmente con viti a passo non superiore a mm 200; tutti i giunti sono
incollati tra loro a messo colla.

E) PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTO MULTIPLO: TUBI METALLICI, CAVI, CANALINE

Protezione antincendio certificata REI 120 — 180 di foro di attraversamento multiplo (tubi metallici e cavi)
mediante trattamento intumescente antincendio tipo INTUMEX C o similari fattore di espansione almeno
1:20, densita g/cmc 1,4 da applicare quale rivestimento, con spessore minimo “a secco” mmz2, ai tubi
metallici ed ai cavi per il tratto di attraversamento della partizione ed esternamente, per un tratto di
almeno mm 150 da entrambi i lati.

L’apertura sara chiusa, su ciascuna faccia della partizione, a mezzo lana di roccia spessore mm 50, densita
kg/m3 150 rivestita sul lato a vista mediante il trattamento intumescente antincendio spessore minimo “a
secco” mm 1.

F) PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTO MULTIPLO: TUBI COMBUSTIBILI, TUBI METALLICI, CAVI, CANALINE
Protezione antincendio certificata REI 180 di foro di attraversamento multiplo (tubi combustibili, tubi
metallici e cavi) mediante sacchetti termoespandenti antincendio tipo INTUMEX C o similari, costituiti da
involucro in tessuto ad alta resistenza in fibra di vetro tessile resinata con cuciture in acciaio inossidabile e
riempimento in materiale granulare intumescente avente fattore di espansione almeno 1:3, temperatura di
prima espansione circa 150°C, temperatura di seconda espansione circa 600°C resistenti all’azione
dell’acqua e degli agenti atmosferici.

19- PRESCRIZIONI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

A) DATI DI PROGETTO

Le tavole di disegno architettonico e strutturale devono essere considerate come le uniche valide ai fini dei
calcoli degli impianti elettrici, della effettiva ripartizione degli ambienti e delle loro dimensioni.

Per tutti gli impianti considerati alimentati con la piena tensione di 380/220 V, il grado di isolamento
previsto é 3.

Le sezioni minime per gli impianti di illuminazione e prese luce & di 1,5 mm?, per gli impianti di forza
motrice e prese industriali € di 2,5 mm?2, per gli impianti di regolazione e telecomando ¢ di 1 mm?2.

La differenza tra la tensione a vuoto e la tensione che si riscontra in qualsiasi punto dell'impianto quando
sono inseriti tutti gli utilizzatori ammessi a funzionare contemporaneamente e qualora la tensione all'inizio
dell'impianto (quadro generale) rimanga costante, non supera complessivamente il 4% della tensione a
vuoto per tutti gli impianti a luce e del 6% per quelli di forza motrice e corrente continua.

La ripartizione delle cadute di tensione & la seguente:

-1,5% per linee luce colleganti il quadro generale ai quadri di piano

- 2% per linee F.M. colleganti il quadro generale ai quadri di piano

-1,5% fra quadro di piano e tutte le utenze di FM

- 1% fra quadri di piano e tutte le utenze luce
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La protezione dei conduttori si ottiene mediante interruttori automatici magnetotermici le cui portate sono
funzione della massima corrente consentita a valle degli stessi.

E' prevista una protezione differenziale nei settori luci ed F.M. del quadro generale.

Le potenze totali installate vengono suddivise in:

- luce normale

- forza motrice

- impianti tecnologici

I circuiti della luce emergenza sono dimensionati in modo da avere un illuminamento necessario al transito
nei corridoi e percorsi di fuga.

Per le centrali tecnologiche il dimensionamento della luce di emergenza e' totale.

Il fattore di potenza é fissato nella misura di 0,9 sia per la luce che per la F.M.

I coefficienti di contemporaneita sono:

- 1 per I'alimentazione dei corpi illuminanti

- 0,8 prese forza motrice

- 0,5 servizi.

Ogni circuito partente dal quadro generale per le utilizzazioni é dimensionato per un carico totale (100%).
Per le linee di alimentazione del quadro centrale ¢ fissato un coefficiente pari a 0,9.

Tutti gli apparecchi saranno corredati di dispositivi di protezione contro i radio disturbi a IMQ Tutti i
materiali che sono soggetti al regime del Marchio dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita.
Tutti indistintamente i materiali dovranno essere della migliore qualita e nuovi di fabbrica; prima della
loro installazione i materiali dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione lavori.

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d’impiego che possiedono gli
interruttori automatici modulari ed i relativi accessori da installarsi all’interno di quadri elettrici per bassa
tensione.

Le apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola
di progetto.

Norme di riferimento

Gli interruttori automatici scatolati saranno installati, collegati e collaudati in conformita con le norme CEI
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti:

- CEl 17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2 - interruttori automatici -

-CEl 17-11  Apparecchiature a bassa tensione parte 3" - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori
di manovra - sezionatori e unita combinate con fusibili

- CEl 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte
1™ - apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prove di tipo (ANS)
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CAVI PER ENERGIA IN BASSA TENSIONE

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si
atterra per la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici.

Norme di riferimento

I materiali saranno progettati, costruiti e collaudati in conformita con le norme CEI applicabili in
vigore ed in particolare con le seguenti:

-CEIl 20-13
-CEIl 20-14

-CEl 20-20
-CEIl 20-21

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV

Cauvi isolati con polivinilcloruro di qualita R2 con grado d'isolamento superiore a 3 (per
sistemi elettrici con tensione nominale d 1 a 20 kV)

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V
Calcolo delle portate dei cavi elettrici parte 1™ in regime permanente (fattore di carico
100%)

-CEl 20-22/1 Prove d'incendio su cavi elettrici parte 1 generalita e scopo

-CEI 20-22/2  Prove d'incendio su cavi elettrici parte 2: prova di non propagazione dell'incendio
-CEI 20-22/3  Prove d'incendio su cavi elettrici parte 3”: prove su fili o cavi disposti a fascio

-CEl 20-24 Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia

-CEIl 20-27
-CEl 20-28
-CEl 20-29
-CEl 20-31
-CEl 20-32
-CEl 20-33

-CEl 20-34

Cavi per energia e per segnalamento - sistema di desighazione

Connettori per cavi di energia

Conduttori per cavi isolati

Cavi isolati con polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata con tensione
nominale non superiore a 1 kV

Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilenpropilenica ad altro modulo, per
sistemi a corrente alternata con tensione nominale non superiore a 1 kV

Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000
V in corrente alternata e 750 V in corrente continua

Metodi di prova per isolanti e guaina dei cavi elettrici rigidi e flessibili (mescole
elastomeriche e termoplastiche).

Tutte le tabelle UNEL applicabili.

Saranno considerate ed applicate tutte le norme inerenti ai componenti ed ai materiali utilizzati
nonché le norme di legge per la prevenzione degli infortuni.
Tutti i cavi saranno marcati, provvisti di marchio IMQ o di contrassegno equivalente.

Dati e documentazione forniti

Tabelle tecniche dimensionali e di posa, certificazioni di prove.

Caratteristiche tecniche

Cavi B.T.

Tensione nominale (Uo/U)

Tipo
Tipo
Portata

Sezioni minime

Cavi B.T.

cavi con isolamento in gomma

600/1.000 V

FG7(O)R 0,6/1 kV

FG70M10,6/1 kV

Conforme alle tabelle UNEL

2,5 mm2 per I'alimentazione di macchine, utenze motrici, prese e simili
1,5 mm? derivazioni circuiti luce, comandi e segnalazioni

cavi con isolamento in pvc
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Tensione nominale (Uo/U)  450/750 V

Tipo NO7V-K
Portata Conforme alle tabelle UNEL
Sezioni minime 2,5 mm? per l'alimentazione di macchine, utenze motrici, prese e simili

1,5 mm? derivazioni circuiti luce, comandi e segnalazioni

cavi resistenti al fuoco

Cavi B.T.

Tensione nominale (Uo/U)  600/1.000 V

Tipo FTGO M 10 OM10,6/1 kV

Portata Conforme alle tabelle UNEL

Sezioni minime 2,5 mm2 per I'alimentazione di macchine, utenze motrici, prese e simili

1,5 mm? derivazioni circuiti luce, comandi e segnalazioni

Modalita di posa

Generalita
Le linee di alimentazione delle varie utenze saranno costituite da conduttori di rame a treccia nelle
sezioni commerciali piu idonee al tipo di posa, al tipo di carico pertanto verranno utilizzati:
per la realizzazione delle dorsali di luce e di F.M. saranno utilizzati cavi multipolari o unipolari del
tipo propagante l'incendio, tipo FG7(0)M1 0,671 kV.
per la realizzazione della distribuzione dai quadri di settore agli utilizzatori cavi unipolari NO7G9-K
450/750 V
per la realizzazione dei circuiti di sicurezza cavi resistenti al fuoco tipo FTG100M1 0,6/1 kV.
Conformemente a quanto specificato nelle Norme per i cavi di alimentazione saranno utilizzati i
seguenti colori:
Giallo/Verde Conduttori di Terra
Azzurro Conduttori di Neutro

Per i restanti conduttori di sistemi ausiliari, di regolazione e sicurezza si utilizzeranno cavi di pari
caratteristiche del tipo cavi, o in colorazioni diverse nel rispetto delle prescrizioni delle norme UNEL.
Nella posa si seguiranno le seguenti avvertenze:

posa senza giunzioni intermedie dirette sull'intero percorso;

per pezzature superiori a quelle allestibili, utilizzare cassetto di derivazione o giunti diritti sistemati
in luoghi accessibili;

ingresso nelle cassette tramite pressacavi e/0 passacavi;

anelli d'identificazione dei cavi, con sigla di riconoscimento ad ogni punto di giunzione

rispetto delle raccomandazioni del costruttore curve, tiri, temperature di posa;

separazione dei cavi con tensione nominale diversa,;

separazione dei cavi appartenenti a servizi di sicurezza.

Tutti i cavi saranno provvisti a ogni estremita di terminazioni composta da un raccordo di fissaggio,
un terminale e guaina di protezione per i conduttori.
I materiali da impiegare per i raccordi e i terminali saranno esclusivamente quelli specifici forniti
dalla casa produttrice di cavi.

Posa su passerelle portacavi o canaline aperte
I cavi all'interno delle passerelle saranno fissati con legature, disposti in modo ordinato e paralleli fra
loro e sufficientemente spaziati. Cavi unipolari disposti a trifoglio.
Le legature saranno eseguite con le apposite fascette autobloccanti; la distanza fra le legature
saranno:
1,5m nei tratti orizzontali;
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1m nei tratti verticali.
Posa entro tubazioni, cavidotti o canaline chiuse
Non saranno posati conduttori senza guaina nella tubazione di acciaio zincato.
Coefficiente di riempimento delle tubazioni mai superiore al 50%.

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche alle quali l'installatore ci si atterra per la
fornitura e posa in opera delle cassette di derivazione.

Norme di riferimento

Le cassette saranno costruite e collaudate in conformita con le norme CEI o con le altre norme specifiche
applicabili.

I materiali saranno provvisti di marchio IMQ qualora applicabili. Devono altresi essere considerate ed
applicate tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni.

Dati e documentazione forniti

Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuale certificazione di prove particolari.

Caratteristiche costruttive

Cassette e scatole portafrutto da incasso. Forma quadrata o rettangolare. Stampate in PVC antiurto
autoestinguente, con bordi rinforzati.
Coperchi ciechi, in policarbonato fissati con viti nei colori a scelta della D.L.. Possibilita di
inserimento di separatori, per ottenere scomparti separati per servizi fra loro non compatibili.
Imbocchi tondi o rettangolari a frattura. Complete di morsetti antiallentanti in numero e sezione
adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno capo.

Cassette stagne per montaggio sporgente, in PVC
Forma quadrata o rettangolare.
Grado di protezione minimo IP55 e comunque in conformita con i dati di progetto.
Stampante in PVC antiurto, autoestinguente con bordi rinforzati.
Coperchi ciechi o trasparenti dove richiesto, fissati con viti.
Imbocchi attuabili con passacavi e gradino facilmente sostituibili con pressatubi, o pressacavi, o
raccordi filettati conformemente al tipo di collegamento e la grado di protezione IP richiesto.
Accessoriabili in relazione alle dimensioni con piastre di fondo fissate con viti.
Complete di morsetti antiallettanti, in numero e sezione adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno
capo e (se richiesto) di morsetto esterno/interno di terra.

Cassette stagne per montaggio sporgente, in lega leggera.
Forma quadrata o rettangolare.
Grado di protezione minimo IP55 e comunque in conformita con i dati di progetto.
Costruite in lega leggera pressofusa con imbocchi filettati per il raccordo con tubi di acciaio zincato
UNI 3824/4149.
Coperchi fissati con viti o brugole.
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Complete di morsetti antiallentanti, in numero e sezione adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno
capo e di morsetto esterno/interno di terra.

Modalita di posa

Utilizzazione delle cassette: ogni volta che sara eseguita una derivazione o uno smistamento dei
conduttori, o che lo richiedano le dimensioni, o la lunghezza di un tratto di tubazione, affinché i
conduttori contenuti nella tubazione siano agevolmente sfilabili.

Conduttori all'interno delle cassette: legati e disposti in modo ordinato; se interrotti, essi devono
essere collegati alle morsettiere 1P20.

Tutte le cassette saranno contrassegnate sul coperchio con apposita sigla per individuare il servizio
di appartenenza; non si faranno transitare dalla stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o
servizi diversi, salvo i casi in cui siano presenti i separatori.

BARRIERE TAGLIAFUOCO

Normativa di riferimento

Norma CEIl 64-8:  paragrafo 527.2 “Barriere tagliafiamma”.

Norma CEI 64-8: paragrafo 751.04.1 “Prescrizioni di protezione contro I'incendio”.
Norma CEI 20-22: *“Cauvi elettrici non propaganti I'incendio”.

Norma CEI 11-17: *“Sezione 7 Provvedimenti contro I'incendio”.

Criteri generali

I materiali utilizzati non devono contenere ceneri, amianto, microfibre, solventi e altre sostanze
tossiche o nocive; in particolare quando sottoposti al calore o alla fiamma, non devono emettere
alogeni e prodotti di combustione, quali fumi corrosivi e gas tossici.

Gli sbarramenti devono essere realizzati con materiale igroscopico ed in particolare devono avere
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica nelle zone soggette a vibrazioni.

Gli sbarramenti tagliafiamma hanno lo scopo di evitare la propagazione del fuoco lungo le vie cavo;
costruttivamente e normativamente sono suddivisi in tre differenti tipologie.

Le barriere tagliafiamma
Le barriere Tagliafiamma devono assicurare la tenuta al fuoco nelle pareti e nelle solette (REI 60, 90,
120, 180 a seconda dei casi) in corrispondenza delle aperture necessarie per il passaggio delle
condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali, passerelle, condotti a
sbarre o cavi.
Le barriere tagliafiamma devono essere previste come segue:

Tipo di vie cavi Attra_versamenti attraversam_enti di ingressi quadri
di solette pareti
PASSARELLE APERTE Sl Sl Sl
CANALE CHIUSO Sl Sl Sl
NO (INTERNO) NO (INTERNO)
TUBI PORTACAVI METALLICI SI (ESTERNO) SI (ESTERNO) Sl
TUBI COMBUSTIBILI Sl Sl Sl
CONDOTTI SBARRE Sl Sl Sl

Le barriere tagliafiamma devono essere realizzate:
in corrispondenza di tutti gli attraversamenti di pareti o solette (REI), come pure all’ ingresso di
ciascun quadro (se il foro nella parete o soletta & eccessivo, rispetto all'ingombro della passerella
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chiusa, I'apertura puo essere ridotta a quanto strettamente necessario riprendendo la struttura
muraria esistente, utilizzando della miscela o malta non combustibile classe “0” e riempiendo tutto il
volume vuoto all’interno con dei sacchetti termoespandenti (il tratto di coperchio interessato dalla
barriera

tagliafiamma sara fissato al canale con ganci o regettatura metallica).

In alternativa a quanto descritto, in corrispondenza di tutti gli attraversamenti di pareti o solette
(REI), come pure all’ingresso di ciascun quadro, il ripristino della compartimentazione verra
realizzato utilizzando della miscela incombustibile in classe “0”, o ricoprendo con vernice
incombustibile (2,5 kg/m?) tutto gli elementi coinvolti (passerella, cavi ecc.) nell’area di ingresso e di
uscita dell’ attraversamento per un tratto non inferiore ai 30 cm, e tamponando I'apertura residua
con pannelli in lana minerale autoportante ad alta densita (150kg m3) fissati sul perimetro esterno ed
in prossimita dei cavi, mediante sigillante intuminescente e successivamente ricoperti con uno strato
di vernice incombustibile, nella quantita di 2,5 kg/mz2.

sbarramenti tagliafiamma
Gli sbarramenti tagliafiamma devono evitare che i cavi possano propagare un eventuale incendio
lungo le vie cavi all’ interno del compartimento stesso.
I provvedimenti sottoesposti presuppongono che i cavi siano del tipo non propagante la fiamma
secondo la Norma CEI 20-22 Il e le vie cavo abbiano quantita di cavi con peso di materiale isolante
combustibile superiore ai 10 kg.
Gli sbarramenti tagliafiamma lungo le vie cavo devono essere previsti come segue:

Tipo di vie cavi Tratti orizzontali Tratti verticali Sl el
percorso
Z’gESRAI_EELLE Sl ogni 15-20m Sl ogni 7,5-10m Sl
CANALE CHIUSO NO NO Sl
TUBI PORTACAVI NO NO NO
CUNICOLI APERTI NO NO Sl

Gli sbarramenti tagliafiamma devono essere realizzate:

in corrispondenza dei tratti verticali di lunghezza superiore ai 7-10m, in corrispondenza dei tratti
orizzontali di lunghezza superiore ai 15-20m, in corrispondenza dei punti di cambiamento di
direzione,

di incrocio, ecc.

Gli sbarramenti tagliafiamma ove prescritti devono essere realizzati ricoprendo uniformemente con
mastici 0 vernici incombustibili (classe 0) tutti gli elementi coinvolti (passerelle/canali, cavi ecc) e gli
interstizi fra cavo e cavo per uno spessore non inferiore a 2,5mm a vernice asciutta e per una
lunghezza di 1500mm nelle tratte verticali e per una lunghezza di 1000mm nelle tratte orizzontali.

Sigillatura tagliafiamma
La sigillatura tagliafiamma devono evitare che I'incendio possa entrare all’interno di passerelle e
tubazioni propagandosi lungo i cavi.
Le sigillature tagliafiamma devono essere realizzate:
in corrispondenza dell’ingresso di ciascun quadro. Per le tubazioni che attraversano pareti o solette
devono essere realizzate le opportune sigillature antifiamma in almeno una delle due estremita libere
(preferibilmente quella in prossimita della parete o soletta).
Per le tubazioni di materiale combustibile o cavi in piccoli fasci, che attraversano pareti o solette
(REI). devono essere realizzate le barriere tagliafiamma per chiudere completamente le aperture.
Nel caso di attraversamenti di piccole aperture (sezion. max 1dmz2) contenenti cavi elettrici in piccoli
fasci o tubi combustibili (con @ max 60mm) si potra utilizzare il sigillante intuminescente nella
guantita prevista dal costruttore. Per i diametri superiori sara aggiunto, all’esterno del tubo i collari
in lamiera d’acciaio zincato contenente al suo interno capsule di materiale intuminescente.

68
27-2013/casa di riposo/esecutivo 2014/elaborati dattilo/CSA montecarotto



Si dovranno installare nr. 2 collari (uno per lato) in caso di attraversamenti di pareti e un solo collare
(sul soffitto) per gli attraversamenti di solette, fissati con tasselli metallici.

Tutti gli attraversamenti di solai e pareti tagliafuoco saranno isolati con materiali atti ad impedire la
propagazione della fliamma da un lato all'atro dell'attraversamento. La barriera sara costituita da una
serie di cuscini antincendio costituiti da:

sacchetto di contenimento in tessuto minerale;

materiale reattivo in granuli, privo di sostanze intumescenti, in grado di espandersi sotto I’azione del
calore e di indurirsi diventando un blocco solido e resistente al fuoco fino a REI 180.

Eventuale rete elettrosaldata fissata con tasselli alla parete o al soffitto per il sostegno dei cuscini.

I cavi elettrici a monte e a valle delle barriera saranno verniciati con apposite vernici di rivestimento
antincendio dello spessore minimo di 2mm per una lunghezza pari a 1,5m a partire dalla barriera.

cuscini antincendio
Il sistema di cuscini antincendio si usa per proteggere dall’incendio, in modo facilmente rimovibile,
le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili (& max 32mm)
passerelle e canali portacavi (o tubazioni) metalliche.
E consigliato quando sono previste frequenti modifiche all’impianto elettrico e grazie alla vasta
gamma di speciali cuscini antincendio, con differenti spessori e dimensioni, € semplice da installare
dentro qualsiasi forma di apertura.
E’ adatto per chiudere I'interno delle condutture portacavi anche quando all’esterno si usano altri tipi
di barriera tagliafiamma Ogni cuscino sara formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale
riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per I'azione del calore e
diventano un blocco solido e resistente al fuoco R.E.l. 120.
Il contenuto, privo di sostanze intuminescenti, non si degrada per I’azione dell’'umidita.
installati nei pavimenti e nelle grandi aperture in pareti verticali devono essere sorretti con una
robusta griglia metallica fissata al muro con adeguati tasselli metallici.

Collari antincendio
Questo sistema si usa per evitare la propagazione dell’incendio nelle pareti e nei pavimenti
attraversati dai tubi in materiale combustibile utilizzati frequentemente negli impianti elettrici ed
idraulici.
I collari sono formati da un involucro flessibile in lamiera d’acciaio zincato contenente al suo interno
delle capsule di materiale intuminescente che, sotto I’'azione del calore, si espandono e schiacciano il
tubo combustibile rammollito, sino ad ostruire completamente il foro nella parete.
I collari saranno avvolti attorno al tubo combustibile e fissati alla parete. Per garantire una resistenza
al fuoco REI 120 si installeranno due collari (uno per lato) negli attraversamenti di pareti e un solo
collare (sul soffitto) negli attraversamenti di solette.

Pannelli tagliafiamma

Sistema di barriera tagliafiamma per attraversamenti di pareti o solette contenenti cavi elettrici,
passerelle e/o canali portatavi (o tubazioni) metalliche con resistenza al fuoco R.E.I. 120 + R.E.I. 180.
Costituito da pannelli (formato 1000x600mm) in lana di roccia ad alta densita (150 kg m3), da
sigillante a base acquosa di resine termoplastiche, fibre inorganiche incombustibili e vari pigmenti
ritardanti il fuoco, privi di solventi, non producenti alogeni e dalla vernice di rivestimento a base
acquosa, priva di solventi, resistente all’abrasione e agli agenti atmosferici, alle radiazioni UV e alle
sostanze chimiche piu diffuse.

La chiusura puo essere realizzata R.E.l. 120 con un semplice pannello da 60mm oppure R.E.l. 180 con
due pannelli spessore 50 mm.
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APPARECCHI DI COMANDO E PRESE

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche alle quali ci si atterra per la fornitura e
posa in opera degli apparecchi di comando e prese.

Gli apparecchi di comando e prese da installare nei locali ad uso civile, saranno di tipo a modulo
largo, con placca di copertura, fissata a scatto, in metallo nei colori scelti dalla D.L.

La forma ed i colori saranno scelti dalla D.L. a seguito di opportuna campionatura da parte della
Ditta esecutrice prima della loro posa in opera.

Norme di riferimento

Gli apparecchi vanno progettati, costruiti e collaudati in conformita con le norme CEI o con altre
norme specifiche applicabili in vigore e in particolare con:

- CEIl 23.16 "Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari"

- CEl 23.9 "Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e
similare”

- CEl 23.12 "Prese a spina per usi industriali”

Tutti gli apparecchi saranno marcati IMQ o con contrassegno equivalente.
Dati e documentazione forniti

- Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuali certificati di prova.

Caratteristiche costruttive

prese a spina per uso civile

Di tipo modulare componibile da inserire su apposito supporto, fissato con viti a scatola incassata a
parete,
involucro isolante robusto e autoestinguente
alveoli schermati ad accoppiamento reversibile
grado di protezione 1P21
tensione e frequenza nominali 250 V / 50 Hz
tensione di prova a 50 Hz: 2.000 V per un minuto
resistenza di isolamento provata a 500 V: > 4 Mohm
tipologia apparecchi modulari:

presa 2P+T - 10A

presa 2P+T - 16A

presa 2P+T - 10A-16A — bipasso

presa 2P+T - 10A-16A - schuko
tipo di placca: a scelta della D.L.
colore della presa e della placca per servizi diversi

apparecchi di comando per uso civile

Di tipo modulare componibile, da inserire su apposito supporto, fissato con viti a scatola incassata a
parete.
involucro isolante robusto e autoestinguente
tensione e frequenza nominali: 250V / 50Hz
tensione di prova a 50Hz: 2.000V per un minuto
resistenza di isolamento provata a 500V: > 500Mohm
grado di protezione meccanica del complesso in opera IP 55
tipologia apparecchi modulari:

interruttore unipolare a bilanciere 16A
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interruttore bipolare a bilanciere 16A
interruttore unipolare a tasto luminoso 16A

deviatore unipolare a bilanciere 16A
invertitore unipolare a bilanciere 16A
pulsante a tasto 10A

placca: a scelta della D.L.

apparecchi di comando per uso industriale
Apparecchi modulari inseriti in scatole di PVC rinforzato per montaggio sporgente a parete. Le
scatole saranno dotate di sportelli di chiusura per ottenere il grado di protezione minimo IP 55.
Gli imbocchi saranno filettati per raccordo a tubi oppure provvisti di pressatubi.

prese a spina CEE/17 per usi industriali
involucro in resina di forte resistenza al calore ed agli agenti corrosivi
tipologia apparecchi: presa interbloccata con fusibili
n° poli: 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
tensione: 220V / 380 V
frequenza: 50 Hz
corrente nominale: 16 A colore blu per 2P+T
colore rosso  per 3P+T

grado di protezione meccanica minimo IP 55
accessori di installazione

- base singola per presa

- base doppia per 2 prese

- base tripla per 3 prese.

Modalita di posa

Le basette attrezzate con prese o0 le singole prese saranno normalmente fissate a parete:

- a quota 20 cm. negli edifici civili

- a quota 150 cm. nella zona industriali

Il collegamento, sia dal basso sia dall'alto sara eseguito con tubazioni di acciaio zincato o di PVC
rigido pesante, entranti direttamente negli apparecchi a mezzo di speciali raccordi filettati.

Collegamenti

I collegamenti alle prese saranno eseguiti attraverso apposita cassetta di giunzione per le basette con
piu prese che utilizzano la stessa linea di alimentazione.

Per le prese alimentate singolarmente la connessione avviene direttamente.

Cavi multipolari o conduttori unipolari utilizzati saranno del tipo non propagante l'incendio.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA

Descrizione della fornitura

La presente specifica definisce le condizioni tecnico ambientali, i requisiti di progettazione e le
caratteristiche tecnologiche alle quali ci si atterra per la realizzazione dell'impianto di illuminazione
interna.

L’illuminazione dei locali sara correlata sia qualitativamente che dimensionalmente alla destinazione
d’uso dei locali stessi, in accordo alle disposizione della Norma UNI EN 12464-1

Il tipo di apparecchio illuminante sara scelto in funzione della finitura del soffitto con o senza
controsoffitto, e sara equipaggiato con lampade ad alta efficienza.
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Norme di riferimento

-CEI 34-3 Lampade fluorescenti tubolari per illuminazione generale

-CEIl 34-6 Lampade a vapori di mercurio ed alta pressione

-CEIl 34-21 Apparecchi di illuminazione Parte I° - Prescrizioni generali e prova

-CEl 34-22 Apparecchi di illuminazione Parte 1I° prescrizioni particolari - Apparecchi di
emergenza

-CEIl 34-24 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione

-CElI 34-30 Apparecchi di illuminazione Parte 11°- Prescrizioni particolari Proiettori

-CEIl 34-33 Apparecchi di illuminazione Parte 11° - Prescrizioni particolari sezione 3 - Apparecchi
per illuminazione stradale

-CEI 34-49 Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)-
Prescrizioni di prestazione

-CEIl 34-61 Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti
tubolari- Prescrizioni di prestazione

-CEl 34-75 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunita EMC

Dati e documentazione forniti

Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuali certificazioni di prove particolari.

Caratteristiche costruttive

Tutti gli apparecchi di illuminazione di fabbricazione standard sono stati identificati con marca e
modello, quindi per la definizione delle caratteristiche costruttive degli apparecchi d’appalto e di
guelli equivalenti si rimanda alle schede tecniche degli apparecchi stessi nei vari cataloghi di
prodotto.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Generalita

L’illuminazione di sicurezza sara realizzata secondo la norma CEI 64-8 e la norma UNI EN 1838. Gli
apparecchi di illuminazione con funzione ordinaria e di sicurezza saranno in numero tale da
garantire un illuminamento medio superiore a 5 lux (DM 18/09/2002) sulle vie di esodo.

Per la segnaletica di sicurezza saranno previsti idonei dispositivi di segnalazione luminosa provvisti
di pittogrammi indicanti il percorso piu breve per raggiungere la via di fuga “USCITE di
SICUREZZA”.

I segnali saranno posti su un piano perpendicolare al percorso di chi ne deve utilizzare il messaggio.
Gli apparecchi illuminanti saranno previsti con alimentazione centralizzata provvista di batterie ad
inserimento automatico al mancare della corrente di rete in un tempo < 0,5 sec.

Norme di riferimento

-CEl 34-3 Lampade fluorescenti tubolari per illuminazione generale

-CEIl 34-6 Lampade a vapori di mercurio ed alta pressione

-CEIl 34-21 Apparecchi di illuminazione Parte I° - Prescrizioni generali e prova

-CEIl 34-22 Apparecchi di illuminazione Parte 11° prescrizioni particolari - Apparecchi di
emergenza

-CEIl 34-24 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione

-CElI 34-30 Apparecchi di illuminazione Parte 11°- Prescrizioni particolari Proiettori

-CEIl 34-33 Apparecchi di illuminazione Parte 11° - Prescrizioni particolari sezione 3 - Apparecchi
per illuminazione stradale

-CEIl 34-49 Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)-

Prescrizioni di prestazione
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-CEIl 34-61 Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti
tubolari- Prescrizioni di prestazione
-CEIl 34-75 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunita EMC

Dati e documentazione forniti

Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuali certificazioni di prove particolari.

Apparecchio di emergenza simmetrico
Apparecchio di illuminazione per I’evacuazione d’emergenza conforme alle DIN EN 60598, DIN EN
60598-2-22 e DIN EN 1838 con ottica simmetrica per aree antipanico. Apparecchio strutturato
modularmente in allumino e policarbonato con inclusi 2 LED bianchi ad alte performance da 2W,
EVG con certificazione ENEC rilasciata da laboratori indipendenti, completa del sistema di
monitoraggio CEWA GUARD con indirizzamento individuale selezionabile per il controllo delle
singole apparecchiature. Spegnimento automatico in caso di funzionamento difettoso nel circuito
dell’apparecchio. Modalita di funzionamento liberamente programmabile (Sempre Accesa, Solo
Emergenza, ed Accesa con interruttore) attraverso sistemi centralizzati per [I'illuminazione
d’emergenza dedicati.
Dati Tecnici
Modalita di installazione a parete
Terminali di collegamento: 3x2,5mmz;
Temperatura di esercizio: Da -20° a + 40°C;
Tensione di collegamento: 220-240Vac 50/60Hz, 176-275Vd(c;
Assorbimento: 21,5mA;
Potenza: 8,5VA/5,0W;
Dimensioni (mm): A=97 L=97 B=37,6;
Grado di protezione: 1P41.

Apparecchio di segnalazione da incasso a parete

Apparecchio di segnalazione monofacciale per I'evacuazione d’emergenza conforme alle DIN EN
60598, DIN EN 60598-2-22 e DIN EN 1838. Apparecchio strutturato con pannello in policarbonato da
incasso a filo muro con inclusi 03 LED, EVG con certificazione ENEC rilasciata da laboratori
indipendenti, completa del sistema di monitoraggio CEWA GUARD con indirizzamento individuale
selezionabile per il controllo delle singole apparecchiature. Spegnimento automatico in caso di
funzionamento difettoso nel circuito dell’apparecchio. Modalita di funzionamento liberamente
programmabile (Sempre Accesa, Solo Emergenza, ed Accesa con interruttore) attraverso sistemi
centralizzati per I'illuminazione d’emergenza dedicati.

Dati Tecnici

Pannello: pittogramma UNI 1838;

Modalita di installazione: incasso a parete;

Terminali di collegamento: 3x2,5mmz;

Luminanza; >500cd/m?2;

Temperatura di esercizio: Da -20° a + 40°C;

Tensione di collegamento: 220-240Vdc 50/60 Hz, 176-275Vd(c;

Assorbimento Rete: 0,8mA;

Potenza: 4,0VA/1,9W;

Dimensioni (mm): A=226 L=134 B=36;

Grado di protezione: 1P41;

Distanza massima di visibilita 20mt.

Apparecchio di segnalazione a parete/plafone
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Apparecchio di segnalazione monofacciale / bifacciale per I’evacuazione d’emergenza conforme alle
DIN EN 60598, DIN EN 60598-2-22 e DIN EN 1838. Apparecchio strutturato con pannello in
policarbonato da incasso a filo muro con inclusi 03 LED, EVG con certificazione ENEC rilasciata da
laboratori indipendenti, completa del sistema di monitoraggio CEWA GUARD con indirizzamento
individuale selezionabile per il controllo delle singole apparecchiature. Spegnimento automatico in
caso di funzionamento difettoso nel circuito dell’apparecchio. Modalita di funzionamento
liberamente programmabile (Sempre Accesa, Solo Emergenza, ed Accesa con interruttore) attraverso
sistemi centralizzati per I'illuminazione d’emergenza dedicati.

Dati Tecnici

Pannello: pittogramma UNI 1838;

Modalita di installazione: a parete;

Terminali di collegamento: 3x2,5mmz;

Luminanza: >500cd/m?;

Temperatura di esercizio: Da -20° a + 40°C;

Tensione di collegamento: 220-240Vdc 50/60 Hz, 176-275Vd(c;

Assorbimento Rete: 0,8mA;

Potenza: 4,0VA/1,9W;

Dimensioni (mm): A=226 L=134 B=36;

Grado di protezione: 1P41;

Distanza massima di visibilita 20mt.

Impianto rivelazione incendi

Generalita

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si
atterra per la fornitura e posa in opera degli elementi in campo.

Il dimensionamento dell'impianto dovra essere conforme alle Norme UNI 9795 "Sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio”. | componenti d'impianto saranno
del tipo omologato, completi della relativa certificazione rilasciata da un Ente Internazionale
riconosciuto in ambito Europeo. (VdS, AF, BS).

Prevenzione d’inquinamento ambientale

Ai fini della salvaguardia ambientale, le apparecchiature dovranno:

presentare parti, come imballaggi o involucri, che siano facilmente smaltibili

impiegare imballaggi riciclabili

essere di facile manutenzione

essere smaltibili in maniera semplice e consentire un‘agevole separazione dei differenti materiali
presentare dei contrassegni d'identificazione incisi sui vari materiali plastici (senza inchiostro)

Tutte le parti, incluse quelle in plastica, dovranno essere chiaramente marchiate in conformita alle
norme DIN 54840 / 1SO / DIS 11469 o DIN 7728 / 1SO 1043 per uno smaltimento al termine del loro
ciclo di vita nel rispetto delle norme ecologiche per la tutela dell'ambiente.

Descrizione generale d'impianto

L'impianto comprende i seguenti componenti principali:
centrale di rivelazione, gestione e segnalazione allarmi
personal computer dedicato, con software applicativo (op.)
stampante dedicata per registrazione eventi (op.)

pannelli remoti con display per la ripetizione allarmi (op.)
rivelatori automatici d'incendio

pulsanti d'allarme

ripetitori ottici d'allarme

targhe ottico-acustiche

elettromagneti per porte taglia fuoco

interfacce di acquisizione e comando
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alimentazioni

Il sistema di rivelazione incendio sara del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire:
identificazione puntuale del rivelatore

segnale di manutenzione sensore

non necessita di codificare il sensore con dip switches, né con commutatori rotativi

continuita di servizio anche in caso di taglio/cc di linea, tramite loop ad anello con isolatori su tutti i
dispositivi.

comando porte tagliafuoco, targhe e sirene mediante relé programmabili posti in campo direttamente
nelle basi dei sensori, nelle elettroniche dei pulsanti e raccolti in opportune interfacce di
acquisizione/comando.

I componenti in campo saranno collegati in linee ad anello (loop) a due conduttori con cavi non
propaganti la fiamma secondo la Norma CEI 20/22, contenuti in canaline con separatori o tubazioni
dedicate. Andata e ritorno del loop dovranno essere in percorsi separati al fine di evitare che un
guasto sulla linea lasci il loop intero isolato.

Le zone saranno interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione su tutta la loro
estensione. All'interno di una zona saranno direttamente sorvegliate dai sensori anche le seguenti
parti :

I vani degli elevatori , ascensori e montacarichi, i condotti di trasporto e comunicazione

I cortili interni coperti

I cunicoli cavo e le canalette per cavi elettrici, mediante cavo termosensibile

I condotti di condizionamento d'aria

Gli spazi nascosti con percorso cavi, in controsoffitto e sottopavimento.

E comunque tutte la zone normalmente elencate nelle normative UNI9795 e qui non specificate.
Potranno non essere direttamente sorvegliate le seguenti zone :

i locali destinati a servizi igienici, docce e similari

i cunicoli di dimensione ridotte, separati dagli ambienti sorvegliati mediante elementi di adeguata
resistenza meccanica al fuoco

le canalette per cavi elettrici di dimensioni modeste in posizione tale da essere sorvegliate comunque
da sensori di zone adiacenti

Il sistema comandera a livello di singola area compartimentata, in caso di incendio:

la chiusura delle porte taglia fuoco per circoscrivere I'incendio

la chiusura delle serrande di ventilazione

il fermo della ventilazione per non alimentare la combustione

L'interruzione dell'alimentazione elettrica (se necessario).

Attivera inoltre:

le targhe ottico acustiche " Allarme incendio”

la trasmissione a distanza degli allarmi tramite combinatore telefonico (opzione)

le schermate con mappe grafiche su PC (opzione)

la stampa degli eventi (opzione)

| dispositivi di segnalazione ottico-acustici direttamente collegati al loop di rivelazione e da esso
alimentati. (opzione power loop)

I dispositivi di rivelazione con segnalazione ottico acustica integrate e liberamente programmabile,
alimentati direttamente dal loop di comunicazione. (opzione power loop)

Laddove specificato, la linea di comunicazione power loop dovra essere resistente al fuoco per
almeno 30min.

Configurazione funzionale dell*impianto

L'impianto sara gestito da una centrale d'allarme, di tipo modulare per garantire che I'eventuale fuori
servizio di un area o di un intero loop di rivelazione non pregiudichi il buon funzionamento del resto
dell'impianto. A tale scopo ogni linea ad anello sara alimentata e gestita da propria scheda elettronica
indipendente dalle altre. Le schede elettroniche dei loop saranno alloggiabili in una slot dedicata in
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centrale al fine di semplificare le eventuali operazioni di cambio o manutenzione. Ciascuno slot di
espansione della centrale dovra poter alloggiare una qualsiasi scheda di espansione fra quelle
impiegabili in centrale. Questo al fine di garantire una composizione della centrale flessibile ed
adattabile alle esigenze d’impianto, anche future. La centrale di rivelazione dovra essere conforme
alla norma EN54-2.

L'alimentazione di rete sara integrata con un'alimentazione di soccorso tramite batterie al Pb,
sigillate, mantenute in carica mediante carica batterie con controllo dello stato di carica e della
corrente di carica delle stesse batterie, che entrera in funzione automaticamente in caso di mancanza
energia di rete 220 Vac 50Hz. L’alimentatore della centrale dovra essere conforme alla norma EN54-4.
Le alimentazioni (rete + soccorso) saranno cosi distribuite ai fini di non appesantire la struttura
dell'impianto:

Alimentazione della centrale: alimenta la centrale stessa e le linee di rivelazione

Alimentazione del campo: alimentano le targhe, i ripetitori, le sirene, gli elettromagneti

Le alimentazioni di campo, se attraversano piu settori o compartimentazioni ed alimentano
dispositivi non autoalimentati dovranno essere realizzate con cavo resistente al fuoco per 30 min.

Un pannello remoto di ripetizione, consentira al personale addetto di avere a distanze, tutte le
informazioni sullo stato dell'intero sistema. Conformemente a quanto stabilito dalle normative, il
pannello di semplice ripetizione non dovra essere in grado di effettuare comandi verso la centrale,
ma dovra funzionare da semplice visualizzatore. Eventuali punti di comando dell'impianto
dovranno essere realizzati con appositi dispositivi recanti corretti livelli di accesso come stabilito
dalla normativa. Il collegamento fra centrale e dispositivi di comando remoti dovranno essere
effettuati con rete ad anello per una comunicazione ridondata e sicura, protetta contro il taglio cavi
ed il cc.

Centrale di rivelazione

Generalita
La centrale dovra essere del tipo a microprocessore adatto alla rivelazione analogica, ed in grado di
identificare il sensore che ha generato I'allarme. Sara realizzata con una struttura modulare in grado
di accogliere da 1 a 40 schede loop, in funzione della versione fino a 5080 dispositivi. Le schede loop
sono alloggiate in apposite guide (slot) fino ad 8 schede I'una. Nei medesime slot sono inseribili le
schede accessorie quali:
Schede relé programmabili
Schede uscite open collector
Schede interfaccia per periferiche
Schede interfaccia per P.C.
Schede accessorie.
Tutti i collegamenti tra le schede interne alla centrale sono realizzati mediante flat cable e cablaggi a
regola d'arte.

Capacita
Il collegamento dei componenti in campo con loop a due conduttori avverra con connessione ad
anello, nei due sensi, al fine di garantire il funzionamento anche in caso di taglio o cc.

Funzioni della centrale
La centrale gestira le seguenti funzioni :
Gestione degli allarmi:
segnalazioni degli allarmi incendio
segnalazione di avvenuta attuazione altri componenti in campo
memorizzazione cronologica degli eventi
conteggio degli eventi segnalati
attuazione delle sirene d'allarme, trasmissioni a distanza uscite di allarme generale e guasto.
Gestione dei guasti :
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guasti sulle linee di rivelazione (corto, circuito aperto, rimozione di un rivelatore)

Gestione dei guasti dei singoli dispositivi:

guasti dei dispositivi singolarmente identificabili mediante codici di guasto di immediata
identificazione (guasto dispersione, contatti umidi, impossibilitd di attivare eventuali circuiti di
comando, luce diretta nella camera ottica del rivelatore)

Guasti interni la centrale, come:

alimentazione di rete

batterie di emergenza

dispersione a terra

alimentazione di servizio utente

hardware interno

software di gestione

guasti sui dispositivi di attuazione della sirena d'allarme generale e della trasmissione.

Caratteristiche funzionali della centrale

La centrale sara dotata di un potente microprocessore 16 bit, in grado di soddisfare tutte le esigenze
funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. Si dovranno poter
programmare le uscite di preallarme e allarme incendio allarme tecnico, a seguito di combinazioni
AND e OR di determinate zone o singoli rivelatori o pulsanti, 0 moduli di allarme tecnico. Le stesse
attivazioni potranno essere altresi dirette, ritardate e temporizzate. Nella massima configurazione la
centrale dovra gestire oltre 5000 indirizzi. | loop dei rivelatori dovranno gestire almeno 127 indirizzi
tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico. A ciascuno dei 127 indirizzi dovra essere possibile
associare una zona logica diversa, in maniera da garantire la massima frammentazione logica
dell’impianto.

Per quanto riguarda le uscite d'allarme il sistema potra arrivare a oltre 1500 relé liberamente
programmabili. Questo sia tramite i relé in campo connessi nel loop di zona, sia tramite schede rele
da inserire in centrale. Ogni centrale potra essere programmata come singola unita Master che come
unita slave in un sistema di sottocentrali. La distanza massima tra le centrali sara illimitata. La
centrale dovra poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre
dovra poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. Vi dovra
essere la possibilita di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo
la centrale continuera a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore.

Presentazione degli allarmi
La centrale dovra essere munita di ampio display retroilluminato per la visualizzazione in chiaro dei
messaggi d'allarme e guasto. Il display sara di almeno 80 caratteri su piu righe. Mediante esso si
dovranno visualizzare le seguenti minime informazioni :
tipo di allarme (incendio/gas/tecnico)
N° della zona logica
N° del rivelatore in allarme
testo di allarme (es. Sala riunioni)
Inoltre, mediante tastiera saranno visualizzabili le seguenti informazioni:
N° degli allarmi verificatisi
N° di guasti o anomalie
Quanti e quali rivelatori sono prossimi alla manutenzione
Livello di segnale in uscita
Unitamente al display, vi saranno delle indicazioni ottiche e acustiche poste sul fronte quadro tra le
quali:
Lampada di Allarme generale
Lampada di Preallarme generale
Led di guasto generale
Guasto di CPU
Tipo di allarme (diretto/ritardato).

77
27-2013/casa di riposo/esecutivo 2014/elaborati dattilo/CSA montecarotto



Alimentazioni
La centrale sara fornita di alimentatore stabilizzato in grado di fornire energia ai dispositivi di
rivelazione incendio quali:
Rivelatori automatici
Pulsanti d'allarme
Moduli tecnici
Relé programmabili
Periferiche varie
Tutte le alimentazioni a contorno del sistema, quali le segnalazioni d'allarme e i dispositivi di
comando (es. elettromagneti) saranno possibilmente alimentati da alimentatori separati, ubicati nei
vari settori dell’edificio.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione
- tensione di rete: 220 Vac- 15%
- frequenza: 50- 60 Hz
- corrente massima per utenze esterne: 2A
- Potenza assorbita: max. 100 VA
- Assorbimento a riposo: max. 600 mA
Accumulatori
- tensione nominale: 24V
Scheda base
- frequenza di clock: 16 Mhz
- funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int.
- interfaccia TTY: 20 mA 7/ Vel. 9600 Bit/sec
- Relé guasto comune: Libero da potenziale 1A
- Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA
- temperatura di utilizzo: -5°C/+50C

Rivelatore ottico di fumo analogico autoindirizzante a basso profilo

Il rivelatore ottico di fumo analogico sara in grado di segnalare la presenza di fumi in ambiente, sia
chiari (rilevazione diretta) che scuri (rilevazione indiretta), e discriminare la presenza di piccole
guantita di fumo, adeguando le proprie soglie di rilevazione nel tempo in maniera costante, con la
valutazione della fumositaZinquinamento ambientale medio presenti. Il rilevatore avra due soglie di
allarme interne (Preallarme ed Allarme) e sara in grado di adeguare le proprie soglie di allarme in
relazione alla polvere accumulata nella camera di analisi.

Il rivelatore sara munito di microprocessore a bordo, con propria memoria non volatile, per la
valutazione del livello di fumo e manutenzione della camera di analisi, autonomamente, fornendo un
segnale finito alla centrale di rilevazione sulle proprie condizioni di funzionamento: Preallarme,
Allarme, Guasto, Richiesta manutenzione. La segnalazione di allarme potra essere inoltrata
indipendentemente dal polling di centrale, garantendo la trasmissione entro 3sec. dalla registrazione
dell’evento. In altre parole, il tempo di rilevazione non dovra dipendera dal numero di
rilevatori/punti installati sulla linea di rilevazione. Sara munito di due Led di stato (uno verde ed
uno rosso) per la segnalazione dell’allarme (rosso) e il test / polling del rilevatore (verde fisso /
lampeggiante). Sara munito di circuito isolatore di loop per garantire il corretto funzionamento del
rilevatore anche in presenza di tagli linea o corto-cicuiti (nessun rilevatore dovra mai essere perso a
causa di un guasto di linea).

Il sistema di indirizzamento del rilevatore sara completamente automatico, con la possibilita di
essere effettuato dalla centrale di rilevazione o, in fase di startup, direttamente dal PC di
configurazione. Il rilevatore sara del tipo a basso profilo, ma allo stesso tempo, con tecnologia a libera
circolazione d’aria (LCA), con la rete di segregazione della camera in posizione orizzontale e
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normalmente non interessata dal flusso d’aria in ambiente, in modo da diminuire lo sporcamente
dovuto alla polvere presente. Sara possibile interrogare remotamente il rilevatore tramite un
opportuno software per verificarne i livelli di sporcamento e manutenzione, per facilitare e
velocizzare le operazioni di manutenzione dell’impianto. La camera ottica dovra essere disegnata per
poter lavorare con velocita dell’aria prossime ai 25m/s per minimizzare I'influenza delle correnti
d’aria sulla rivelazione.

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione: da 9 a 42 Vcc

- assorbimento a riposo: 45 pA

- assorbimento in allarme: 9 mA

indicazione d'allarme: Led rosso

indicazione di servizio: Led verde

- temperatura di funzionamento: -20/+70C

- indirizzamento: automatico

- umidita relativa: 95% ur.

- Velocita dell’aria <25 m/s

Rivelatore termovelocimetrico analogico autoindirizzante a basso profilo

Il rivelatore termovelocimetrico analogico sara in grado di segnalare il raggiungimento di una soglia
d'allarme, ma anche la brusca variazione di temperatura in un breve lasso di tempo secondo quanto
stabilito nelle normative EN54. 1l rivelatore sara munito di microprocessore a bordo, con propria
memoria non volatile, per la valutazione del livello di temperatura e manutenzione della testa di
analisi, autonomamente, fornendo un segnale finito alla centrale di rilevazione sulle proprie
condizioni di funzionamento: Preallarme, Allarme, Guasto, Richiesta manutenzione. La segnalazione
di allarme potra essere inoltrata indipendentemente dal polling di centrale, garantendo la
trasmissione entro 3sec. dalla registrazione dell’evento. In altre parole, il tempo di rilevazione non
dovra dipendera dal numero di rilevatori/punti installati sulla linea di rilevazione. Sara munito di
due Led di stato (uno verde ed uno rosso) per la segnalazione dell’allarme (rosso) e il test / polling
del rilevatore (verde fisso / lampeggiante). Sara munito di circuito isolatore di loop per garantire il
corretto funzionamento del rilevatore anche in presenza di tagli linea o corto-cicuiti (nessun
rilevatore dovra mai essere perso a causa di un guasto di linea).

Il sistema di indirizzamento del rilevatore sara completamente automatico, con la possibilita di
essere effettuato dalla centrale di rilevazione o, in fase di startup, direttamente dal PC di
configurazione. Il rilevatore sara del tipo a basso profilo, ma allo stesso tempo, con tecnologia a libera
circolazione d’aria (LCA), con la rete di segregazione della camera in posizione orizzontale e
normalmente non interessata dal flusso d’aria in ambiente, in modo da diminuire lo sporcamente
dovuto alla polvere presente. Sara possibile interrogare remotamente il rilevatore tramite un
opportuno software per verificarne i livelli di sporcamento e manutenzione, per facilitare e
velocizzare le operazioni di manutenzione dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione: da 9 a 42 Vcc

- assorbimento a riposo: 45 pA

- assorbimento in allarme: 9 mA

- indicazione d'allarme: Led rosso

- indicazione di servizio: Led verde

- temperatura di funzionamento: -20/+70C

- indirizzamento: automatico

- umidita relativa: 95% Ur

Rivelatore multitecnologia analogico autoindirizzante a basso profilo
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Il rivelatore O2T racchiudera tre tecnologie combinate: un rivelatore ottico di fumo con doppia ottica
sfalsata di 70° per la rilevazione di qualsiasi tipo di fumo (anche invisibile), un termico statico ed un
termovelocimetrico. Le tre tecnologie funzioneranno autonomamente ed i loro segnali verranno
rielaborati dal microprocessore a bordo del sensore. Il rivelatore garantira un’elevata immunita ai
falsi allarmi, la discriminazione del vapore acqueo (per installazione in prossimita di locali bagno),
I"'autoapprendimento della fumosita ambientale e sara installato in quegli ambienti con alto rischio di
incendio o con probabile modifica di utilizzo, durante il corso della vita operativa del sistema. Il
rivelatore sara munito di microprocessore a bordo, con propria memoria non volatile, per la
valutazione del livello di fumo e manutenzione della camera di analisi, autonomamente, fornendo un
segnale finito alla centrale di rilevazione sulle proprie condizioni di funzionamento: Preallarme,
Allarme, Guasto, Richiesta manutenzione. La segnalazione di allarme potra essere inoltrata
indipendentemente dal polling di centrale, garantendo la trasmissione entro 3sec. dalla registrazione
dell’evento. In altre parole, il tempo di rilevazione non dovra dipendera dal numero di
rilevatori/punti installati sulla linea di rilevazione. Sara munito di due Led di stato (uno verde ed
uno rosso) per la segnalazione dell’allarme (rosso) e il test / polling del rilevatore (verde fisso /
lampeggiante). Sara munito di circuito isolatore di loop per garantire il corretto funzionamento del
rilevatore anche in presenza di tagli linea o corto-cicuiti (nessun rilevatore dovra mai essere perso a
causa di un guasto di linea).

Il sistema di indirizzamento del rilevatore sara completamente automatico, con la possibilita di
essere effettuato dalla centrale di rilevazione o, in fase di startup, direttamente dal PC di
configurazione. Il rilevatore sara del tipo a basso profilo, ma allo stesso tempo, con tecnologia a libera
circolazione d’aria (LCA), con la rete di segregazione della camera in posizione orizzontale e
normalmente non interessata dal flusso d’aria in ambiente, in modo da diminuire lo sporcamente
dovuto alla polvere presente. Sara possibile interrogare remotamente il rilevatore tramite un
opportuno software per verificarne i livelli di sporcamento e manutenzione di entrambe le camere
contemporaneamente, per facilitare e velocizzare le operazioni di manutenzione dell’impianto. La
camera ottica dovra essere disegnata per poter lavorare con velocita dell’aria prossime ai 25m/s per
minimizzare I'influenza delle correnti d’aria sulla rivelazione.

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione: da 9 a 42 Vcc

- assorbimento a riposo: 45 pA

- assorbimento in allarme: 12 mA

- indicazione di allarme: Led rosso

- indicazione di servizio: Led verde

- temperatura di funzionamento: -20/+70C

- indirizzamento: automatico

- umidita relativa: 95% Ur

- Velocita max dell’aria < 25 m/s

Base per rivelatori puntiformi

Base per il montaggio di rivelatori serie 1Q8quad. Sono completi di contatti per il collegamento
elettrico sulla linea (loop) di tipo autopulente in acciaio. L'inserimento del rivelatore avviene
mediante pressione e rotazione sullo zoccolo.

Base rele, per il comando direttamente in campo di attuazioni varie. L'intervento del rele posto nella
base avviene per programmazione della centrale con logiche AND/OR di uno o piu
rivelatori/pulsanti. Il relé potra essere con contatto NO/NC pulito. Le basi sono complete di contatti
per il collegamento elettrico sulla linea (loop) di tipo autopulente in acciaio. L'inserimento del
rivelatore avviene mediante pressione e rotazione sullo zoccolo.

Pulsante d'allarme autoindirizzante
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Il pulsante sara utilizzato per fornire alla centrale una segnalazione di assoluta emergenza incendio.
Una volta rotto il vetrino di protezione o rotto il vetrino e premuto il pulsante, fornira al sistema un
segnale di ALLARME di massima priorita. Il pulsante sara del tipo ad Autoindirizzamento, e potra
essere inserito nel normale loop dei rivelatori automatici, sullo stesso cavo a 2 conduttori. Sara di
colore rosso ed avra una robusta custodia in ABS riportante la simbologia a norme EN54. 1l pulsante
dovra riportare le indicazioni di allarme (led rosso) e polling (led verde). All’occorrenza il pulsante
manuale di allarme dovra essere equipaggiato con relé a scambio pulito per favorire I’'alimentazione
e la disalimentazione localizzata di carichi asserviti all'impianto di rivelazione incendi.
Caratteristiche tecniche

- tensione di funzionamento: da 9 a 42 Vcc

- assorbimento a riposo: 45 pA

- assorbimento in allarme: 9 mA

- indirizzamento: automatico

- temperatura di funzionamento: -20/+70C

Ripetitore ottico

Ripetitore ottico fuori porta, amplificato, costruito in ABS colore bianco con placca anteriore colore
rosso, per la visualizzazione dell'allarme di uno o piu rilevatori nascosti. Sara alimentato
direttamente dal loop di rilevazione e sara programmabile per la ripetizione di allarme del solo
rilevatore collegato o di uno o piu rilevatori connessi alla stessa centrale di rilevazione.

Il ripetitore sara completo di specula in plastica trasparente rossa, con visibilita a 180°.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 8-26 Vcc

- Assorbimento: 9 mA

- Angolo di visione: 180°

- Grado di protezione: IP50

- Umidita relativa: 95% Ur

Pannello ottico acustico

Il pannello ottico acustico sara utilizzato per ripetere I'allarme incendio in campo. Sara costituito da
una custodia in ABS e da un frontalino di protezione colore rosso, recante la scritta “Allarme
incendio”. In caso di allarme fornira una segnalazione ottica ed acustica di allarme.

Il pannello sara del tipo a basso assorbimento e sara equipaggiato con Led di presenza
alimentazione.

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione: 10-28 Vcc

- assorbimento a riposo: 40 mA

- assorbimento in allarme: 60 mA

- temperatura di funzionamento: -10 +60 C

Elettromagneti

L’elettromagnete sara utilizzato per mantenere aperte le porte di sicurezza o di compartimentazione
delle aree antincendio. Sara costituito da due elementi (piastra fissa pitu elemento mobile) che in
condizione di presenza tensione rimarranno attratti mantenendo la porta aperta. In caso di allarme,
un relé dedicato togliera alimentazione all’elettromagnete, sganciando e chiudendo la porta stessa.
La piastra fissa sara equipaggiata con un pulsante rosso per lo sgancio manuale della porta.
Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc

- Assorbimento: 55 mA

- Temperatura di funzionamento: -5 /7 +60C
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- Umidita relativa: 95% Ur

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA

Premessa

Tutto cio che disciplina i criteri da adottare in materia di sicurezza e di gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro, é contenuto nel D.L. n° 81 del 09/04/2008.

La normativa CEl 100-55 — EN 60849 indica i principi tecnici da adottare negli impianti e nelle
apparecchiature, destinati a gestire gli annunci per una rapida e ordinata mobilitazione degli
occupanti le aree interne, e/o esterne, di edifici che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza.

Esistono alcune norme legislative che impongono, in alcune categorie di edifici, 'adozione di sistemi
di allarme acustico tramite altoparlanti per I'invio di messaggi di allerta ed evacuazione.

Gli ambiti di applicazione in base alla normativa vigente sono:

centri commerciali con superficie maggiore di 1500mq o altezza maggiore di 30m (CEI 64-51 vedi
anche D.M. 10/03/1998);

edifici scolastici di Classe 3, 4, 5 (> 501 persone — D.M. 26/08/1992);

edifici di pregio o contenenti opere d’arte (D.M. 28/05/1992);

luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996);

impianti sportivi (D.M. 18/03/1996);

metropolitane (D.M. 11/01/1988);

strutture sanitarie pubbliche e private (D.M. 18/09/2002);

uffici con piu di 500 presenze (D.M. Feb. 2006).

Per ottemperare alla normativa il sistema di amplificazione per la diffusione della musica di
sottofondo e di messaggistica generica, deve essere in grado di controllare le seguenti funzioni
principali (per tutti i dettagli si rinvia alla normativa stessa):

controllo del funzionamento degli amplificatori;

efficienza delle linee altoparlanti distribuiti nelle zone in cui & suddiviso I'impianto;

invio in modalita manuale/automatica degli annunci di emergenza;

controllo del funzionamento della base microfonica di emergenza (VV.FF.);

attivazione degli ampilificatori di scorta nel caso di guasto di quelli in servizio;

garantire l'intelligibilita dei messaggi di emergenza indipendentemente dal rumore di fondo
presente nell’ambiente;

generare messaggi di allarme preceduti da un segnale di attenzione, di una durata variabile da 4 a 10
secondi;

in caso di utilizzo di messaggi pre-registrati, gli stessi dovranno essere conservati in memoria non
volatile e monitorati in modo da garantirne la disponibilita all’occorrenza;

il sistema di annunci deve poter intervenire entro 3 secondi dall’istante in cui si verifica un segnale di
allarme;

I'impianto deve essere suddiviso in piu zone; possono essere previsti messaggi diversi per le singole
zone.

In assenza della tensione primaria e in condizioni di emergenza, il sistema deve funzionare per
almeno 30 minuti, pertanto dovra essere disponibile una fonte di energia secondaria.

Principio di funzionamento

Diagnostica di linea
Il sistema dovra avere una struttura modulare che richieda, per ogni linea, un modulo di zona
inserito all’interno dell’'unita di commutazione. Tale sistema di diagnostica dovra prevedere
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I'iniezione nella catena di amplificazione di un tono pilota a frequenza inaudibile di circa 22KHz. La
presenza del tono pilota dovra essere costantemente rilevata all’'uscita dell’amplificatore e al termine
della linea di altoparlanti. L’assenza del tono pilota in uno dei due punti, o in entrambi, determinera
i seguenti comportamenti da parte del sistema:

1. Assenza del tono pilota all’'uscita dell’amplificatore (guasto amplificatore):

accensione della spia di guasto sul pannello frontale dell’'unita di commutazione;

attivazione della segnalazione acustica di guasto nell’unita centrale;

segnalazione di guasto zona sul display della centrale e delle basi microfoniche;

memorizzazione dell’evento nel Log della centrale ed eventuale stampa se prevista;

commutazione della linea altoparlanti sull’amplificatore di backup se previsto.

2. Assenza del tono pilota al termine della linea altoparlanti (guasto linea):

accensione della spia di guasto sul pannello frontale dell’unita di commutazione;

attivazione della segnalazione acustica di guasto nell’unita centrale;

segnalazione di guasto zona sul display della centrale e delle basi microfoniche;

memorizzazione dell’evento nel Log della centrale ed eventuale stampa se prevista

Amplificatori di back-up
Il sistema dovra prevedere la possibilita di collegare uno o due amplificatori di backup per ogni unita
di commutazione.
Collegando un solo amplificatore di backup, tutti i moduli di zona inseriti nell’'unita di
commutazione, in caso di guasto, commuteranno ingressi audio e linee altoparlanti sull’unico
amplificatore di scorta. Statisticamente € improbabile che si guastino piu amplificatori
contemporaneamente, tuttavia, dovesse questo succedere, occorre dimensionare opportunamente
I'amplificatore di backup affinché copra la potenza assorbita da tutte le linee.
Per garantire una migliore ripartizione delle potenze, in caso di guasto di piu amplificatori, €
possibile collegare due amplificatori di backup. In tal caso I'unita di commutazione suddividera il
sistema in due gruppi di 4 moduli ciascuno. In caso di guasto degli amplificatori delle zone da 1 a 4,
le linee dei diffusori saranno collegate al primo amplificatore di scorta.
In caso di guasto degli amplificatori delle zone da 5 a 8, le linee dei diffusori saranno collegate al
secondo amplificatore di scorta.
Si dovra prevedere almeno un amplificatore di backup per ogni unita di commutazione installata.
Occorre considerare che, anche se le linee vengono connesse all’amplificatore di backup, garantendo
la continuita di funzionamento del sistema, la segnalazione di guasto permane e quindi deve
necessariamente seguire un intervento di manutenzione per il ripristino del sistema, come previsto
dalla normativa.
I moduli di zona che rileveranno un guasto dell’amplificatore di servizio, commuteranno
sull’amplificatore di backup, ma saranno esclusi dalla ricezione di qualsiasi programmazione da
parte della centrale.

Loop di ritorno
Il Loop di ritorno linea € necessario per verificare la continuita della linea altoparlanti. Affinché il
controllo sia efficace € necessario che I'impianto altoparlanti sia organizzato in modo che la linea sia
unica e raggiunga tutti i diffusori acustici senza derivazioni (connessione “daisy chain”). Partendo
dal modulo di diagnostica si colleghera il primo diffusore, da questo si andra al secondo e cosi via
fino all’'ultimo della linea, dal quale dovra partire la coppia di conduttori costituenti il Loop di
ritorno.
Con tale sistema sara possibile rilevare interruzioni o cortocircuiti della linea, come prescritto al
punto “j)” del paragrafo 5.3 della norma EN 60849.
Il guasto di un circuito di linea dovra essere rilevato e segnalato dal sistema di diagnostica, ma non
dara luogo a nessuna commutazione.
In caso di interruzione della linea (non cortocircuito), i diffusori che restano connessi al modulo di
zona continueranno ad essere serviti regolarmente (esempio: interruzione della linea da un certo
punto in poi).
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Specifiche tecniche

Unita centrale
L'unita centrale ha la funzione di gestire e controllare i componenti dell'impianto nonché di
impostarne i parametri di funzionamento. Essa comunica con le unita di commutazione e le basi
microfoniche provvedendo alla conversione audio del segnale codificato.
La centrale dispone di: display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle funzioni e dei
parametri impostati, tasti funzione per I'impostazione dei parametri standard del sistema, lettore di
chip-card per I'abilitazione alla modifica dei parametri del sistema, led di visualizzazione immediata
dello stato delle funzioni principali, doppia presa Bus RJ12 per linea microfonica standard, ingresso
prioritario RJ45 per la base di emergenza (VV.FF.), due ingressi audio RCA per sorgenti sonore
(Tuner, CD, ecc.), un ingresso audio RCA per sorgente di messaggi pubblicitari, un riproduttore di
messaggi audio pre-registrati, un’uscita Bus Audio programmabile per la diffusione di musica e
messaggi, un’uscita Bus Dati per la comunicazione con le unita di commutazione, una porta seriale
RS232 per la connessione ad un PC o stampante seriale, novantotto ingressi logici per I'avvio dei
messaggi pre-registrati o attivazioni ausiliarie e sei ingressi fisici per I'attivazione dei logici da
contatti remoti di centrali antincendio o similari.
La programmazione del sistema puo essere protetta attraverso I'inserimento di una Key-Card con
codice di riconoscimento univoco, consentendo I’accesso a determinate funzioni solo a personale
autorizzato.
La configurazione dell’'unita centrale va eseguita utilizzando un PC dotato di apposito software.
Tramite il PC é anche possibile eseguire la gestione e memorizzazione continua degli eventi (data-
logger). In alternativa al PC e possibile collegare una stampante seriale per la stampa immediata
dell’evento in corso.
Le principali funzioni di programmazione prevedono la definizione di aree, la selezione della musica
di sottofondo per zona, la regolazione del volume per zona (musica, voce e messaggi) e la definizione
degli ingressi logici per associare ad ognuno di essi un determinato messaggio di emergenza e la
zona specifica nella quale deve avvenire la diffusione.
I messaggi di emergenza sono memorizzati di fabbrica in una memoria allo stato solido, come da
normativa, e non sono in alcun modo alterabili dall’esterno.
In caso di crollo del sistema, o mancato funzionamento dell’'unita centrale, € possibile by-passare la
parte digitale ed eseguire manualmente annunci di emergenza tramite la postazione VV.FF.
Predisposta per il montaggio a rack.
Ingombro: 2 UNITA’.

Unita di commutazione
L’unita di commutazione, gestita dalla centrale, &€ destinata a contenere i moduli di diagnostica di
zona per lo smistamento dei segnali audio su 8 zone per unita. Si possono collegare fino a 10 unita di
commutazione in cascata, realizzando un sistema di 80 zone. La comunicazione e lo scambio dei dati
con la centrale avviene per mezzo di due Bus (Audio e Dati) con protocollo proprietario.
L’unita di commutazione dispone di: otto slot per I'inserimento dei moduli di diagnostica di zona,
led di visualizzazione immediata dello stato di ogni singolo modulo di zona, modulo di connessione
Bus Audio/Dati con la centrale e rilancio alle unita successive, modulo di connessione degli
amplificatori di backup e modulo di alimentazione di rete 230Vac.
Predisposta per il montaggio a rack.
Ingombro: 3 UNITA’.

Scheda di zona
Il modulo di zona, in conformita alla normativa CEI 100-55 — EN 60849, ¢ dotato di una specifica
elettronica di diagnostica per il controllo autonomo della catena di amplificazione e I'eventuale
commutazione sull’amplificatore di backup. Il controllo € individuale su ogni singolo amplificatore e
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su ogni singola linea altoparlanti; eventuali anomalie riscontrate dal modulo vengono
immediatamente comunicate alla centrale che provvede alle segnalazioni del caso.

Il modulo dispone di: micro-switch per la configurazione numerica, micro-switch per I'attivazione
del controllo dell’amplificatore e della linea, micro-switch per I'abilitazione al servizio di backup,
micro-switch per I'abilitazione del relé ausiliario, connessione di uscita e ingresso del segnale Pre e
100V con I'amplificatore di zona, connessione di uscita e ingresso con la linea altoparlanti 100V e
Loop di ritorno, connessione di uscita del contatto remoto NA e NC e connessione per modulo
remoto di controllo automatico del volume.

Software di gestione
Il software & I'elemento integrante dell’impianto di evacuazione senza il quale non & possibile
provvedere alla configurazione del sistema.
Oltre alla configurazione del sistema, permette la gestione e il monitoraggio costante del
funzionamento dell’impianto, consentendo all’operatore di interagire con le apparecchiature senza
doversi recare direttamente nel locale in cui sono ubicate.
Il software va installato su un PC in ambiente Windows XP Professional con risoluzione di schermo
non inferiore a 1024*768 punti. Il PC deve essere dotato di porta seriale RS232 per la connessione
all’unita centrale tramite cavo seriale maschio/femmina tipo link (pin to pin).
Per mezzo di un consistente numero di funzioni specifiche, € possibile eseguire il setup del software
stesso, secondo le preferenze dell’operatore e/o le esigenze di gestione dell’impianto. Alcune di
gueste funzioni consistono in:
selezione della lingua;
selezione della porta seriale COM,;
selezione del controllo di connessione;
allineamento software/firmware;
impostazione automatica della data e dell’ora;
attivazione dell’acquisizione automatica dei dati;
attivazione pop-up di avviso;
gestione dei privilegi di accesso degli utenti ed esportazione dei dati in file condivisibili.
Il software si presenta con un’interfaccia grafica costituita da una serie di pannelli, ognuno preposto
alla gestione di specifiche impostazioni.

Base microfonica
La base microfonica Standard ¢ il terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, per uso
comune, selettivi per zona, per area o generali, in abbinamento alla centrale, per sistemi fino a 99 basi
microfoniche.
La comunicazione con l'unita centrale avviene tramite un Bus digitale su cui viaggiano sia I'audio
codificato, sia lo scambio di informazioni tra le due apparecchiature. 1l sistema puo gestire fino a 99
basi Standard connesse in cascata tramite cavo UTP CAT5e.
La base dispone di: microfono electret gooseneck con ghiera luminosa, tastiera a membrana per la
selezione del tipo di chiamata, display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle operazioni
in corso, doppia presa Bus RJ12 per I'arrivo e il rilancio della linea digitale, microswitch interno per
la configurazione numerica e presa per la connessione dell’alimentatore esterno fornito a corredo.
Realizzata in versione da tavolo con corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS e piedini di
appoggio incorporati. Colore grigio/nero.

Postazione microfonica per VV.FF:
La postazione microfonica di Emergenza, denominata comunemente “per VV.FF.”, ha le stesse
funzioni della base microfonica Standard come terminale utente per la diffusione di messaggi di
chiamata, in abbinamento alla centrale. In aggiunta e dotata del controllo della capsula microfonica e
di un sistema di auto-diagnostica per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Oltre a cio é
dotata di doppia modalita di funzionamento commutabile da “normale” ad “emergenza”,
consentendo di effettuare chiamate a carattere generale e in priorita su qualsiasi altra utenza.
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Tale funzione é disponibile anche in caso di crollo del sistema digitale, poiché la base invia il segnale
direttamente all’ingresso degli amplificatori di zona. Per rendere possibili tali funzioni la base
microfonica necessita di un ulteriore collegamento specifico verso I'unita centrale, su linea Bus di
emergenza realizzata sempre con cavo UTP CAT5e.

La postazione dispone di: microfono dinamico omnidirezionale con pulsante di attivazione push-to-
talk, tastiera a membrana per la selezione del tipo di chiamata, display LCD retro-illuminato per la
visualizzazione delle operazioni in corso, doppia presa Bus RJ12 per I'arrivo e il rilancio della linea
digitale, micro-switch interno per la configurazione numerica, presa per la connessione
dell’alimentatore esterno fornito a corredo, presa RJ45 per linea prioritaria di emergenza e
interruttore con blocco di sicurezza per selezione modalita di funzionamento.

Il sistema puo prevedere una sola base microfonica di Emergenza per VV.FF.

Corpo in alluminio su fondo in metallo verniciato, idonea per I'installazione a parete su scatola da
incasso. Colore grigio.

Unita di potenza 2x60W
Unita di potenza multicanale. Dispone di: due ingressi bilanciati e due uscite link su connettori XLR,
indicatori led di accensione e due controlli di volume generale. Il raffreddamento ¢ a dissipazione
naturale. Le uscite audio in potenza sono previste per linee a tensione costante. Alimentazione a
tensione di rete 230Vac — 50+60Hz.
Specifiche tecniche:

Ingombro: 2 UNITA’
Potenza nominale RMS: 2xX60W

Potenza MAX: 2x90W
Risposta in frequenza (-3dB): 50-15.000Hz
Distorsione potenza nominale (1IKHz): <1%
Dimensione (LxHxP): 442x89x278 mm
Peso: 10Kg

Tensione costante: 50-70-100V
Impedenza costante: 4-8 Ohm
Tensione alimentazione da rete: CA 230V CA, 50-60Hz
Rapporto segnale/disturbo: >90dB
Consumo: 220VA
Sensibilita ingressi: 0dBm

Tensione alimentazione da batteria: 24VCC

Unita di potenza 4x60W
Unita di potenza multicanale. Dispone di: quattro ingressi bilanciati e quattro uscite link su
connettori XLR, indicatori led di accensione e quattro controlli di volume generale. Il raffreddamento
e a dissipazione naturale. Le uscite audio in potenza sono previste per linee a tensione costante.
Alimentazione a tensione di rete 230Vac — 50+60Hz.
Specifiche tecniche:

Ingombro: 3 UNITA’
Potenza nominale RMS: 4x60W
Potenza MAX: 4x90W
Risposta in frequenza (-3dB): 50-15.000Hz
Distorsione potenza nominale (1IKHz): <1%
Dimensione (LxHxP): 435x135x414mm
Peso: 16Kg
Tensione costante: 50-70-100V
Impedenza costante: 4-8 Ohm
Tensione alimentazione da rete: CA 230V CA, 50-60Hz
Rapporto segnale/disturbo: >90dB
Consumo: 440VA
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Sensibilita ingressi: 0dBm
Tensione alimentazione da batteria; 24VCC

diffusori sonori da incasso a soffitto

Diffusore a plafoniera indicato per un’ottima qualita di riproduzione degli annunci vocali e della
musica di sottofondo. Corpo e griglia in metallo verniciato, corredato di clips a molla per un
semplice e rapido montaggio a controsoffitto su specifica calotta antifiamma. Completo di
trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro.
Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per I'esclusione dalla linea in presenza di temperature
superiori a 110°C. Specifico per la diffusione di messaggi di emergenza.

Specifiche tecniche:

Tipo: da incasso in controsoffitto
Potenza RMS: 6w

Tensione d’ingresso: 100V

Potenze intermedie: 6-3-1,5-0,75-0,25W
Impedenza trasformatore: 1,67/3,33/6,66/13,3/39,9 K Ohm
Risposta in frequenza: 85-18500Hz
S.P.L.IW@1m: 103dB

Impedenza altoparlante: 8 Ohm

Materiale: Acciaio

Dimensioni: diam. 239 mm

Dimensioni foro da incasso: diam. 198mm

Colore: Bianco RAL 9016

Peso: 1,90 Kg

Diffusore a parete
Diffusore sporgente da parete indicato per un’ottima qualita di riproduzione degli annunci vocali e
della musica di sottofondo. Corpo in policarbonato autoestinguente in classe V2. Completo di
trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro.
Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per I'esclusione dalla linea in presenza di temperature
superiori a 110°C.
Specifico per la diffusione di messaggi di emergenza.
Specifiche tecniche:

Tipo: sporgente a parete
Potenza RMS: 6w

Tensione d’ingresso: 100V

Potenze intermedie: 6-3-1,5W

Impedenza trasformatore: 1,67/3,33/6,66 KOhm
Risposta in frequenza: 120-18000Hz

S.P.L. IW@1m: 92dB

Tipo altoparlante: 4” Bicono

Impedenza altoparlante: 4 Ohm

Materiale: ABS Autoestinguente
Dimensioni: 250x120x73mm
Sporgenza massima: 73mm

Colore: Bianco RAL 9016
Peso: 0,95 Kg

Proiettore sonoro uni direzionale stagno
Diffusore direttivo indicato per un’ottima qualita di riproduzione della voce negli ambienti in cui
richiesta un’elevata efficienza nella direzione di massima emissione. Riduce i riverberi dovuti alle
riflessioni di pareti posteriori, laterali, pavimenti e soffitti. Corpo in estruso di alluminio con griglia
in metallo verniciato, corredato di staffa a “C” regolabile, per un semplice e rapido montaggio a
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parete, in ambienti interni ed esterni (IP53). Completo di trasformatore di linea con potenze
selezionabili

per una migliore regolazione del livello sonoro. Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per
I’esclusione dalla linea in presenza di temperature superiori a 110°C. Specifico per la diffusione di
messaggi di emergenza.

Specifiche tecniche:

Tipo: Proiettore stagno
Potenza RMS: 10W

Tensione d’ingresso: 100V

Potenze intermedie: 10-5-2,5W
Impedenza trasformatore: 1/2/4 KOhm
Risposta in frequenza: 110-13000Hz
S.P.L. IW@1m: 106dB

Tipo altoparlante: 5,25” Full Range
Impedenza altoparlante: 8 Ohm
Materiale: Alluminio
Dimensioni: diam. 138x203mm
Fissaggio: Staffaa U
Colore: Bianco RAL 9016
Peso: 2,4 Kg

Grado di protezione: IP53

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER AMBIENTI SPECIALI

Locali umidi

Per I'esecuzione degli impianti elettrici nei locali umidi in genere, ci si atterra’ scrupolosamente a quanto
prescritto nella variante V1 delle Norme CEI 64-8.

L'impianto sara del tipo stagno IP 44 con cavi multipolari in PVC non propagante l'incendio a Norme
CEl

20-22 transitanti all'interno di tubazioni in PVC autoestinguente serie pesante a IMQ.

Non e' ammesso l'uso di cavi in vista a meno di brevi tratti di collegamento agli apparecchi utilizzatori.
Nessun componente, apparecchiatura o utilizzatore elettrico potra essere installato nelle zone classificate
dalle suddette Norme come 0-1-2-3.

Tutti i componenti elettrici, interruttori di comando compresi, avranno grado minimo di protezione IP 44
e verranno posizionati ad un‘altezza minima di 1,6 m. dal pavimento.

L'impianto di terra nei locali umidi verra realizzato in conformita a quanto prescritto dalle Norme CEI nel
supplemento S 423.

Tutte le parti metalliche presenti in tali ambienti,

compresi gli elementi radianti dell'impianto termico, dovranno essere efficacemente collegati all'impianto
generale di terra tramite conduttori di rame isolato in PVC giallo-verde di sezione minima 4 mm? e posati
sempre all'interno di canalizzazioni protettive.

E' sufficiente che le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico dell'acqua siano collegate all'ingresso
del locale.

IMPIANTO GENERALE DI TERRA
L'impianto generale di terra dovra essere costituito dai seguenti elementi principali:
Dispersore di terra ad anello
Comprendente una corda di rame nuda, di sezione minima 50 mm? interrata a circa 0,5 m di profondita dal
piano di calpestio lungo tutto il perimetro dell'edificio ed intercollegante dispersori a picchetto in numero e
posizione secondo quanto indicato nelle planimetrie di progetto.
| picchetti dovranno essere in tondino di acciaio ricoperto di rame (300 micron) avente diametro minimo 18
mm e lunghezza minima 2 m.
La connessione tra corda di rame e dispersori a picchetto avverra tramite morsetteria di rame in appositi
pozzetti di cemento armato di tipo ispezionabile senza fondo, di dimensioni minime 40x40x40 cm.
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Conduttore di terra

Collegante il dispersore suddetto al nodo equipotenziale principale di terra dell'edificio.

Tale conduttore sara in cavo unipolare isolato in PVC di tipo a Norme CEI 20-22 di sezione minima 50
mm?, posato nelle stesse canalizzazioni dell'impianto elettrico di

distribuzione od in apposita tubazione di PVC autoestinguente serie pesante.

Nodo equipotenziale principale di terra

Costituito da una barra di rame di spessore minimo pari a 4 mm e sezione minima 50 mm?2 realizzata
all'interno dei quadri elettrici generali b.t. di cabina e chiaramente distinto dalle sbarre di potenza del
guadro stesso.

Il nodo equipotenziale principale costituira il punto di collegamento tra il conduttore di terra ed i
conduttori equipotenziali di terra uscenti dal quadro elettrico generale.

Conduttori equipotenziali principali di terra

Uscenti dai quadri elettrici generali b.t. di cabina e dai quadri di distribuzione.

Tali conduttori saranno posati lungo il perimetro interno di ciascun piano dell'edificio e da essi si
deriveranno sia i conduttori di protezione elettrica diretti a ciascun utente, che i collegamenti
equipotenziali delle masse metalliche estranee.

I conduttori equipotenziali principali saranno in caso isolato in PVC a Norme CEI 20-22, di sezione minima
pari a 16 mmz2 e saranno posati nelle stesse canalizzazioni dei conduttori di distribuzione.

Conduttori di protezione elettrica

Colleganti i conduttori equipotenziali principali al morsetto di terra di ogni singolo utente.

Tali conduttori saranno in cavo isolato in PVC a Norme CEI 20-22, transiteranno nelle stesse canalizzazioni
di conduttori di alimentazione dell'utente ed avranno la loro stessa sezione.

Collegamenti equipotenziali

Eseguiti con conduttori di rame isolati in PVC a Norme CEI 20-22 di sezione minima pari a 6mm2 posati a
vista od in tubo di PVC serie pesante e colleganti, all'impianto generale di terra, tutte le masse metalliche
estranee presenti nell'impianto (tubazioni di adduzione e scarico dell'acqua, elementi radianti
dell'impianto termico, ecc.).

La guaina di tutti i conduttori isolati facenti parte dell'impianto generale di terra dovra essere di colore
giallo-verde.

I conduttori di neutro non dovranno mai essere collegati ai conduttori dell'impianto generale di terra e su
guest'ultimi non dovranno mai essere inseriti dispositivi di sezionamento e comando; dovra comunque
essere sempre possibile effettuare, tramite attrezzo, il sezionamento delle terre per le opportune
misurazioni nei controlli periodici dell'impianto di terra.

All'interno delle centrali tecnologiche, inoltre, I'impianto di terra dovra interessare anche le strutture
metalliche che usualmente non sono in tensione, anche non accessibili, ma che a causa di guasti elettrici o
per difetto di isolamento possono creare, andando in tensione, surriscaldamenti pericolosi ai fini
dell'innesco di sostanze presenti nell'ambiente.

Debbono inoltre essere messe a terra, ai fini della prevenzione delle scariche elettrostatiche, tutte le parti
metalliche, anche se non isolate a terra, come caldaia, pompe, serbatoi di combustibili.

Debbono inoltre essere collegati a terra: le porte e finestre con relativo telaio, il quadro elettrico, le
tubazioni metalliche con cavallottamento dei relativi giunti, compreso quello dell'acqua calda e fredda oltre
a quelle contenenti i circuiti elettrici.

Tutti i collegamenti di terra delle varie carcasse, saranno effettuati con conduttore di sezione nominale
minima pari a 6 mma2

La resistenza di terra dell'impianto generale di terra dovra avere un valore tale da garantire che sia
soddisfatta la seguente relazione:

24
Rt <—— neisistemi TT
Id
ove Rt = Valore di resistenza dell'impianto di terra in Ohm;
Id = Corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo in Amp; oppure

corrente di scatto (Is) entro 5 sec. del dispositivo di protezione in Amp.
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Vo = Tensione di fase del sistema in Volt.
Zg = Impendenza totale del circuito di guasto a terra in Ohm.
In ogni caso, la resistenza di terra non dovra mai superare i 20 Ohm.

20) ESTINTORI PORTATILI

A) Estintore portatile per classi di fuoco A-B-C da kg 6, classe 8° - 55BC, utilizzante agente estinguente
non dannoso per l'ozono dell’atmosfera, idoneo per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento.

B) Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B — C. Estintore portatile ad anidride
carbonica per classi di fuoco B ( combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento.

ART. 65 - MODALITA DI PROVA E DI COLLAUDO

Nel presente articolo sono riportate le modalita di rispondenza alle prescrizioni per quanto attiene le

principali caratteristiche dei materiali.

- ai sub-sistemi costituenti il sistema costruttivo delle opere da realizzare;

- agli elementi tecnici ed agli elementi costruttivi costituenti il sistema costruttivo.

A tal fine si riporta:

- la categoria di requisito ed il requisito specifico cui la modalita di prova si riferisce;

- la modalita di rispondenza, riportando se detta rispondenza & da valutare mediante determinazione
analitica (calcolo), prova sperimentale (distruttiva e non distruttiva), garanzia offerta, presentazione di
idonee certificazioni;

- la modalita di collaudo, riportando se il collaudo debba essere finale od in corso d’opera, eseguito
mediante prove sperimentali (distruttiva e non distruttiva) o mediante determinazione analitica;

- la descrizione per esteso, con lo specifico riferimento normativo, delle modalita di esecuzione delle
prove sperimentali.

Le prove sperimentali descritte in seguito, secondo le quali si determina le prestazioni dei componenti,

devono essere eseguite su modelli costruiti secondo la tecnica definita dal produttore sia per quanto

concerne materiali costitutivi sia per i modi di montaggio e di collegamento.

Le modalita di esecuzione delle prove sperimentali fanno preciso riferimento alla normativa italiana nella

sua articolazione.

Per alcune prove sperimentali € stata attuata I’estensione ad elementi di fabbrica e/0 componenti non

specificatamente previsti dalla normativa stessa.

In riferimento a quanto riportato nella presente parte, la Direzione dei lavori ha la facolta di richiedere

I’esecuzione delle prove sperimentali previste e la presentazione di idonee certificazioni senza che questo

possa modificare in alcun modo il compenso stabilito per I’esecuzione delle singole opere.

1. Resistenza agli urti
Tramezzature e pareti resistenti al fuoco
A) Elemento costruttivo

Tramezzature leggere fisse e spostabili
B) Classe di requisito

Condizioni di sicurezza statica
C) Requisito specifico

Resistenza agli urti duri
D) Modalita di rispondenza
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E)
F)

G)

Prova sperimentale non distruttiva

Modalita di collaudo

Collaudo in corso d’opera e finale mediante prova sperimentale su elementi in opera e fuori opera.
Riferimento alla normativa

ICITE/UEATtc — direttive comuni per I'agreement dei tramezzi in gesso.

Modalita di esecuzione della prova

Gli elementi costitutivi del tramezzo vengono sottoposti all’'urto di una sfera di acciaio di 515 gr (50
mm di diametro) che cade liberamente da altezze progressivamente crescenti di 25 in 25 cm fino a 2,00
m.

La prova, che si effettua su elementi semplicemente appoggiati alle estremita deve essere fatta sulle
Zone supposte di minore resistenza.

Si rilevano i diametri delle impronte lasciate dalla sfera sulla superficie del tramezzo e, eventualmente
gli altri danni da essa provocati.

Il comportamento del tramezzo é soddisfacente quanto il diametro dell’'impronta lasciata dalla sfera
che cade da un’altezza di 50 mm non supera i 20 mm.

Inoltre questa altezza di caduta non deve provocare altri danni alla superficie del tramezzo.

Il tramezzo non deve essere attraversato dalla sfera per un’altezza di caduta inferiore o uguale a 2,00
m.

Serramenti esterni

A)
B)
C)
D)
E)
F)

G)

2.

elemento costruttivo e/o tecnico

Serramenti esterni

Classe di requisito

Condizioni di sicurezza statica

Requisito specifico

Resistenza agli urti duri

Modalita di rispondenza

Prova sperimentale non distruttiva

Modalita di collaudo

Collaudo in corso d’opera e finale mediante prova sperimentale su elementi in opera o fuori opera.
Riferimento alla normativa

ICITE/UEATtc — direttive comuni per I’agreement delle porte.

Modalita di esecuzione della prova

Gli elementi costitutivi collocati orizzontalmente e semplicemente appoggiati alla loro estremita sono
sottoposti nei punti presunti di minore resistenza a urti di una biglia di acciaio di 0,5 kg cadente da
un’altezza di 0,75 m o 2,00 m, secondo i casi. Si prende nota dei diametri delle impronte lasciate dalla
biglia ed eventualmente degli altri deterioramenti provocati.

Resistenza alle sollecitazioni del vento

Serramenti esterni: grandi vetrate ed infissi inclinati

A)

B)
C)
D)

E)

F)

Elemento tecnico

Serramenti esterni

Grandi vetrate ed infissi inclinati

Classe di requisito

Condizioni di sicurezza statica

Requisito specifico

Resistenza alle sollecitazioni del vento

Modalita di rispondenza

Prova sperimentale non distruttiva eseguita in laboratorio

Modalita di collaudo

Verifica preliminare di certificazioni rilasciate da laboratori abilitati 0 mediante prova sperimentale in
laboratorio.

Riferimento alla normativa

UNI/ZENT77 — Metodi di prova delle finestre — Prova di resistenza al vento.
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G) Modalita di esecuzione della prova
In relazione alla resistenza al carico del vento i serramenti sono sottoposti a tre prove distinte e
successive secondo le modalita descritte nella UNI/ENT77:

-prova di deformazione fino a P1 in pressione e/0 depressione;

-prova di pressione e/0o depressione ripetuta fino alla pressione P2;

-prova di sicurezza alla pressione e/o depressione fino alla pressione massima P3.

Si classificheranno, da questo punto di vista le finestre in tre categorie, secondo il livello di pressione e/o
di depressione cui esse avranno resistito:

- il fatto che dopo la prova di deformazione e quella di pressione e/o depressione ripetuta, la finestra
non ha subito alcune alterazioni (la manovra resta facile e la classifica di permeabilita all’aria non é
stata modificata);

- al momento della prova di sicurezza, la finestra non si & rotta o non si € aperta bruscamente.

3. Resistenza al fuoco

Elementi costruttivi realizzati in opera

A) Elemento costruttivo

Elementi costruttivi realizzati tradizionalmente in opera (ossatura portante, chiusure orizzontali, chiusure
verticali, partizioni interne)

B) Classe di requisito

Condizioni di sicurezza agli incendi

C) Requisito specifico

Resistenza al fuoco

D) Modalita di rispondenza

Calcolo, verifica di progetto

E) Modalita di collaudo

Verifica in corso d’opera su progetto o su elementi costruttivi.

F) Riferimento alla normativa

- D.M. 3071171983 termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

- Circolare n. 91 del 1470971961 del Ministero degli Interni:

Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati di struttura in acciaio destinati ad uso
civile.

In detta circolare sono riportate le caratteristiche degli elementi costruttivi sopra citati, in relazione al
valore richiesto di resistenza al fuoco.

Per quanto attiene al significato ed alla definizione di resistenza al fuoco (stabilita, tenuta, isolamento
termico) si rinvia a quanto specificato nel D.M. 30/11/1983.

4. Reazione al fuoco dei materiali

Materiali di rivestimento

A) Elemento termico

Materiali di rivestimento in generale

B) Classi di requisito

Condizioni di sicurezza agli incendi

C) Requisito specifico

Reazione di sicurezza agli incendi

D) Modalita di rispondenza

Prova sperimentale distruttiva eseguita in laboratorio

E) Modalita di collaudo

Verifica in corso d’opera di certificazioni rilasciate da laboratori riconosciuti o mediante esecuzione di

prove di laboratorio.

F) Riferimento alla normativa

- D.M. 30/11/1983 termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

- D.M. 26/06/1984 classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi.
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Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere determinate secondo quanto
riportato in normativa.

La rispondenza a quanto sopra deve essere verificata tramite presentazione di idonea certificazione
rilasciata a termini di legge dal Ministero dell’Interno.

5. Verifica e prove preliminari degli impianti

Le verifiche e le prove preliminari, che si devono effettuare durante I'esecuzione delle opere per accertare
che risultino completate e funzionanti prima della dichiarazione della ultimazione dei lavori sono:

a) verifica gualitativa

Consistera nel verificare che i materiali risultino nuovi e delle caratteristiche contrattuali, esenti da difetti di
struttura, lavorazione, funzionamento e posti in opera a regola d'arte.

b) Verifica quantitativa

Consistera nel verificare che la quantita dei materiali posti in opera sia corrispondente a quella denunciata
in sede di progetto.

6. Impianti elettrici e speciali

a) Verifica della sfilabilita’ dei cavi

b) Messa in tensione dell'intero impianto

c) controllo generale del funzionamento dei quadri

d) controllo generale del funzionamento dell'impianto di illuminazione

La verifica e le prove preliminari di cui sopra, devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con la Ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti, si deve compilare regolare
verbale.

La Direzione Lavori, ove trovi da eccepire in ordine e quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni
del presente Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta aggiudicataria sono state eseguite tutte le
modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Si intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche preliminari suddette, la Ditta rimane
responsabile delle deficienze riscontrate in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di
garanzia della durata di 24 mesi dalla data di collaudo definitivo.

7. Collaudo

Il collaudo definitivo dovra essere eseguito nelle stagioni di utilizzo dell'impianto dopo la data di entrata

in esercizio, attestata da apposito verbale e, comunqgue, entro 6 mesi dalla redazione del conto finale.

In particolare le operazioni di collaudo dovranno prevedere le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le Norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni della
Stazione appaltante;

c) che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione e di esecuzione dei lavori;

d) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali sono stati presentati i campioni,
siano corrispondenti ai campioni stessi;

e) che gli impianti abbiano ottenuto il benestare di esercizio dalle Autorita competenti di zona.

Tali controlli hanno lo scopo di verificare se le condizioni, per le quali la verifica provvisoria aveva esito
favorevole, non siano alterate nel periodo intercorrente fra la verifica provvisoria ed il collaudo definitivo,
mentre per quelle condizioni per le quali nella verifica provvisoria si siano riscontrate delle deficienze, il
controllo, in sede di collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, si sia
provveduto ad ovviare alle deficienze stesse.

A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti in sede di collaudo definitivo, qualora la verifica
provvisoria non abbia luogo o sia stata parzialmente eseguita, devono essere eseguiti.
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La Ditta, oltre che essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, sara poi
tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di modificazione che, in sede di collaudo definitivo, saranno
giudicati necessari.

Infatti, I'accettazione in consegna da parte della Stazione Appaltante e per essa della direzione dei Lavori,
non ha valore assoluto nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere ed osservanza delle Norme del
Capitolato.

La nomina dell'eventuale collaudatore diverso dal direttore dei lavori, € di competenza della Stazione
appaltante.

All'atto dell'ultimazione dei lavori sara eseguito il collaudo provvisorio delle opere nelle modalita che
seguono:

e per gli impianti elettrici e speciali il collaudo comprendera almeno:
- verifica della sfilabilita dei cavi
- messa in tensione dell'intero impianto
- controllo generale del funzionamento dei quadri
- controllo generale del funzionamento dell'impianto di illuminazione;
- controllo della sezione dei cavi della rete principale;
- controllo dell'efficienza dei circuiti di terra.

A seguito di tali prove I'Amministrazione appaltante

potra rilasciare il verbale di ultimazione dei lavori ed il collaudo prowvvisorio.

Si intende che, nonostante I'esito favorevole, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che
abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine di garanzia.

Il collaudo definitivo sara eseguito a criteri insindacabili del collaudatore nominato dall’ Amministrazione
appaltante secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

- Ancona, Ottobre 2014

Il progettista

Dott. Ing. Gaetano Rocco
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