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,L COMUNE DI GROTTAZZOLINA
H’ (Provincia di Fermo)

COSTRUZIONE QUINTO
LOTTO LOCULI CIMITERIALI
\ ( PRIMO STRALCIO)
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Dlagramma dI Gantt 204/290 | 11/01/2016

Allestimento cantiere 2/2 11/01/2016 _

Bloceo loculi - tracciamenti 11 13/01/2016 ,) _

Blocco loculi - scavi di sbancamento a macchina 22 14/01/2016 m .

Bloceo loculi - pali trivellati 10/14 16/01/2016 _

|
Blocco loculi - vespaio con scheggioni di cava 3/5 30/01/2016 ,)
|
Blocco locul - fondazioni in cls armato 10/14 04/02/2016 i _
Blocco loculi - pareti verticali 20/29 | 18/02/2016 ,(
| |
Blocco loculi - pilastri in calcestruzzo 8/12 03/03/2016 ( (
|
Blocco loculi - ponteggio metallico fisso 9/13 10/03/2016 ,(
|
Blocco loculi - Struttura prefabbricata blocco loculi 12/16 17/03/2016 _
|
Blocco loculi - solaio in latero cemento 14/20 30/03/2016 t |
impianto elettrico 4/4 24/05/2016 ,)
|
Blocco loauli - massetto 9/14 28/05/2016 t |
Blocco locull - Impermeabillizzazione coperture 9/13 11/06/2016 ,<
|
Blocco loculi - rifinitura manto di copertura 3/5 24/06/2016 _
|
Blocco loculi - montaggio converse, canali e scossaline 5/7 29/06/2016 ,_
|
Blocco loculi - montaggio di pluviali 3/3 06/07/2016 ,.
|
Blocco loculi - muratura di mattoni 15/21 09/07/2016 t |
Blocco loculi - impermeabilizzazione solette loculi e ossari 13/20 30/07/2016 ,_
|
Blocco loauli - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennelio 3/5 19/08/2016 |
|

lastre In cls vibrato per chlusura locull 4/6 24/08/2016 ,_

posa in opera di lastre di marmo bianco per blocco loculi 517 30/08/2016

posa in opera di soglie 5/7 06/09/2016

marciapiedi 5/7 13/09/2016

pavimenti di varia natura 10/14 20/09/2016

Acquedotto e Fognatura - scavl a sezione obbligata a macchina 2/2 04/10/2016

nmumm_vﬂﬁlmwammmoo:mﬂﬁ - posa tubi e opere prefabbricate per 204 08/10/2016

W%-“_%M_HS e Fognatura - posa tubi ed opere prefabbricate per 22 12/10/2016

Acquedotto e Fognatura - rinfianco e rinterro a macchina 2/4 14/10/2016

w_mnaamasmmMnnm an:_m - formazione di strati di fondazione in 33 18/10/2016

Smobllizo cantlere 4/6 21/10/2016




