COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DENOMINATA PALABELLINI
SITA IN P.LE BELLINI AD OSIMO (AN) O
PROGETTO ESECUTIVO O
i =
D =
i
; i '%MINHH , = O
T / O
<
% P m:ffjfﬂw - )
A o’
27 /
P?:t:-;?lzgl.o 2:;10 Lupetti e
Via San Filippo 20
60027 Osimo (AN) settembre 2013
Tel. 071.7230368 SCALA

Fax. 071.0975863
E-Mail: carlo@studiolupetti.com

R.U.P.:
Dott. Ing. Roberto Vagnozzi FIRMA




Quadro Economico Comune di Osimo (AN) - Ufficio LLPP

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA
DENOMINATA "PALABELLINI" STA IN P.LE BELLINI AD OSIMO (AN)

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
Art. 42 DPR 207/2010

IMPORTO PER LAVORI € 266.290,49
Di cui ONERI SICUREZZA GENERALE € 4.393,46
Oltre a ONERI PER SICUREZZA SPECIALE € 8.493,93
A) TOTALE LAVORI € 274.784,42

Somme a disposizione della Stazione appaltante

IMPREVISTI € 4.000,00
SPESE TECNICHE ART. 92 163/2006 PROGETTAZIONE E RUP 0,5 %. € 1.373,92
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. SIC. IN FASE

DI PROGETTAZIONE - DL E COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - COLLAUDO € 24.168,00
PROVE DI COLLAUDO € 1.000,00
IVA SUI LAVORI (10%) E ARROTONDAMENTI € 27.673,66
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 58.215,58
TOTALE APPALTO (A+B) € 333.000,00

OSIMO, SETTEMBRE 2013
Il tecnico

Ing. Carlo Lupetti
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CRONOPROGRAMMA -

Ristrutturazione edilizia

della palestra scolastica

denominata Pala Bellini
redatto ai sensi dell’Art. 40

DPR 207/2010 (ART. 25 CSA)

LAVORAZIONI ‘

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

MONTAGGIO PONTEGGIO
METALLICO 34581,49

RIMOZIONE DI COPERTURE IN
CEMENTO AMIANTO 24480,00

MONTAGGIO NUOVA
COPERTURA IN LAMIERA
GRECATA 32640

RIMOZIONE CONTROSOFFITTO
INTERNO 14000

RIMOZIONE IMPIANTI 1000

REALIZZAZIONE DELLA RETE
DEL TERMICO 44000

REALIZZAZIONE
CONTROSOFFITTO INTERNO
43000

POSA MODULI FOTOVOLTAICI
55468

REALIZZAZIONE OPERE DI
LATTONERIA 3000

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
17000

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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