COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO
DI SOSTEGNO IN VIA MARINELLI

FIRMA PROGETTO

FIRMA COMMITTENTE

REVISIONE paTa DESCRIZIONE CONSEGVATO APPROVATO
\V4 01.12.2015 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
v 25.11.2011 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
I 06.09.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
II 18.05.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
I 07.05.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROPRIETA' RISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA A NORMA DI LEGGE

studio TOMBOLINI - VOLPINI @

Ing. Sante TOMBOLINI - Arch. Maurizio VOLPINI

Via Rismondo n° 15 - tel. /fax 071-32.645

santetombol@libero.it arch.mauriziovolpini@libero.it
ELABORATO: TAVOLA:
Cronoprogramma .
PROGETTO: DIREZIONE DEI LAVORI: COLLABORAZIONI:

Ing. Sante TOMBOLINI

Arch. Maurizio VOLPINI

APPROVAZIONE AMM. COMUNALE: VARIANTE

RIFERIMENTO: SCALA: DATA:

CAMERANO-MURI - T DIC. 2015




ID |Nome attivita Durata [
s1 S2 S3 S4 S5 S6 s7 S8 S9 S10
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1 |Allestimento del cantiere 1g/ 19 (]
2 Potatura e estirpamento piante 2g 29 (D
3 |Scavo realizzazione pista 59 59 )
4 Opere strutturali 36 ¢ pe——
5 Pali 16 g 169 ( )
6 Cordolo 49 a9 ( )
7 Stagionatura getto 20g 209 ( )
8 Consolidamento muro 109 109 ( )
9 |Opere di completamento 79 o 4
10 Rinterro scarpata semina e 59 59 ( )
piantumazione

11 Sistemazione balaustra 24 29 QU
12 |Smontaggio cantiere 1g 19 (]
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