


ID Nome attività Durata

1 Allestimento del cantiere 1 g

2 Potatura e estirpamento piante 2 g

3 Scavo realizzazione pista 5 g

4 Opere strutturali 36 g

5 Pali 16 g

6 Cordolo 4 g

7 Stagionatura getto 20 g

8 Consolidamento muro 10 g

9 Opere di completamento 7 g

10 Rinterro scarpata semina e
piantumazione

5 g

11 Sistemazione balaustra 2 g

12 Smontaggio cantiere 1 g
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