COMUNE DI CAMERANO

(Provincia di Ancona)

LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN
VIA MARINELLI

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

A | Importo lavori soggetto a ribasso € 44 990.94

B | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7 071.39

C |[Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 25 337.11

D |Importo totale dei lavori € 77 399.44

E |Somme a disposizione dellAmministrazione € 21.600.56

F |TOTALE PROGETTO: € 99 000.00
I/ responsabile del servizio 1/ progettista

Ing. Sante Tombolini

1l responsabile del procedimento
Ing. Massimo Farinelli




Indice:
PREMESSO

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9 Contabilita dei lavori.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



COMUNE DI CAMERANO

Provincia di Ancona

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DI VIA MARINELLI
in localita Camerano

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Camerano ,
codice fiscale e partita [IVA 00168600427, che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via .
in qualita di dell'impresa

con sede in , Via ,

codice fiscale LL L L1 LLLIILI L L1 1] e partita vVALLLLL LA L 11 1]che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. .........
in data , esecutiva, €& stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un importo dei lavori da appaltare di euro @,

di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro per oneri per la
sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in seguito a @, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comune n. ___ in data , | lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

- che il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita
in data , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).



Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

2.
3.

L'importo contrattuale é riportato nello schema seguente:

A | Importo lavori soggetto a ribasso € 44 990.94
B | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7 071.39
C |Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 25 337.11
D |Importo totale dei lavori € 77 399.44

L'importo contrattuale é al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto € stipulato “a misura”, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente
autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo
3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari

del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

2.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’'articolo 2 del capitolato generale d’'appalto, I'appaltatore ha eletto

domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso .®
Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell’'appaltatore saranno effettuati mediante L@

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal

documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat _ a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__
®)

. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ©. ™. ® - © . . (10)

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI




Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. 1 lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 64 (sessantaquattro) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. ‘Y

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori € applicata una penale pari allo (2 per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro .1

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’'appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;




6.

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di regolare esecuzione.
L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 4

La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare [l'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,
comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non é dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti,

non inferiore a euro .

In deroga al comma 2 non puo0 essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
limporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al %
( per cento) @ dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso limporto residuo é
liquidato col conto finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni ®®_  per cause non

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 7 e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ®® mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali nhon sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. @9

. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione @9, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.



Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

2.

3.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

o

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al
comma 2, il responsabile del procedimento pud ?» nominare la commissione di cui all’articolo 240 del
Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si
devono pronunciare entro trenta giorni.

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’'importo contrattuale.

. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria

competente del Foro di Ancona con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale
d’'appalto.

BN

. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice
dei contratti, e del capitolato generale d'appalto.



. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato

XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'aggiudicatario ha
presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006; ??

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza @3 di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al @9 gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
I'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. (25

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.
2.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma

11, del Codice dei contratti.

. La stazione appaltante . 9 al pagamento diretto dei subappaltatori.




Articolo 21. Cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva) mediante @D numero
in data rilasciata  dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di @® per I'importo di euro

pari al @9 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di .0

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), G
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). G2

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto, per quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti

in materia e in particolare il Codice dei contratti, e il capitolato generale, quest’ultimo limitatamente a
guanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. ¢



3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell’offerta in sede di gara e
limporto degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
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Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante, al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell appaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (adue cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mifle e non superiore all’l per mifle dellimporto contrattuale.

Indicare I'lmporto in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale dappalto.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, piu 24 mesi, comma 3, stessa norma.

Cancellare 'ultimo periodo se sia gia stato deciso dj ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per /avori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia gia stato determinato dj ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Completare con le parole «<pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure «deve» in caso di appalto
di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Clausola applicabile qualora i lavori siano sottratti all applicazione del decreto legisiativo n. 81 del 2008.

Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dellentita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 100 del decreto
legisiativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se i/ cantiere é sottratto ai predetti obblighi.

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che i
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia, tuttavia, ai
sensi dellarticolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una
delle ipotesi di cui all‘articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indjpendentemente dal valore dei lavori.

Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di
bando di gara, in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda de/ caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due
punti percentuall per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 milioni di euro.



