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CITTA’ DI PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di Fermo)

5° Settore — Servizi Tecnici del Territorio

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA MATTEOTTI

PROGETTO ESECUTIVO

(Art.93 — D. Lgs. 163/06 e s.m.1.)

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista Il Dirigente del V° Settore
Arch. Sauro Censi Ing. Francesca Claretti

Collaboratore
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DURATA (gg)

90 120

150

N. I Durata
ord, | C0d- ‘ Attivita il
1 Installazione cantiere Viale Cavallotti lato ovest e testate P.za Matteotti e 2
segnaletica
2 Demolizione marciapiedi e zanelle 6
3 Sistemazione in quota pozzetti e scavi per sottoservizi 5
4 Pulizia e disostruzione fosso Vicolo Cialdini 4
5 Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi 4
6 Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi 4
7 Scavo e posa in opera canalette raccolta acque P.za Matteotti e 6
collegamento rete di smaltimento
Preparazione e getto solette cls marciapiedi via Cavallotti lato ovest e
8 " 5
testate p.za Matteotti
9 Installazione cantiere Viale Cavallotti lato est e demolizione 2
10 Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi Via 3
Cavallotti lato est
1 Pavimentazione porfido marciapiedi Via Cavallotti lato est e testate P.za 15
Matteotti e posa chiusini
12 Pavimentazione porfido Via Cavallotti lato est e posa chiusini 6
13 Recinzione cantiere centro Piazza e segnaletica 2
14 Scavo di sbancamento p.za Matteoti e scavo plinti p.i. 6
15 Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi 5
16 Pr one e li 1to con misto grant ico fondazione stradale 4
17 Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione piazza 6
18 Preparazione e getto soletta p.za Matteotti e Via Verdi e plinti p.i. 5
20 Scavo aiuole P.za Matteotti lato est e posa in opera cordolo delimitaizone 3
21 Preparazione e realizzo massetto delle pendenze e posa tubazione e 6
controcasse led
22 Pavimentazione a cubetti Via Verdi 7
23 Pavimentazione a lastre e listelli P.za Matteotti 32
24 Fresatura manto bituminoso Via Crispi e Cavallotti 2
25 Realizzazione nuovo tappetino di usura 1
26 R ione stampo su ino di usura 3
27 Rimozione recinzioni e segnaletica temporanea 3
28 Pulizia aree. 3
29

TC

150

giorni lavorativi




