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N.

ord.
Cod. Attività

Durata

gg.

1
Installazione cantiere Viale Cavallotti lato ovest e testate P.za Matteotti e

segnaletica
2

2 Demolizione marciapiedi e zanelle 6

3 Sistemazione in quota pozzetti e scavi per sottoservizi 5

4 Pulizia e disostruzione fosso Vicolo Cialdini 4

5 Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi 4

6 Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi 4

7
Scavo e posa in opera canalette raccolta acque P.za Matteotti e

collegamento rete di smaltimento
6

8
Preparazione e getto solette cls marciapiedi  via Cavallotti lato ovest e

testate p.za Matteotti
5

9 Installazione cantiere Viale Cavallotti lato est e demolizione 2

10
Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi Via

Cavallotti lato est
3

11
Pavimentazione porfido marciapiedi Via Cavallotti lato est e testate P.za

Matteotti e posa chiusini
15

12 Pavimentazione porfido Via Cavallotti lato est e posa chiusini 6

13 Recinzione cantiere centro Piazza e segnaletica 2

14 Scavo di sbancamento p.za Matteoti  e scavo plinti p.i. 6

15 Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi 5
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16 Preparazione  e livellamento con misto granuolmetrico fondazione stradale 4

17 Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione piazza 6

18 Preparazione e getto soletta p.za Matteotti e Via Verdi e plinti p.i. 5

20 Scavo aiuole P.za Matteotti lato est e  posa in opera cordolo delimitaizone 3

21
Preparazione e realizzo massetto delle pendenze e posa tubazione e

controcasse  led
6

22 Pavimentazione a cubetti Via Verdi 7

23 Pavimentazione a lastre e listelli P.za Matteotti 32

24 Fresatura manto bituminoso Via Crispi e Cavallotti 2

25 Realizzazione nuovo tappetino di usura 1

26 Realizzazione stampo su tappetino di usura 3

27 Rimozione recinzioni e segnaletica temporanea 3

28 Pulizia aree. 3

29

150

giorni lavorativi

 TC


