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FASI LAVORATIVE

1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana
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Impianto elettrico del cantiere edile

Installazione del ponteggio e dei teli protettivi

Impianto di terra del cantiere edile e impianto di illuminazione ponteggio

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Rimozione tinteggiature prospetti nord-est-sud

rereen

Rimozione intonachino prospetto sud

Scarnitura cornicioni ammalorati prospetto nord-est-sud

Scalcinatura/rimozione intonaco ammalorato nord-est-sud

Ripresa muratura con il metodo scuci e cuci

Rimozione cls ammalorato sui cornicioni

Idrolavaggio pareti e cornicioni gia oggetto di interventi

Ripresa di lesioni nella muratura

Ripresa di intonaco nord-est-sud

Ripresa cls ammalorato compreso trattamento ferri d'armatura

Stuccatura connessioni e/o fughe rimosse muratura o cornicioni

Rasatura intonaco di fondo prospetti nord-est-ovest

Tinteggiatura pareti prospetti nord-est-ovest

Montaggio calandra in rame su tubo C.T.

Trattamento teste chiavi

Rimozione tinteggiature prospetti ovest

Scarnitura cornicione ammalorato prospetto ovest

Idrolavaggio pareti e cornicioni gia oggetto di interventi

Rasatura intonaco di fondo prospetto ovest

Tinteggiatura pareti prospetto nord

Rimozione dellimpianto elettrico

Rimozione della recinzione

Smontaggio ponteggio in ferro

Pulizia cantiere

Camerano li 01/12/2015
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ettimana

11° settimana

12° settimana

13° settimana

14° settimana

15° settimana

16° settimana

17° settimana

18° settimana
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