


N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Installazione cantiere e segnaletica 2

2
Rimozione aiuole e cespugli; demolizioni di porzioni di cordoli in c.a. 

in prossimità dei sottopassi ferroviari.
5

3
Preparazione del piano di posa della pista ciclabile, installazione 

pozzetti di ispezione e basamenti per i nuovi lampioni
10

4 Realizzazione di sottofondo in misto granulometrico e pavimentazione 

con getto in calcestruzzo spazzolato dello spessore di cm 10 circa.
40

5
Sistemazioni a ghiaietto per le finiture laterali della pista e le zona ad 

est ove necessario
7

6 Messa a dimora di siepi, cespugli ed oleandri ove rimossi 5

7
Installazione dei nuovi lampioni, sostituzioni degli apparecchi 

illuminanti esistenti
15

8 opere di finitura 3

9 Rimozione recinzioni e segnaletica temporanea - Pulizia delle aree 3

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 90
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