COMUNE DI GROTTAMMARE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Via Matteotti, 69 - Tel. 0735 739218 - 0735 739234 - fax 0735 739248

Area Lavori Pubblici - Responsabile dott. arch. Liliana Ruffini

Recupero edificio ex Ospedale da destinare a
Centro Polivalente.
3° Intervento

PROPRIETA'
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA Tav. 13
DICEMBRE 2015
Progettisti

Arch. Bernardino Novelli

Arch. Valeria Angelini Responsabile del Procedimento

Arch. Liliana Ruffini
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1 Sistemazione cantiere 499
2 Infilaggio cavi elettrici e macchine trat. aria 10 gg
3 Realizzazione bagni (opere edili) 15 gg
4 Posa in opera sanitari bagni 9499
5 Posa in opera porte 6 gg
6 Posa in opera controsoffitti 8ag
7 Tinteggiatura 10 gg
B Piano Secondo

8 Impianto elettrico 17 gg
9 Impianto meccanico 20 gg
10 |Posa in opera cartongesso 15 gg
11 |Realizzazione bagno (opere edili) 7499
12 |Posa in opera sanitari bagni 6 gg
13 |Posa in opera porte 7 99
14 |Posa in opera controsoffitti 13 gg
15 | Tinteggiatura 10 gg
C Piano Sottotetto

16 |Impianti tecnologici 15 gg
17 |Cartongesso e controsoffitti 17 gg
18 |Realizzazione bagno (opere edili) 7499
19 |Posa in opera sanitari bagni 6 gg
20 | Tinteggiatura 8ag

TOTALE 210 gg
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