
V S D L
11 gen 16

M M G V S D L
18 gen 16

M M G V S D L
25 gen 16

M M G V S D L
1 feb 16

M M G V S D L
8 feb 16

M M G V S D L
15 feb 16

M M G V S D L
22 feb 16

M M G V S D L
29 feb 16

M M G V S D L
7 mar 16

M M G V S D L
14 mar 16

M M G V S D L
21 mar 16

M M G V S D L
28 mar 16

M M G V S D
1  Allestimento del cantie... 26,875 giorni 11/01/16 8 .00 16/02/16 16.00

2 recinzione strada 1 giorno 11/01/16 8.00 11/01/16 17.00

3  recinzione piazza 1 giorno 15/02/16 16.00 16/02/16 16.00 2

4  Risanamento dei marciapie... 2 giorni 12/01/16 8.00 13/01/16 17.00

5  Posa pietra arenaria 20 giorni 14/01/16 8.00 10/02/16 17.00

6  Rasatura e finitura alzata ... 3 giorni 11/02/16 8.00 15/02/16 17.00

7  Rimozione pavimento in cu... 2 giorni 16/02/16 8.00 17/02/16 17.00

8  Pavimentazione con cubet... 10 giorni 18/02/16 8.00 02/03/16 17.00

9  Stuccatura cubetti in porfido 2 giorni 03/03/16 8.00 04/03/16 17.00

Nome Durata Avvio Termine Predece...
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