Nome Durata Awio Termine Predece... 11 gen 16 18 gen 16 25gen 16 1feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16
IslolL [MIm[clvIsIplL Immlg]v]sIplL [MIm]clvIsIplL Im[mlc]vIsIplL [MImIcvIs oL IM[mlc]v]sIplL [MIm]clvIs oL IM[mIc]v]s
1 g Allestimento del cantie... [26,875 giorni|11/01/16 8.00 16/02/16 16.00 )
2 recinzione strada 1 giorno| 11/01/16 8.00 11/01/16 17.00 0
3 0 recinzione piazza 1 giorno| 15/02/16 16.00 16/02/16 16.00 2 E
4 0 Risanamento dei marciapie... 2 giornil 12/01/16 8.00 13/01/16 17.00 ]
5 g Posa pietra arenaria 20 giorni| 14/01/16 8.00 10/02/16 17.00 [ |
6 |& Rasatura e finitura alzata ... 3 giorni| 11/02/16 8.00 15/02/16 17.00 1
7 B Rimozione pavimento in cu... 2 giorni| 16/02/16 8.00 17/02/16 17.00 1
8 g Pavimentazione con cubet... 10 giorni| 18/02/16 8.00 02/03/16 17.00 [ |
9 0 Stuccatura cubetti in porfido 2 giornil 03/03/16 8.00 04/03/16 17.00 ]
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