


Lavorazioni Inizio lavori Fine lavori Durata GG

Allestimento cantiere 11/01/2016 12/01/2016 1

Scavi e demolizioni 13/01/2016 28/01/2016 15

Posa cordoli in travertino 29/01/2016 08/02/2016 10

Sistemazione pozzetti esistenti 09/02/2016 16/02/2016 7

Separazione linea fognaria 17/02/2016 20/02/2016 3

Preparzione piano di posa 21/02/2016 26/02/2016 5

Realizzazione sede ciclo pedonale 27/02/2016 20/03/2016 22

Sistemazione aree verdi 21/03/2016 10/04/2016 20

Asfalti e segnaletica 11/04/2016 15/04/2016 4

Pulizia e smobilizzo cantiere 16/04/2016 19/04/2016 3

Totale GG 90
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Allestimento cantiere Scavi e demolizioni Posa cordoli in travertino
Sistemazione pozzetti

esistenti
Separazione linea fognaria Preparzione piano di posa

Realizzazione sede ciclo

pedonale
Sistemazione aree verdi Asfalti e segnaletica Pulizia e smobilizzo cantiere

11/01/2016 13/01/2016 29/01/2016 09/02/2016 17/02/2016 21/02/2016 27/02/2016 21/03/2016 11/04/2016 16/04/2016

Inizio 11/01/2016 13/01/2016 29/01/2016 09/02/2016 17/02/2016 21/02/2016 27/02/2016 21/03/2016 11/04/2016 16/04/2016

Durata 1 15 10 7 3 5 22 20 4 3

Cronoprogramma dei lavori


