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Lavorazioni Inizio lavori Fine lavori Durata GG
Allestimento cantiere 11/01/2016 12/01/2016 1
Scavi e demolizioni 13/01/2016 28/01/2016 15
Posa cordoli in travertino 29/01/2016 08/02/2016 10
Sistemazione pozzetti esistenti 09/02/2016 16/02/2016 7
Separazione linea fognaria 17/02/2016 20/02/2016 3
Preparzione piano di posa 21/02/2016 26/02/2016 5
Realizzazione sede ciclo pedonale 27/02/2016 20/03/2016 22
Sistemazione aree verdi 21/03/2016 10/04/2016 20
Asfalti e segnaletica 11/04/2016 15/04/2016 4
Pulizia e smobilizzo cantiere 16/04/2016 19/04/2016 3
Totale GG 920
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12/11/2015 02/12/2015 22/12/2015 11/01/2016 31/01/2016 20/02/2016 11/03/2016 31/03/2016 20/04/2016 10/05/2016
Allestimento cantiere Scavi e demolizioni Posa cordoli in travertino Sistem:z:;r;gozzetti Separazione linea fognaria | Preparzione piano di posa Realizziﬂzziasleede ciclo Sistemazione aree verdi Asfalti e segnaletica Pulizia e smobilizzo cantiere
11/01/2016 13/01/2016 29/01/2016 09/02/2016 17/02/2016 21/02/2016 27/02/2016 21/03/2016 11/04/2016 16/04/2016
Olnizio 11/01/2016 13/01/2016 29/01/2016 09/02/2016 17/02/2016 21/02/2016 27/02/2016 21/03/2016 11/04/2016 16/04/2016
W Durata 1 15 10 7 3 5 22 20 4 3




