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  Elenco delle fasi lavorative previste per il  cantiere CIMITERO COLLE  :  

 

__________________________________________________________________________ 

1. allestimento cantiere                                                                                               gg. 2 

2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata);                gg. 4                

3. getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni                             gg. 1              

4. casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione;                                           gg. 3 

5. realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base;                                       gg. 2    

6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.;                  gg. 9 

7. armatura e getto tutti  livelli dei loculi;                                                                     gg. 9  

8. predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m);                     gg. 3   

9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura;          gg. 4 

10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame;                                           gg. 2      

11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti;                                              gg. 9 

12. posa cavi elettrici impianto votivo                                                                           gg. 2                                         

13. smontaggio ponteggio;                                                                                           gg. 1                     

14. opere di sistemazione muretti, camminamenti e opere connesse;                        gg. 7    

15. smontaggio cantiere.                                                                                              gg. 2 

 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               SOMMANO GIORNI PREVISTI     60 gg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Di seguito viene riportato il cronoprogramma dei lavori così come sopra descritti: 
In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Colle si prevede un 
tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficoltà di operazione e delle variabili condizioni 
climatiche,  di  gg. 60 ( mesi due ). 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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     Elenco delle fasi lavorative previste per il  cantiere CIMITERO FAETE  :  

 

                        FASI  LAVORATIVE  BATTERIA LOCULI  FAETE 

__________________________________________________________________________ 

1. allestimento cantiere                                                                                               gg. 2 

2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata);                gg. 4                

3. getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni                             gg. 1              

4. casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione;                                           gg. 3 

5. realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base;                                       gg. 2    

6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.;                  gg. 9 

7. armatura e getto tutti  livelli dei loculi;                                                                     gg. 9  

8. predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m);                     gg. 3   

9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura;          gg. 4 

10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame;                                           gg. 2      

11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti;                                              gg. 9 

12. posa cavi elettrici impianto votivo                                                                           gg. 2                                         

13. smontaggio ponteggio;                                                                                           gg. 1                     

14. opere di sistemazione camminamenti, muro in c.a. e opere connesse;                 gg. 7    

15. smontaggio cantiere.                                                                                              gg. 2 

 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               SOMMANO GIORNI PREVISTI     60 gg 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito viene riportato il cronoprogramma dei lavori così come sopra descritti: 
In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Faete si prevede un 
tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficoltà di operazione e delle variabili condizioni 
climatiche,  di  gg. 60 ( mesi due ). 

 
Pertanto, complessivamente si prevede un tempo di esecuzione complessivo per i 

lavori in progetto di centoventi giorni (120gg) anche tenuto conto delle difficoltà di 

operazione e delle variabili condizioni climatiche. 

 
Arquata del Tronto li  novembre 2014                                                                Il Progettista 

02

2 4

6 1

7 3

10 2

12 9

21 9

30 3

33 4

37 2

39 9

48 2

50 1

51 7

58 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Fase 10

Fase 11

Fase 12

Fase 13

Fase 14

Fase 15

F
a
s
e

 l
a
v

o
ra

ti
v
a

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CANTIERE FAETE 
Tempo contrattuale: giorni 60
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