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Elenco delle fasi lavorative previste per il cantiere CIMITERO COLLE :

1. allestimento cantiere gg. 2
2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata); g9. 4
3.  getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni gqg. 1
4.  casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione; gg. 3
5.  realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base; gg. 2
6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.; gg. 9
7. armatura e getto tutti livelli dei loculi; g9. 9
8.  predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m); gg. 3
9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura; g9. 4
10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame; gq9. 2
11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti; gg. 9
12. posa cavi elettrici impianto votivo gg. 2
13. smontaggio ponteggio; gg. 1
14. opere di sistemazione muretti, camminamenti e opere connesse; gq9.7
15. smontaggio cantiere. gqg. 2

SOMMANO GIORNI PREVISTI 60 gg



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CANTIERE COLLE

Tempo contrattuale: giorni 60
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Di sequito viene riportato il cronoprogramma dei lavori cosi come sopra descritti:

In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Colle si prevede un
tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficolta di operazione e delle variabili condizioni
climatiche, di gg. 60 ( mesi due ).



Elenco delle fasi lavorative previste per il cantiere CIMITERO FAETE :

FASI LAVORATIVE BATTERIA LOCULI FAETE

1. allestimento cantiere gg. 2
2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata); g9. 4
3. getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni gg. 1
4. casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione; gg. 3
5. realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base; gg. 2

6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.; gg. 9
7. armatura e getto tutti livelli dei loculi; g9. 9
8. predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m); gg. 3
9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura; g9. 4

10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame; gqg. 2
11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti; gg. 9

12. posa cavi elettrici impianto votivo g9. 2
13. smontaggio ponteggio; gg. 1

14. opere di sistemazione camminamenti, muro in c.a. e opere connesse; qq9.7
15. smontaggio cantiere. gg. 2

SOMMANO GIORNI PREVISTI 60 gg



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CANTIERE FAETE

Tempo contrattuale: giorni 60
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Di sequito viene riportato il cronoprogramma dei lavori cosi come sopra descritti:

In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Faete si prevede un
tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficolta di operazione e delle variabili condizioni
climatiche, di gg. 60 ( mesi due ).

Pertanto, complessivamente si prevede un tempo di esecuzione complessivo per i
lavori in progetto di centoventi giorni (120gg) anche tenuto conto delle difficolta di

operazione e delle variabili condizioni climatiche.

Arquata del Tronto li novembre 2014 Il Progettista



