


ALLEGATO "A"

Comune di Monteprandone
Provincia di AP

DI AGRAMMA DI  GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale della viabilità comunale

COMMI TTENTE: Amministrazione Comunale di Monteprandone.

CANTI ERE: Tratti della viabilità Comunale, Monteprandone (AP)

Monteprandone, 10/11/2015

I L COORDI NATORE DELLA SI CUREZZA

_____________________________________

(Ingegnere Gregori Stefano)

per presa visione

I L COMMI TTENTE

_____________________________________ 
(RUP Geom. Pino Cori)

I ngegnere Gregori Stefano
Via Lugugnano 26

63068 Montalto delle Marche (AP)

Tel.:  0736/828079 - Fax: 0736/828079

E-Mail:  ing.gregoristefano@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 41 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 17 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 9 g

Realizzazione di marciapiedi 13 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Lavori di sistemazione stradale della viabilità comunale - Pag. 2



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

Z1

Z1

Lavori di sistemazione stradale della viabilità comunale - Pag. 3


