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Nome attivita burata M5 T T ‘Messef s5 s6 s7 58‘ B — T T T S B~
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 -
Realizzazione della viabilita del cantiere 2g Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 29 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 21 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 21 _
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 49 Z1 -
Scavo a sezione obbligata 49 21 -
Formazione di fondazione stradale 39 Z1 -
Formazione di manto di usura e collegamento 419 z+ [ ——
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 199 21 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori strade 17 g Z1 _
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19¢ Z1 _
Cordoli, zanelle e opere d'arte 99 Z1 _
Realizzazione di marciapiedi 13g z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 9¢g Z1 _
Smobilizzo del cantiere 39 Z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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