


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 41 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori strada 17 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 9 g

Realizzazione di marciapiedi 13 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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