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ALLEGATO "A"

Comune di Monteprandone
Provincia di AP

DI AGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale della viabilita comunale
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monteprandone.

CANTIERE: Tratti della viabilita Comunale, Monteprandone (AP)

Monteprandone, 10/11/2015

IL COORDINATORE DELLA SI CUREZZA

(Ingegnere Gregori Stefano)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Geom. Pino Cori)

Ingegnere Gregori Stefano

Via Lugugnano 26

63068 Montalto delle Marche (AP)

Tel.: 0736/828079 - Fax: 0736/828079
E-Mail: ing.gregoristefano@gmail.com
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Nome attivita Durata‘ ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin

2] 1] 1] 2]3]4[5]6] 7181 9]10][11[12]13]14 15[ 1617 ] 18] 1920 21 |22 [ 23] 24 ] 25 [ 2627 [ 28| 29[ 30] 313233 34] 35] 36|

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1 _

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 Z1 _
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 29 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -

Asportazione di strato di usura e collegamento 39 Z1 _

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 49 Z1 _

Scavo a sezione obbligata 49 Z1 _

Formazione di fondazione stradale 39 Z1 _

Formazione di manto di usura o collsgamants p -+ I

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte i lavori stradali 199 z+ [ —

Lavorazione o posa ferr di aatura per opere drte i lavoristad | 179 2+ I

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavor stradali 19g .

Cordoli, zanelle e opere d'arte 9¢g Z1 -
Realizzazione di marciapiedi 139 Z1 -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 9¢g

Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settifnana 6

Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13
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71172 73174175176 ] 77
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