
ALLEGATO “A ” 

Comune  di Sant’Elpidio a mare

Provincia di Fermo 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Realizzazione di un percorso pedonale

COMMITTENTE: Comune di St’ Elpidio a Mare 

CANTIERE: Via Fonte di Mare 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
Ing. Giovanni Verdicchio

_____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROVEDIMENTO
Arch. Monia Illuminati 

_____________________________________

Ing. Verdicchio Giovanni 
Via Oberdan 7 
62010 Mogliano (MC) 
Tel/Fax 0733-556343 – Cell. 336-452197

1 



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 3 3   
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (baracca di cantiere) 1 E 2 5   
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 6   
Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 1 7   

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 5 12   
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 3 15   
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 1 16   
Scavo a sezione obbligata 1 E 3 19   
Realizzazione di pali trivellati 1 E 9 28   
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 8 36   
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 8 44   
Posa di corrugati per raccolta acqua piovana 1 E 2 46   
Rinterro di scavo 1 E 3 49   
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 51   

1 E 1 52   
1 E 3 55   

Formazione di fondazione stradale 1 E 5 40   
Realizzazione di marciapiedi 1 E 22 62   
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 4 66   
Posa di ringhiere e parapetti 1 E 5 71   
Posa di pali per pubblica illuminazione 1 E 3 74   
Posa di segnali stradali 1 E 1 75   
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 77   

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA : carreggiata stradale lungo la SP Fonte di Mare

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA PRIGRESSIVA giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di  lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (baracca di cantiere)2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE 66 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione di pali trivellati 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 8 g

Posa di corrugati per raccolta acqua piovana 2 g

Rinterro di scavo 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Realizzazione di marciapiedi 22 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Posa di segnali stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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